



Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha / 2026H1200029/2020 (dále jen smlouva), uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci,

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „NKP SHZ Bečov nad Teplou - Zaniklý objekt - ZO“ (v rámci realizace projektu SMVS - „NKP SHZ Bečov nad Teplou - Zaniklý objekt ZO, ÚPS v Praze, Id. č. **SMVS 134V151000031**).

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy o dílo a závěrečné vyúčtování díla.



V průběhu realizace díla a místním šetřením na stavbě byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat. Skutečně vynaložené náklady byly popsány a odsouhlaseny jednotlivými Změnovými listy.

Pro upřesnění konečné ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 7 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Cena díla

Cena díla (mění se čl. 4., odst. 4.1. smlouvy o dílo ve znění smlouvy o dílo **2026H1200029/2020**, ze dne 15.12.2020):

Odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena tímto dodatkem na částku:

a) Cena díla celkem bez DPH	5 316 729,43 Kč
b) DPH 21%	<u>1 116 513,10 Kč</u>
c) Celková cena díla včetně DPH	6 433 242,50 Kč

Odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění takto:

smluvní strany se dohodly na provedení změn prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a zdůvodněn ve změnovém listu č. ZL 04_22; ZL 05_22 a v položkovém rozpočtu víceprací k těmto změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7.

Cena díla dle tohoto dodatku se vzhledem k dohodnutým dodatečným a schváleným méněpracím mění takto: Cena dle Dodatku č.6 je ve výši:

5 368 206,78 Kč bez DPH

(slovy pět milionů tři sta šedesát osm tisíc dvě stě šest korun českých a sedmdesát osm haléřů bez DPH)

Celkové méněpráce dle ZL 04-22

- 32 598,34 Kč bez DPH (- 39 443,99 Kč s DPH)

(slovy dvě třicet dva tisíc pět set devadesát osm korun českých a třicet čtyři haléřů bez DPH)

Celkové méněpráce dle ZL 05-22

- 18 879,00 Kč bez DPH (- 22 843,59 Kč s DPH)

(slovy osmnáct tisíc osm set sedmdesát devět korun českých bez DPH)

Celková změna závazku ze smlouvy:

- 51 477,34 Kč bez DPH (- 62 287,58 Kč s DPH)

(slovy padesát jedna tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých a třicet čtyři haléřů bez DPH)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 7 činí:

5 316 729,43 Kč bez DPH

(slovy pět milionů tři sta šestnáct tisíc sedm set dvacet devět korun českých a čtyřicet tři haléřů bez DPH)



III. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 7 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 7 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 7 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **NPÚ–ÚPS Praha / 2026H1200029/2020**, ze dne 15.12.2020, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy :

1. Změnový list č. 04
2. Změnový list č. 05

Elektronický podpis - 19.09.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.12.2024

.....
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

Ing. 2022.09.2
Martin 6 08:39:20
Sirotek +02'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci

Změnový list č.04
Izolace proti vodě - změny
Konstrukce z přírodního kamene - změny

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SHAz Bečov nad Teplou - SO 05 Restaurování hradu v rámci realizace projektu SMVS Zaniklý objekt
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

180 668,22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 711

Izolace proti vodě

68	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěry za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	50,50000	47,50	2 398,75
69	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěry za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,48500	62,50	280,31
80	711141659R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	14,95000	137,50	2 055,63
91	711141659RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	50,50000	275,00	13 887,50
92	711142556RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	4,48500	325,00	1 457,63
98	82852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu nastavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 4,0 mm	m2	63,23275	146,00	9 484,81
99	82852252R	pás izolační z modifikovaného asfaltu nastavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 5,0 mm	m2	63,23275	150,00	9 484,81
93	711212000RT1	Izolace proti netěkové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	53,49000	150,00	8 023,50
94	711212002RT1	Izolace proti netěkové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	63,49000	475,00	25 407,75
95	711212601RT1	Izolace proti netěkové vodě - nátěry a stěrky doplnky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	29,90000	142,50	3 383,75
96	711-01	Dranážní rohož položená na suchu, dodávka a montáž	m2	54,98500	87,50	4 811,19
100	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	1,16388	1 875,00	2 181,86
				1,16388 - 0,44	0,72366	

Díl: 752

Konstrukce z přírodního kamene

143	1003_K	Nové kamenné profilované stupně venkovního vyrovnávacího schodiště vyrobené formou místní analogie	kus	3,00000	20 361,00	60 901,00
-----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

Část: 01

Zdravotní instalace

25	892856112R00	Kamenné prohlídky potrubí do 50 m	m	21,30000	156,50	3 393,00
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------

rozsah ZL

42 667,94

-75 266,28

148 069,88

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

50,50000	2 398,75	0,00000	0,00	101,00000	4 787,50
4,48500	280,31	0,00000	0,00	8,97000	560,63
14,95000	2 055,63	0,00000	0,00	29,90000	4 111,25
50,50000	13 887,50	0,00000	0,00	101,00000	27 775,00
4,48500	1 457,63	0,00000	0,00	8,97000	2 915,25
63,23275	9 484,81	0,00000	0,00	126,46550	18 969,63
63,23275	9 484,81	0,00000	0,00	126,46550	18 969,63
0,00000	0,00	-53,49000	-8 023,50	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-53,49000	-25 407,75	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-29,90000	-3 383,75	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-54,98500	-4 811,19	0,00000	0,00
0,72366	1 358,88	0,00000	0,00	1,88732	3 538,73

0,72366	2 261,44	0,00000	0,00	1,88732	5 697,68
---------	----------	---------	------	---------	----------

0,00000	0,00	-1,00000	-30 267,00	2,00000	60 534,00
---------	------	----------	------------	---------	-----------

0,00000	0,00	-21,30000	-3 393,00	0,00000	0,00
---------	------	-----------	-----------	---------	------

-32 598,34


Změnový list č.05 Konstrukce zámečnické - odpočet za madla

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SHaZ Bečov nad Teplou - SO 05 Restaurování hradu v rámci realizace projektu SMVS Zaniklý objekt
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem **18 900,50**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
128	003_Z	Nové kované madlo včetně kovaných trnů zakotvené do fasády Pliuhovských domů u nového venkovního, kamenného schodiště 0.03_K - vyrobeno formou místní analógie	kus	1,00000	250,00	250,00
130	107_Z	Nové kované zábradlí zakotvené do nového kamenného schodiště 1.10/K a do dveřní nily nově obnoveného, vstupu z terasy ZO_201 do SK_101 - vyrobeno formou místní analógie	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
131	088767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	t	0,07000	1 370,00	95,90
132	088767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zveřejněný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,07000	780,00	54,80



-18 879,00

rozsah ZL

0,00 - 18 879,00 21,50

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
0,00000	0,00	-1,00000	-250,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-1,00000	-12 500,00	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-0,06000	-82,20	0,01000	13,70
0,00000	0,00	-0,06000	-48,80	0,01000	7,80