

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 202/2021/JAŠ

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  na základě pověření ze dne 31. 12. 2020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

ve věcech technických jedná: 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a


Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupená  na základě plné moci ze dne 5. 1. 2021ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 202/2021/Jaš ze dne 28. 7. 2021 Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu pro provedení díla. Důvodem změny termínu je časově náročné dořešení konečného rozsahu a podoby akce v závislosti na jednáních o rozsahu a způsobu dotčení pozemků ve vlastnictví obce Žádovice, které mají být určeny k revitalizaci, a současně dořešení majetkoprávního vypořádání s ohledem na probíhající komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žádovice.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným **nahrazují čl. II. odst. 1, písm. c) - písm. f), včetně věty poslední, daného odstavce** Smlouvy o dílo č. 202/2021/Jaš ze dne 28. 7. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2022 (dále jen „*smlouva*“), následujícím zněním:

- c) zpracování geometrického plánu na dělení pozemků, včetně zajištění jeho potvrzení katastrálním úřadem a zajištění rozhodnutí o dělení pozemků do **9. 12. 2022.**
- d) návrh havarijního plánu do **9. 12. 2022.**
- e) návrh povodňového plánu stavby do **9. 12. 2022.**
- f) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP do **9. 12. 2022,**
zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby do **9. 12. 2022.**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....


Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.