

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 13/2020-504202) uzavřené dne 26.8.2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Hostouň u Horšovského Týna a Tasnovice“ pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hostouň u Horšovského Týna (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Jaroslava Váchalová, vrchní referent Pobočky
Domažlice

Haltravská 438, 344 01 Domažlice

+ 420 727 956 737; + 420 727 956 739

domazlice.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

GEO Hrubý spol. s r.o

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ing. Zdeněk Hrubý

xxx

xxx

xxx

7s47464

KB Plzeň

21106381/0100

25227751

CZ25227751

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zjišťování hranic obvodu KoPÚ došlo k upřesnění počtu měrných jednotek (MJ) u obvodu pozemkových úprav i u skutečné výměry řešených pozemků. Případná změna katastrální hranice bude navržena až při zpracování návrhu, proto došlo ke změně termínu pro odevzdání podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek u těchto dílčích částí: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo a změna termínu u dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| | |
|---|---------------------|
| Původní celková cena díla bez DPH | 1 871 500 Kč |
| Méněpráce bez DPH | -56 100 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 815 400 Kč |
| DPH 21% | 381 234 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 196 634 Kč |

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
|--------|---|--------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Přípravné práce | | | | | | |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -1 | 1 100 | - 1 100 | 30.9.2022 | --- |
| 3.4.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | --- | --- | --- | 30.9.2022 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | -25 | 300 | - 7 500 | 30.6.2023 | --- |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -25 | 300 | - 7 500 | 31.1.2024 | --- |

| | | | | | | | |
|--------|--|----|-----|-----|----------|----------------------------------|------|
| | Návrhové práce | | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | -25 | 700 | - 17 500 | 31.1.2025 | ---- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -25 | 500 | - 12 500 | 31.1.2026 | --- |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | -25 | 400 | -10 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele | --- |

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 26.09.2022
Viz datum v elektronickém podpisu

V Plzni dne 26.09.2022
Viz datum v elektronickém podpisu

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jan Kaiser

vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 13/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč 3) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|-----------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 1 200,00 | 24 000,00 | 28.2.2021 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 525 | 400,00 | 210 000,00 | 31.10.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 224 | 1 100,00 | 246 400,00 | 30.9.2022 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 500 | 300,00 | 150 000,00 | 30.6.2023 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 500 | 300,00 | 150 000,00 | 31.1.2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 820 400,00 | 31.1.2024 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 500 | 700,00 | 350 000,00 | 31.1.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 21 | 3 000,00 | 63 000,00 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 42 | 1 000,00 | 42 000,00 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 8 | 10 000,00 | 80 000,00 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 500 | 500,00 | 250 000,00 | 31.1.2026 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 795 000,00 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 500 | 400,00 | 200 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 200 000,00 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | |
|---|---------------------|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 820 400,00 | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 795 000,00 | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 200 000,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 815 400,00 | |
| DPH 21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa | 381 234,00 | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa | 2 196 634,00 | |