

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

“Oprava havarijního stavu střechy – objekt A”

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 0076988
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 32930341/0100
Zastoupený: Mgr. Hanou Volánkovou, ředitelkou

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

SOVA stavební s r.o.

Se sídlem: U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8
IČO: 29162360
DIČ: CZ29162360
Číslo účtu: 208753378/0600
Zastoupený: Petrem Soukupem, jednatelem, případně Ing. Pavlem Stejkalem na základě plné moci zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 24709

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „ **Oprava havarijního stavu střechy – objekt A**“ pod ev.č.objednatel DMKV/0044/2020/2 (dále jen „**smlouva o dílo**“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č.1, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č.1 předmět díla rozšířily, jiné zúžily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
- B) Smluvní strany se dohodly na změně čl.II. Specifikace díla odst. 2.1. smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č.1 , ze kterého vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZL č.	Popis jednotlivých ZL	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	ZL Vícepráce (+) Méněpráce (-)
1.	Přípočty - odpočty	106623,44	-453127,36	-346503,92

Rekapitulace ZL č.1,	Celkem rozšíření	Celkem zúžení
Celkem (bez DPH)	106 623,44 Kč	-453 127,36 Kč
Rozdíl (bez DPH)	- 346 503,92 Kč	
Rozdíl (s DPH)	- 398 479,51 Kč	

Rekapitulace změn	Cena bez DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	3 429 000,- Kč	3 943 350,- Kč
Dodatek č.1	- 346 503,92 Kč	- 398 479,51 Kč
Smlouva o dílo vč. dodatku č.1	3 082 496,08 Kč	3 544 870,49 Kč

Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 106 623,44 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě -453 127,36 Kč bez DPH.

- C) Dále smluvní strany dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek **III. Doba plnění odst. 3.1 a odst. 3.2 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě do 5.9.2022.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Termín předání staveniště zhotoviteli do 2 pracovních dní od účinnosti smlouvy
Protokolární předání řádně provedeného díla do 5.9.2022

- D) Dále smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo. Nový článek **V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. Ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 3 082 496,08 Kč

(slovy: třimilionosmdesátdvatisícčtyřistadevadesátšest korun českých osm haléřů)

Cena s DPH **3,544.870,49 Kč**

(slovy: třimilionpětsetčtyřicetčtyřistadevadesátšest korun českých čtyřicetdevět haléřů)

(díle jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- F) Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- G) Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č.1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
- H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č.1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gytqh86. Požaduje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č.1 v jím požadovaném rozsahu.
- I) Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č.1: Změnový list č.1 Přípočty – odpočty

Příloha č.2: Změnový list č. 2 Prodloužení termínu dokončení stavby

25.8.2022

V Karlových Varech dne

SOVA stavební s r.o.

Petr Soukup, jednatel

Zast.Ing. Pavlem Stejskalem na zákl. plné moci

25.8.2022

V Karlových Varech dne

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

Mgr. Hana Volánková – ředitelka