

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2021-047, která nabyla účinnosti
dne 2. 3. 2022
(SMVS: 107V322005025)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním: **Ing. Lubomír Štopl, vedoucí Oddělení bezpečnostních investic NATO Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Štopl, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: technický dozor objednatele – dále jen „TDO“

Ing. Jiří Hodaň, [REDACTED]
(technický dozor objednatele dle § 152 stavebního zákona - specialista elektro)

Vojtěch Rozsypal, [REDACTED]
[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Aleš Ryšánek, [REDACTED]
(technický dozor objednatele - specialista elektro)
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5339.

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D. jednatel společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

- koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 Praha 10

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2021-047, která nabyla účinnosti dne 2. 3. 2022, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 23. 6. 2022, na zhotovení inženýrsko-projektových prací a zhotovení díla - stavby „**Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce vizuálních navigačních znaků**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání.

Článek 2 **Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce vizuálních navigačních znaků“ dle odst. 2.1. čl. 2 smlouvy vznikla v souvislosti s požadavkem uživatele doloženým aktualizovaným stanoviskem ODVL MO a vzneseným na TER potřeba doplnění 1. a 2. etapy díla o práce, činnosti a dodávky, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení díla (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v Cenové kalkulaci víceprací, včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 459 103,28 Kč vč. DPH (379 424,20 Kč bez DPH, 79 679, 08 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o

+ 459 103,28 Kč vč. DPH (379 424,20 Kč bez DPH, 79 679, 08 Kč 21% DPH)

- 2.3.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. **3.1. , 3.2. a 3.3. čl. 3 smlouvy** a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

1 331 124,20 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion tři sta třicet jedna tisíc sto dvacet čtyři korun českých dvacet haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 4. nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 279 536,08 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 610 660,28 Kč

(slovy: jeden milion šest set deset tisíc šest set šedesát korun českých dvacet osm haléřů včetně DPH)

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu díla**

160 000,00 Kč bez DPH

33 600,00 Kč DPH 21%

193 600,00 Kč včetně DPH

(slovy: sto devadesát tři tisíc šest set korun českých včetně DPH)

b) **za 2. etapu díla**

1 171 124,20 Kč bez DPH

245 936,08 Kč DPH 21%

1 417 060,28 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion čtyři sta sedmnáct tisíc šedesát korun českých dvacet osm haléřů včetně DPH)

Z toho cena za AD: 32 000,00 Kč bez DPH (38 720,00 Kč včetně 21% DPH)

Z toho cena za činnost koordinátora BOZP: 10 000,00 Kč bez DPH (12 100,00 Kč včetně 21% DPH).“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Cenová kalkulace víceprací – počet stran: 4
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Lubomír Štopl
vedoucí Oddělení bezpečnostních investic
NATO Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Ing. Lubomír Štopl

Digitálně podepsal
Ing. Lubomír Štopl
Datum: 2022.09.22
14:09:43 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o

podepsáno elektronicky

Ing. Jindřich Fornůsek

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Fornůsek
Datum: 2022.08.01
13:11:00 +02'00'

CENOVÁ KALKULACE REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ
"Náměstí nad Oslavou- rekonstrukce vizuálních navěšákových znaků"

Pol.	Profese	Měrná jednotka	Ceny uvedeny v Kč		
			Cena celkem za položku	DPH 21 %	Cena vč. DPH
1.	Dokumentace pro provádění stavby	kpl			
1.a	vícepráce na zapracování změn zadání do PD	kpl			
2.	Výkon autorského dozoru	kpl			
2.a	vícepráce za Výkon autorského dozoru	kpl			
3.	Výkon činnosti koordinátora BOZP	kpl			
4.	Realizace stavby	kpl			
4.a	vícepráce za Realizaci stavby	kpl			
CELKEM					
Původní cena dle SdD			951 700,00	199 857,00	1 151 557,00
Vícepráce (1.a + 2.a + 4.a)			3 79 424,20		
Procentní navýšení ceny			39,868%		

Ing. Vít
Malaska

Digitálně podepsal
Ing. Vít Malaska
Datum: 2022.07.29
12:05:49 +02:00

Položka	Název	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
---------	-------	----	----------	-------------------------------	------------------------

Letiště Náměšť nad Oslavou - instalace ukazatelů větru

Technologická část a ovládání AMS

1. Ukazatel směru větru + příslušenství

1 129 124,20

1	D+M Osvětlený ukazatel větru, verze letiště, osvětlení 4 reflektory LED, noční překážkové návěstidlo nízké svítivosti LED s IR složkou, sklopné provedení, napájecí napětí 230V/50Hz Referenční výrobek Transcon TWM 10.A.3.O.0 osazený překážkovým návěstidlem RTO-CR07-001 (verze IR)	kpl			
2	D+M Svorkovnicová, napájecí a ovládací skříňka ukazatele větru (přípojné svorkovnice, jištění, sýkac, přepětové ochrany, manuální přepínač (3 polohy: zapnuto / fotobuňka+AMS / vypnuto), ovládání fotobuňkou a ovládání AMS na bázi PS-02 – zdroj, komunikační rozhraní DAP 128TC, ovládací rozhraní (binární výstup)) Referenční výrobek Transcon - PS.02.2.10	kpl			
3	D+M Doplnění a úprava hardware do stávajícího 19" stojanu AMS-2 (objekt TWR, Technický sál) Referenční výrobek Transcon	kpl			
4	Softwarové úpravy systému AMS-2 LKNA Referenční dodavatel Transcon	kpl			
5	Doprava výrobce: FM- LKNA a zpět: balné (2 x bedna 3000*900*1000 mm)	kpl			
6	Konstrukce pro uchycení skříňky ukazatele větru na držák svorkovnicové skříňně zalitý do betonu	ks			
7	Propojení kabelu ze stojánu do skříňky ukazatele směru větru	ks			
8	Betonový základ pro ukazatel větru dle přílohy č. 04	ks			
9	Demontáž stávajícího ukazatele větru vč. demontáže zvyrazňujícího kruhu kolem stojánu	ks			
10	Značení ukazatele dle čl.5.1.1.4 Poloha nejméně jednoho ukazatele směru větru musí být vyznačena kružnicí o průměru 15 m se šířkou čáry nejméně 0,5 m. Kružnice musí mít síťed v místě nosiče ukazatele směru větru a barva musí být kontrastní vůči okolí, přednostně bílá.	kpl			
2. Rozváděče					
11	Demontáž stávajícího rozváděče R-LZZ 13.1 vč. odpojení kabelu a provedení ochrany kabelu pro umožnění připojení do nového rozváděče	kpl			
12	Nový rozváděč R-LZZ 13.1 nahrazující stávající, vč. napojení stávajících kabelů odpojených při demontáži pívodního rozváděče, provedení dle přílohy č.06 - dodávka, montáž, srovnatelný příklad SRML 15x160 V v pilín (AHVO)	kpl			
13	Demontáž stávajícího rozváděče R-LZZ 31.1 vč. odpojení kabelu a provedení ochrany kabelu pro umožnění připojení do nového rozváděče	kpl			
14	Nový rozváděč R-LZZ 31.1 nahrazující stávající, vč. napojení stávajících kabelů odpojených při demontáži pívodního rozváděče, provedení dle přílohy č.07 - dodávka, montáž, srovnatelný příklad SRML 15x160 V v pilín (AHVO)	kpl			

[illegible]

41	D+M Drobný instalační materiál	kpl							
42	Měření stejnosměrné a střídavé kroucené metalické čítky	kpl							
43	Popis - slaboproud	kpl							
44	Provedení východní revize el. zařízení dle platných vyhlášek, vypracování revizní zprávy.	ks							
45	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl							
46	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl							
47	Inženýring (závazná stanoviska, součinnost při kolaudaci)	kpl							
	7. Vedlejší rozpočtové náklady								
48	Zařízení staveniště	kpl							
49	Územní a provozní vlivy	kpl							
50	Vedení zakázky, koordinace, administrace, dopravné	kpl							
	CELKEM BEZ DPH							1 129 124,20	

Poznámka: Bude využito stávající kabelové vedení od lanových zachytů do objektu TWR, Technický sál, stojan AMS - včetně propojení zajišťuje investor

vícenáklady za návštěvnila s IR složkou a částečné navýšení pracovní dalších označených položek	73 016,20
vícenáklady na základě nových požadavků	258 408,00
Vícenáklady celkem	331 424,20

Ing. Lubomír Štopl

Digitálně podepsal Ing.
Lubomír Štopl

Datum: 2022.07.29

14:10:44 +02'00'

Za správnost:

Ing. Lubomír Štopl

vedoucí oddělení bezpečnostních investic NATO

odboru řízení staveb

AHNM