



**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 8. 2018**

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: knesl kynčl architekti s.r.o.
IČO: 47912481
DIČ: CZ47912481
Sídlo: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno
Zástupce: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 10048 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2018
(dále jen „Dodatek“)**

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2018 smlouvou o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace na akci „Dolina – město jinak – SO 110 Mateřská škola“ (dále jen „**Dílo**“). Podrobná specifikace a podmínky provádění Díla jsou uvedeny ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.

- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění Díla byl Zhotovitel, s ohledem na úpravu požadavku ze strany Objednatele, spočívající ve změně projektové dokumentace a snížení investičních nákladů stavby dle Díla, nucen provést práce a vynaložit náklady, které nebyly zohledněny ve Smlouvě za účelem řádného provedení Díla s tím, že uvedené více práce nejsou zohledněny v ceně za provádění Díla. Vícepráce dle předchozí věty jsou uvedeny v dokumentu Výkaz víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Výkaz víceprací**“).
- 1.4. Smluvní strany se dohodly na realizaci prací s tím, že změnu smlouvy neprovedly příslušné formální změny Smlouvy s tím, že Zhotovitel provedl příslušné výkony řádně a včas. S ohledem na uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku upravují smluvní strany celkovou cenu Díla, a to v souladu s přílohou č. 1, Výkazem víceprací.
- 2.2. S ohledem provedené vícepráce došlo k navýšení od 250.000 Kč, plus DPH, kdy nová cena Díla činí 1.960.000 Kč, plus DPH.
- 2.3. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, nedotčena.
- 2.4. Pro vyloučení pochyb smluvní strany prohlašují, že plnění stran spočívající v provedených vícepracích na straně Zhotovitele, a navýšení ceny Díla mají stejnou hodnotu a na straně smluvní stran nevzniká bezdůvodné obohacení. V případě, že by vyšlo najevo, že v souvislosti s vícepracemi bezdůvodné obohacení vzniklo, smluvní strany jej započítávají.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho

obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

3.4. Přílohy Dodatku jsou následující:

3.4.1. Příloha č. 1: Výkaz vícepráce

V Lysolajích dne 2.9.2022

V Brně dne 2.9.2022

Objednatel:



Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Dana Malečková, starostka

Zhotovitel:

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a red rectangular box. The signature is stylized and appears to be 'Jakub Kynčl'.

knesl kynčl architekti s.r.o.
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., jednatel

VÝKAZ VÍCEPRACÍ

akce: DOLINA - MĚSTO JINAK

objednatel: MČ Praha - Lysolaje


období: 2021

č. zakázky:


dodavatel: knesl kynčl architekti s.r.o.

č. zakázky: 00538_25a, 00538_51f

ozn.	datum	položka	komentář	počet hodin	hodinová sazba [Kč]	cena [Kč]
01	2021	SO 110 MŠ: ZDUR	dokumentace	-	-	60 000 Kč
			inženýrská činnost	-	-	50 000 Kč
02	2021	SO 110 MŠ: ZSPD	dokumentace	-	-	105 000 Kč
			inženýrská činnost	-	-	35 000 Kč
cena celkem bez DPH						250 000 Kč



za objednatele

za dodavatele

LYSOLAJE, 2.9.2022

místo a datum

BRNO, 2.9.2022

místo a datum