

DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou
ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav
Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel. xxx
xxx
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EKOS T, spol. s r.o.**
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx / xxx
E-mail: xxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: ČS Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČO: 63470985
DIČ: CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka č. 19972.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 30.9.2019 upravuje rozsah a termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku přípravných a návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

čl. I

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo spočívající v dodatečné změně řešeného území na základě žádosti obce a vlastníků pozemků z důvodu změny územního plánu a přeřazení plochy 7 ha určené původně pro výstavbu fotovoltaické elektrárny mezi plochy určené k zemědělskému obhospodařování.

Do smlouvy o dílo se nově zařazuje samostatný dílčí fakturační podcelek 3.4.6. zahrnující veškeré práce potřebné pro dodatečnou změnu řešeného území, která se promítne dále i do následujícího DFC 3.5.2. – Návrh nového uspořádání pozemků, který se navyšuje o 7 MJ na celkových 900 MJ.

Současně se strany dohodly na snížení počtu MJ u DFC 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, který se dle skutečného stavu snižuje o 1 MJ na celkových 925 MJ a u DFC 3.6. Mapové dílo, který se snižuje o 1 MJ na celkových 925 MJ.

Termín plnění DFC 3.4.6. a Hlavního celku Přípravné práce se stanoví do 31.10.2022.

Hodnota víceprací dle tohoto dodatku představuje částku 52 250 Kč bez DPH.

čl. II.

Čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč | 2 783 900,00 |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 703 000,00 |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 277 500,00 |
| Celková cena díla bez DPH v Kč | 4 764 400,00 |
| DPH 21 % v Kč | 1 000 524,00 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 5 764 924,00 |

čl. III.

Na základě smlouvy ve znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo byly v roce 2021 řádně provedeny a zaplacený práce:

DFC 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů v rozsahu 141 MJ,

DFC 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. v rozsahu 249 MJ a

DFC 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v rozsahu 428 MJ.

Při uzavírání dodatku č. 5 smlouvy o dílo byly administrativním opomenutím těmto již provedeným pracím přiřazeny následující počty MJ: 86 / 215 / 301.

Tímto dodatkem se tedy opravuje výše popsaná písařská chyba a počty MJ se mění opět na správné údaje: 141 / 249 / 428.

čl. IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

čl. V.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : Položkový výkaz činností

V Brně dne: 27.9.2022

V Třebíči dne: 27.9.2022

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
v z. JUDr. Jarmila Báčová

.....
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatelé
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 6 k SoD - KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole- | bod | 0 | | | |
| | Doplnění stávajícího bodového pole- | bod | 0 | | | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 846 | 650 | 549 900,00 | 30.6.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 38 | 1 000 | 38 000,00 | |
| | Vektorizace vlastnické mapy- | ha | 0 | | | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 141 | 2 000 | 282 000,00 | 15.11.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 249 | 2 000 | 498 000,00 | 15.11.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 428 | 1 900 | 813 200,00 | 15.11.2021 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice- | 100 bm | 0 | | | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 926 | 300 | 277 800,00 | 30.6.2021 |
| | Studie odtekových poměrů- | ha | 0 | | | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 926 | 300 | 277 800,00 | 28.02.2022 |
| 3.4.6. | Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č.6 | ks | 1 | 47 200 | 47 200,00 | 31.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč | | | | | 2 783 900,00 | 31.10.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 925 | 600 | 555 000,00 | 31.1.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 135 | 1 000 | 135 000,00 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 195 | 800 | 156 000,00 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 36 | 2 000 | 72 000,00 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 900 | 850 | 765 000,00 | 31.1.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 703 000,00 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 925 | 300 | 277 500,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 277 500,00 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč | 2 783 900,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 703 000,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 277 500,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 4 764 400,00 Kč |
| DPH 21 % v Kč | 1 000 524,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 5 764 924,00 Kč |

Pozn. Přeškrtnuté položky nebudou v KoPÚ realizovány.