

Č.j.: ZSMV-20049/VZ-2022

**DODATEK č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Snížení energetické náročnosti skladů - areál Svojšice–  
PD zateplení a elektroinstalace včetně inženýrské činnosti“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 3. 2021 pod. č.j.: ZSM-45/OVZ-2021  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Čís. účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

**STRONG ENCO s.r.o.**

se sídlem: č.p. 30, 254 01 Pohoří  
IČO: 27787591  
DIČ: CZ27787591  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,  
vložka 364190,  
Datová schránka: nki43ec  
Bankovní spojení: Moneta Bank a.s., číslo účtu: 181625965/0600,  
zastoupená: Radek Šenk, jednatel

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže  
uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu služeb poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti skladů - areál Svojišice – PD zateplení a elektroinstalace včetně inženýrské činnosti“.
- 2.2. V souladu s čl. 19 odst. 19.1. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na změně předmětu Smlouvy o dílo v podobě víceprací, které nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo.

## 3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

- 3.1. Dodatečné služby na Díle jsou sjednány v rozsahu Změnového listu č. 2 ze dne 1. 9. 2022, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné služby, bez kterých by nebylo možné původní Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto Dodatečných služeb, o kterou se tímto Dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 5. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

Celkem vícepráce bez DPH 25.200,- Kč  
(slovy: dvacet pět tisíc dvě stě korun českých),

DPH 21 % ve výši 5.292,- Kč  
(slovy: pět tisíc dvě stě devadesát dva korun českých),

celkem vícepráce včetně DPH 30.492,- Kč  
(slovy: třicet tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých).

## 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	STRONG ENCO s.r.o.; IČO: 27787591		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 1.9.2022	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS :114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334 Dle SoD č.: ZSM- 45/OVZ-2021			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	Nabídka zhotovitele	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Nabídka zhotovitele	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Rozdělení rozpočtu vybraného dodavatele stavby dle požadavku OPŽP			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku OPŽP zhotovitel a koordinátor projektové dokumentace rozčlení pro objednatele položkový rozpočet oceněný vybraným zhotovitelem stavebních prací na 4 části: kotel, zateplení, osvětlení, kolektor.			
<b>Vliv na výkresovou dokumentaci:</b> bez vlivu na PD			
Vícepráce .....25.200,00 Kč			
Méněpráce .....0,00 Kč			
Změna celkem .....25.200,00 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S navrženými změnami souhlasím.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatřídění v průkazu energetické náročnosti budovy.			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	STRONG ENCO s.r.o.; IČO: 27787591	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	1.9.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Rozdělení rozpočtu vybraného dodavatele stavby dle požadavku OPŽP</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku OPŽP zhotovitel a koordinátor projektové dokumentace rozčlení pro objednatele položkový rozpočet oceněný vybraným zhotovitelem stavebních prací na 4 části: kotel, zateplení, osvětlení, kolektor.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>25.200,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>25.200,- Kč</b>	<u>Ne</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

STRONG ENCO s.r.o.  
Pohoří 30, 25401 Pohoří, Praha západ  
e-mail : info@strongconsulting.cz  
Banka: MONETA Money Bank č.ú.181625965/0600  
IČ: 27787591 DIČ: CZ27787591  
Zapsán v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 51812



**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**  
Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 IČ: 67779999

Praha, 30.5.2022

Pro: Mgr. Josef Bláha

Odbor investic do nemovitostí

## **Rozdělení rozpočtu vybraného dodavatele stavby dle požadavku OPŽP na akci „Skladový areál Svojsice“ - cenová nabídka**

**Předmět nabídky – úprava rozpočtu vybraného dodavatele stavby dle požadavku OPŽP „Skladový areál Svojsice u Kolína“**

**Rekonstrukce objektu v rámci dotace na základě Výzvy OPŽP č. 152 z 1.7.2020.**

Úprava a rozdělení rozpočtu dle požadavku SFŽP na čtyři soubory a to:


1/ Úprava a rozdělení rozpočtu část -kotel	zpracování	9 hodin
2/ Úprava a rozdělení rozpočtu část zateplení	zpracování	9 hodin
3/ Úprava a rozdělení rozpočtu část- osvětlení	zpracování	9 hodin
4/ Úprava a rozdělení rozpočtu část – kolektor	zpracování	<u>9 hodin</u>
Celkem:		36 hodin

Hodinová sazba 700,-Kč/hodina

Cena služby bez DPH: 25.200,-Kč

DPH 5.292,-Kč

Cena celkem:



Mgr. Radek Šenk, MBA - jednatel

STRONG ENCO s.r.o.