

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.SOD 21/600/0640 ze dne 22.12.2021

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.6.2022 uzavřený podle ustanovení § 1765, 2586 a násl. a § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 2“).

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená: [redacted] VO odd.134.6 GŘC HS
Kamilou Kolářikovou, investičním referentem odd.134.6

(dále jen „objednatel“).

2. Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

se sídlem: Loketská 344/12, Dvory, PSČ 360 06 Karlovy Vary

zastoupená: [redacted] předsedou představenstva

IČO: 147058

DIČ: CZ14705877

bankovní spojení: [redacted]

ve věcech technických zastoupená [redacted] místopředsedou představenstva, [redacted] stavbyvedoucím, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1448,

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“).

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD 21/600/0640 ze dne 22.12.2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající v realizaci díla s názvem „**Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj**“ dle zpracované projektové dokumentace č.1807 009.4, vypracované firmou PORTICUS s.r.o., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, (dále jen „dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 2 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla jsou neočekávané vícepráce a zároveň snížení rozsahu díla o některé práce a dodávky sjednané ve smlouvě o dílo, které, dle dohody smluvních stran, nebude nutné realizovat k dosažení původního záměru (dále jen „méněpráce“). Důvodem těchto víceprací a méněprací jsou některé nové skutečnosti, zjištěné až při skutečném provádění stavebních prací v místě plnění, které jsou pro objednatele neočekávané a objektivně odůvodnitelné, tj. nutné k dosažení původního záměru. Změny předmětu díla jsou podrobně vymezeny v jednotlivých změnových listech č. 1-21, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

IV.

Tímto Dodatkem č. 2 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. IV. odst. 1. smlouvy se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	53 315 729,65 Kč
DPH ve výši 21%	11 196 303,23 Kč
Cena vč. DPH	64 512 032,88 Kč

(slovy šedesátčtyřimilionpětsetdvanáctisíctřicetdvakorunčeskýchosmdesátosmhaléřů)

Cena za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně) na základě předloženého soupisu provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem investora, zástupcem projektanta a zástupcem objednatele.“

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění. Dodatek č. 2 je vyhotoven, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 1. smlouvy, v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č.2. dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

- Příloha č.1- Změnový list 1.01
- Příloha č.2 – Změnový list 1.02
- Příloha č.3 - Změnový list 1.03
- Příloha č.4 - Změnový list 1.04
- Příloha č.5 - Změnový list 1.05
- Příloha č.6 - Změnový list 1.06
- Příloha č.7 - Změnový list 1.07
- Příloha č.8 - Změnový list 1.08
- Příloha č.9 - Změnový list 1.09


Příloha č.10 - Změnový list 1.10
Příloha č.11- Změnový list 1.11
Příloha č.12 -Změnový list č.1.12
Příloha č.13- Změnový list č.1.13
Příloha č.14 - Změnový list 1.14
Příloha č.15 - Změnový list 1.15
Příloha č.16- Změnový list 1.16
Příloha č.17 -Změnový list č.1.17
Příloha č.18- Změnový list č.1.18
Příloha č.19- Změnový list č.1.19
Příloha č.20- Změnový list č.20
Příloha č.21-Změnový list č.21

V Praze dne: 27.09.2022

V Karlových Varech dne: 21.09.2022



.....
Ředitel Sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel

Zhotovitel:


.....
předseda představenstva
BAU-STAV a.s.

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CU pro Karlovarský kraj.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL: 1.01
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: **Doplnění ovládání vjezdové brány + rezervní chráničky pro bránu a SO 01**

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH 0 Kč	
			21%DPH 0 Kč	
			celkem 0 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 119 202,84 Kč	
			21%DPH 25 032,60 Kč	
			celkem 144 235,44 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 119 202,84 Kč	21%DPH 25 032,60 Kč	celkem 144 235,44 Kč
--	--------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
------------------	-----------------

podpis zhotovitele:		Datum: 29.2.2022
vyjádření projektanta :		Datum: 28.2.2022
vyjádření TDS :		Datum: 28.2.2022
vyjádření projektového manažera:		Datum: 28.2.2022
vyjádření správce programu:		Datum:

číslo ZL:

Doplnění ovládání vjezdové brány + rezervní chráničky pro bránu a SO 01.

1.01

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

Vyjádření investora

Další vyjádření

ZL 1.01

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 03: Stav.úpravy a změna užívání skladové haly								
001: Zemní práce								
8.	SP	132301101						
		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	7,98	-	7,98	360,00	2 873
		38*0,3*0,7		7,98				
9.	SP	132301109						
		Příplatek za lepkovitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m ³	7,98	-	7,98	16,00	128
2.		451 57 3111						
		obsyp potrubí z písku	m ³	3,42	-	3,42	1 190,00	4 070
		38*0,3*0,3		3,42				
3.		174 10 1101						
		Zásyp rýh se zhuštěním	m ³	4,56	-	4,56	127,00	579
		38*0,3*0,7		4,56				
4.		58380651						
		kámen lomový netříděný žula odval	t	8,208	±	8,208	383,00	3 144
		38*0,3*0,7		8,208				
		4,56*1,8		8,208				
12.	SP	161101101						
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	7,98	-	7,98	21,00	168
13.	SP	162701105						
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	12,54	-	12,54	210,00	2 633
		38*0,3*0,7		12,54				
		7,98		12,54				
		4,56		12,54				
14.	SP	162701109						
		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	188,1	-	188,1	9,00	1 693
		ZKD 1000 m přes 10000 m						
15.	SP	167101101						
		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	12,54	-	12,54	49,00	614
16.	SP	171201201						
		Uložení sypání na skládku	m ³	12,54	-	12,54	16,00	201
17.	SP	171201211						
		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	20,064	-	20,064	130,00	2 608
		38*0,3*0,7		20,064				
		7,98		20,064				
		4,56		20,064				
		Zásyp: 4,56		20,064				
		188,1		188,1				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				
		0,066		0,066				
		0,99		0,99				
		0,066		0,066				
		1,0		1,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		1,0		1,0				
		1,0		1,0				
		65,0		65,0				
		65,0		65,0				
		280,0		280,0				
		5,0		5,0				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				
		0,066		0,066				
		0,99		0,99				
		0,066		0,066				
		1,0		1,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		1,0		1,0				
		1,0		1,0				
		65,0		65,0				
		65,0		65,0				
		280,0		280,0				
		5,0		5,0				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				
		0,066		0,066				
		0,99		0,99				
		0,066		0,066				
		1,0		1,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		1,0		1,0				
		1,0		1,0				
		65,0		65,0				
		65,0		65,0				
		280,0		280,0				
		5,0		5,0				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				
		0,066		0,066				
		0,99		0,99				
		0,066		0,066				
		1,0		1,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		1,0		1,0				
		1,0		1,0				
		65,0		65,0				
		65,0		65,0				
		280,0		280,0				
		5,0		5,0				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				
		0,066		0,066				
		0,99		0,99				
		0,066		0,066				
		1,0		1,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		1,0		1,0				
		1,0		1,0				
		65,0		65,0				
		65,0		65,0				
		280,0		280,0				
		5,0		5,0				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				
		0,066		0,066				
		0,99		0,99				
		0,066		0,066				
		1,0		1,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		1,0		1,0				
		1,0		1,0				
		65,0		65,0				
		65,0		65,0				
		280,0		280,0				
		5,0		5,0				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				
		0,066		0,066				
		0,99		0,99				
		0,066		0,066				
		1,0		1,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		1,0		1,0				
		1,0		1,0				
		65,0		65,0				
		65,0		65,0				
		280,0		280,0				
		5,0		5,0				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				
		0,066		0,066				
		0,99		0,99				
		0,066		0,066				
		1,0		1,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		1,0		1,0				
		1,0		1,0				
		65,0		65,0				
		65,0		65,0				
		280,0		280,0				
		5,0		5,0				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				
		0,066		0,066				
		0,99		0,99				
		0,066		0,066				
		1,0		1,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		1,0		1,0				
		1,0		1,0				
		65,0		65,0				
		65,0		65,0				
		280,0		280,0				
		5,0		5,0				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				
		0,066		0,066				
		0,99		0,99				
		0,066		0,066				
		1,0		1,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		2,0		2,0				
		1,0		1,0				
		1,0		1,0				
		65,0		65,0				
		65,0		65,0				
		280,0		280,0				
		5,0		5,0				
		1,0		1,0				
		0,066		0,066				

13.	SP RFP	relé Finder 230V s patičí	ks	1,0	-	1,0	463,00	463
14.	SP PZ	přívod zdroje	ks	1,0	-	1,0	1 208,00	1 208
15.	SP VPNS	vulkanizační páska na spole	ks	2,0	-	2,0	1 379,00	2 758
16.	SP s tamperem	drobný a úložný materiál (krabice atd.)	kpl	1,0	-	1,0	1 125,00	1 125
17.	SP tmelení	drobný materiál	kpl	1,0	-	1,0	985,00	985
18.	SP Z	zapojení	h	3,0	-	3,0	790,00	2 370
19.	SP P	programování do EPS	h	1,0	-	1,0	790,00	790
20.	SP tamper krabice	programování do PZTS	h	1,0	-	1,0	790,00	790
21.	SP ODP	odzkoušení doplňkových prvků	h	1,0	-	1,0	790,00	790
22.	SP a PCR	vřazení do předávací dokumentace HZS	ks	1,0	-	1,0	2 738,00	2 738

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL: 1.02
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: **Změna typu pohledu v místě instalací SO 02**

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce ANO
		cena:	<i>bez DPH</i> -52 782,03 Kč	
			<i>21%DPH</i> -11 084,23 Kč	
			<i>celkem</i> -63 866,26 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce ANO
		cena:	<i>bez DPH</i> 89 312,93 Kč	
			<i>21%DPH</i> 18 755,71 Kč	
			<i>celkem</i> 108 068,64 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i> 36 530,90 Kč	
			<i>21%DPH</i> 7 671,49 Kč	
			<i>celkem</i> 44 202,38 Kč	

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:		Datum 23.5.22
vyjádření projektanta :		Datum 23.5.22
vyjádření TDS :		Datum 23.5.22
vyjádření projektového manažera:		Datum 23.5.22
vyjádření správce programu:		Datum

ZL 1.02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zíratné	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly								
763: Dřevěná prefabrikace								
55.	SP	763135101		70,47	-	70,47	436,00	30 725
			1,75					36 531
			11,84					36 531
			11,4					
			26,43					
			19,05					
56.	M	59030570	m2	70,47	15,00	81,041	597,00	48 381
								7 811
57.	M	7631604R	kpl	1,0	-	1,0	7 811,00	
2.	SP	763131411	m2	- 70,47	-	- 70,47	749,00	- 52 782
10.	SP	998763402	%	1,52	-	1,52	1 576,20	2 396

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

č.m. 106.1;

část č.m. 107.1;

č.m. 112.1;

č.m. 112.2;

č.m. 120;

podhled kazetový bez děrování viditelný rasitr tl 10mm 600x600mm

Demontáž rastrování pro rovný podhled

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.03
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: **Záměna stožárů VO IO 03**

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH -41 898,00 Kč	
			21%DPH -8 798,58 Kč	
			celkem -50 696,58 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 27 420,00 Kč	
			21%DPH 5 758,20 Kč	
			celkem 33 178,20 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH -14 478,00 Kč	
			21%DPH -3 040,38 Kč	
			celkem -17 518,38 Kč	

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:		Datum	25.4.22
vyjádření projektanta :		Datum	25.4.22
vyjádření TDS :		Datum	25.4.22
vyjádření projektového manažera:		Datum	27.4.22
vyjádření správce programu:		Datum	

ZL 1.03

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena
	IO 03: Přeložka VO				- 14 478
	Montáže				- 14 478
48484	bezpatřicový stožár K 8	ks	- 6,0	6 983,00	-41 898,00
48484	bezpatřicový stožár K6	ks	6,0	4 570,00	27 420,00

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.04
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: **IO 06 zesílení podloží v místě zvodnění**

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -4 018,56 Kč	
			21%DPH -843,90 Kč	
			celkem -4 862,46 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 36 827,75 Kč	
			21%DPH 7 733,83 Kč	
			celkem 44 561,58 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 32 809,19 Kč	
			21%DPH 6 889,93 Kč	
			celkem 39 699,12 Kč	

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:		Datum 25.4.22
vyjádření projektanta :		Datum 25.4.22
vyjádření TDS :		Datum 25.4.22
vyjádření projektového manažera:		Datum 25.4.22
vyjádření správce programu:		Datum

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

Vyjádření investora

Další vyjádření

ZL 1.04

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn.cena	Cena
IO 06: Odstavná plocha na pozemku p.č.588/2								
001: Zemní práce								
3.	SP 122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 4	m ³	24,0	-	24,00	189,00	32 809
		20*3,0*2,0*0,2		24,0				26 672
4.	SP 122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepitost	m ³	24,0	-	24,00	15,00	360
7.	SP 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	24,0	-	24,00	45,00	1 080
8.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	24,0	-	24,00	145,00	3 480
9.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	360,0	-	360,00	5,00	1 800
		24*15		360,0				
10.	SP 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	24,0	-	24,00	58,00	1 392
		20*3,0*3*2,0*0,2		24,0				
11.	SP 171102103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m ³	24,0	-	24,00	145,00	3 480
12.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	60,25	-	60,25	15,00	904
13.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	96,4	-	96,40	100,00	9 640
		60,25*1,6		96,4				
002: Základy								
1.	SP 212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	26,0	-	26,00	68,00	1 768
		trativod vloženy pod panely pro odvodnění podloží						
009: Ostatní konstrukce a práce								
14.	SP 1223001R	Úprava silničních panelů pro přepravu např. vytvoření manipulačních ok	ks	20,0	-	20,00	189,00	3 780
15.	SP 1223002R	Nakládání silničních panelů	ks	20,0	-	20,00	189,00	3 780
091: Bourání konstrukcí - demolice								
10.	SP 979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	- 38,64	-	- 38,64	4,00	- 4 019
		(120-36)*0,2*2,3		- 38,64				- 155
		v původním VV IO 06 je jen 36 m ² panelů, které neměli skládkovné, proto se u části nelze odečíst						
		odečítáme pouze panely zpětně použité z IO 05, tam je skládkovné, ale není přesun po stavbě						
12.	SP 979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	- 38,64	-	- 38,64	100,00	- 3 864

--

099: Přesun hmot HSV

828

1.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	55,2	-	55,2	15,00	828
----	--------------	--	---	------	---	------	-------	-----

120*0,2*2,3
55,2

--

--	--	--	--	--	--

--

--	--

--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL: 1.05
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL:	Změna technologie provádění požární ochrany nosných ocelových konstrukcí
------------------	---

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -1 340 592,40 Kč	
			21%DPH -281 524,40 Kč	
			celkem -1 622 116,80 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 1 340 592,40 Kč	
			21%DPH 281 524,40 Kč	
			celkem 1 622 116,80 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 0,00 Kč	21%DPH 0,00 Kč
		celkem 0,00 Kč	

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
------------------	--------------

podpis zhotovitele:		Datum	25.8.11
vyjádření projektanta :		Datum	25.4.22
vyjádření TDS :		Datum	25.4.22
vyjádření projektového manažera:		Datum	27.4.22

vyjádření správce programu:

Datum

ZL 1.05

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly								
006: Úpravy povrchu								
18.	SP	61250001R		- 216,0	-	- 216,0	1 550,00	- 334 800
181.	SP	61250002R		216,0	-	216,0	1 550,00	334 800
D								
763: Dřevěná prefabrikace								
54	SP	7631603R		-659,536	-	- 659,536	1 525,00	- 1 005 792
541	SP	7631604R		659,536	-	659,536	1 525,00	1 005 792

SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly

006: Úpravy povrchu

Dod+mtz protipožární obklad ocel.sloupů a ocel.zavětrovacích profilů -dle PD m2

D+M protipožárního nástřiku ocel. sloupů a ocel. zavětrování m2

původní nosná konstrukce haly

763: Dřevěná prefabrikace

SDK požární obklad nosné ocelové konstrukce pro SDK podhled m2

Požární nástřik nosné ocelové konstrukce pro SDK podhled m2

ZL nová nosná kce podhledu

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.06
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL:	Záměna sněhových zachytávačů
------------------	-------------------------------------

předmět změny:

Záměna tyčových sněhových zachytávačů za bodové

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

V případě extrémních sněhových srážek snížení rozložení statického zatížení na jednotlivé body střechy.

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH -277 655,00 Kč	
			21%DPH -58 307,55 Kč	
			celkem -335 962,55 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 266 328,00 Kč	
			21%DPH 55 928,88 Kč	
			celkem 322 256,88 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH -11 327,00 Kč	
			21%DPH -2 378,67 Kč	
			celkem -13 705,67 Kč	

vliv na termín dokončení:

Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:		Datum	25.4.22
vyjádření projektanta :		Datum	25.4.22
vyjádření TDS :		Datum	25.4.22
vyjádření projektového manažera:		Datum	27.4.22
vyjádření správce programu:		Datum	

ZL 1.06

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly								
764: Konstrukce klempířské								
13.	SP	764213456						- 11 327
		Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	- 158,66	-	- 158,66	1 750,00	- 277 655
odpočet původního řešení.								
207.	SP	764213001R						266 328
		D+ M Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu s manžetou bodový	ks	324,0	-	324,0	822,00	266 328

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.07
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL:	Odpočet zábradlí na kontrolní lávce
------------------	--

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	měněpráce ANO
		cena:	bez DPH -94 646,98 Kč	
			21%DPH -19 875,87 Kč	
			celkem -114 522,85 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce NE
		cena:	bez DPH 0,00 Kč	
			21%DPH 0,00 Kč	
			celkem 0,00 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH -94 646,98 Kč	
			21%DPH -19 875,87 Kč	
			celkem -114 522,85 Kč	

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:		Datum	25.4.22
vyjádření projektanta :		Datum	25.4.22
vyjádření TDS :		Datum	25.4.22
vyjádření projektového manažera:		Datum	25.4.22
vyjádření správce programu:		Datum	

ZL 1.07

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly								
762: Konstrukce tesáfské								
43.	SP	7755301R	D+M	oboustranného dřev zábradlí: na lávce bez povrch úprav				
				ZL 2.02: 42,0*6+2*49*1,2+6,2*7*2+2*49*0,6				
			mb	- 515,2	-	- 515,2	174,00	- 94 647
				515,2				- 94 647
18.	SP	998762202		Přesun hmot procentní pro kce tesáfské v objektech v do 12 m				
			%	5,58	-	5,58	- 896,45	- 5 002

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.08
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: *Změna přístupu do půdního prostoru SO 02*

předmět změny:

Záměna výlezu na půdu za

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -19 821,56 Kč	
			21%DPH -4 162,53 Kč	
			celkem -23 984,09 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 53 832,47 Kč	
			21%DPH 11 304,82 Kč	
			celkem 65 137,29 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 34 010,91 Kč	21%DPH 7 142,29 Kč
		celkem 41 153,20 Kč	

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:			Datum 7.6.21
vyjádření projektanta :			Datum 7.6.22
vyjádření TDS :			Datum 7.6.22
vyjádření projektového manažera			Datum 7.6.22
vyjádření správce programu:			Datum

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL: 1.09
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: **Mříže SO 02**

předmět změny:

Změna materiálu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH	-9 954,50 Kč
			21%DPH	-2 090,45 Kč
			celkem	-12 044,95 Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	55 023,27 Kč
			21%DPH	11 554,89 Kč
			celkem	66 578,16 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	45 068,77	Kč
		21%DPH	9 464,44	Kč
		celkem	54 533,21	Kč

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : počet formát

podpis zhotovitele:		Datum	6.6.22
vyjádření projektanta :		Datum	6.6.22
vyjádření TDS :		Datum	6.6.22
vyjádření projektového manažera:		Datum	6.6.22
vyjádření správce programu:		Datum	

ZL 1.09

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 02: Stav. úpravy a změna užívání kontrolní haly								
767: Konstrukce zámečnické								
46.	SP	767-Z/10						45 069
		Dod+miz vněj. ocel.mříž vč.povrch.úpravy -komplet dle PD	kg	- 45,51	8,00	- 49,151	142,00	- 6 979
původní položka								
461.	SP	767-Z/10						31 407
		Dod+miz vněj. ocel.mříž vč.povrch.úpravy pozink	kg	136,53	8,00	147,452	213,00	
dopočítaná výměra dle výpisu								
53.	SP	767-Z/8						- 2 975
		Dod+miz vněj. ocel.mříž vč.povrch.úpravy -komplet dle PD	kg	- 17,11	8,00	- 18,479	161,00	
původní položka								
53.	SP	767-Z/8						23 616
		Dod+miz vněj. ocel.mříž vč.povrch.úpravy pozink	kg	102,66	8,00	110,873	213,00	
dopočítaná výměra dle výpisu								

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL: 1.10
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL:	Lešení SO 02
-----------	---------------------

předmět změny:

Přepoččet výměry lešení dle PD a provozní vlivy vzhledem k nastalé nepředpokládané mimořádné situaci na trhu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH	0,00 Kč
			21%DPH	0,00 Kč
			celkem	0,00 Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	292 099,01 Kč
			21%DPH	61 340,79 Kč
			celkem	353 439,80 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	v příloze ZL	
			bez DPH	292 099,01 Kč
			21%DPH	61 340,79 Kč
			celkem	353 439,80 Kč

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:		
vyjádření projektanta :		Datum 7.9.22
vyjádření TDS :		Datum 5.9.22
vyjádření projektového manažera:		Datum 7.9.22
vyjádření správce programu:		Datum

ZL 1.10

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly								
009: Ostatní konstrukce a práce								
8.	SP	94111121						292 099
		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	527,671	-	527,671	56,00	29 550
		převodní VV (22+40)*2*8+6*2*4		- 1 040,0				
		přepočít výtěr hala; (16,8+18,0)*9,5+(57,3+7,2)*8,5+51,3*3,6		1 063,53				
		přepočít výtěr přístavek; 5,1*(2*7,3+51,31)		336,141				
		znovu postavení lešení; 168		168,0				
9.	SP	941111221						38 195
		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	34 722,39	-	34 722,39	1,10	
		rozdíl výtěr; 1063,53+336,141-1040,0)*3*30		32 370,39				
		znovu postavení; 168*14		2 352,0				
10.	SP	941111821						20 579
		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	527,671	-	527,671	39,00	
12.	SP	943211211						181 796
		Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	110 851,0	-	110 851,0	1,64	
		3694,8*30		110 844,0				
141.	SP	945412111						21 980
		Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	7,0		7,0	3 140,00	
		přístavby strana s okapovým žlabem						

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.11
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: **Změna zámků dle požadavků firmy MAX PROGRES**

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

Dodatečný požadavek firmy MAX PROGRES na osazení typů zámků

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce									
				ANO									
		cena:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>bez DPH</i></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-12 070,00</td> <td style="width: 10%;">Kč</td> </tr> <tr> <td><i>21%DPH</i></td> <td style="text-align: right;">-2 534,70</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td><i>celkem</i></td> <td style="text-align: right;">-14 604,70</td> <td>Kč</td> </tr> </table>	<i>bez DPH</i>	-12 070,00	Kč	<i>21%DPH</i>	-2 534,70	Kč	<i>celkem</i>	-14 604,70	Kč	
<i>bez DPH</i>	-12 070,00	Kč											
<i>21%DPH</i>	-2 534,70	Kč											
<i>celkem</i>	-14 604,70	Kč											

vliv na cenu díla:		rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce									
				ANO									
		cena:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>bez DPH</i></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">108 328,00</td> <td style="width: 10%;">Kč</td> </tr> <tr> <td><i>21%DPH</i></td> <td style="text-align: right;">22 748,88</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td><i>celkem</i></td> <td style="text-align: right;">131 076,88</td> <td>Kč</td> </tr> </table>	<i>bez DPH</i>	108 328,00	Kč	<i>21%DPH</i>	22 748,88	Kč	<i>celkem</i>	131 076,88	Kč	
<i>bez DPH</i>	108 328,00	Kč											
<i>21%DPH</i>	22 748,88	Kč											
<i>celkem</i>	131 076,88	Kč											

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>bez DPH</i></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">96 258,00</td> <td style="width: 10%;">Kč</td> </tr> <tr> <td><i>21%DPH</i></td> <td style="text-align: right;">20 214,18</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td><i>celkem</i></td> <td style="text-align: right;">116 472,18</td> <td>Kč</td> </tr> </table>	<i>bez DPH</i>	96 258,00	Kč	<i>21%DPH</i>	20 214,18	Kč	<i>celkem</i>	116 472,18	Kč
<i>bez DPH</i>	96 258,00	Kč									
<i>21%DPH</i>	20 214,18	Kč									
<i>celkem</i>	116 472,18	Kč									

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : počet formát

podpis zhotovitele:			
vyjádření projektanta :		Datum	25.7.22
vyjádření TDS :		Datum	25.7.22
vyjádření projektového manažera:		Datum	27.7.22
vyjádření správce programu:		Datum	

ZL 1.11

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 02: Stav. úpravy a změna užívání kontrolní haly								
767: Konstrukce zámečnické								
56.	SP	767003	ks	1,0	-	1,0	7 260,00	7 260
57.	SP	767004	ks	1,0	-	1,0	15 290,00	15 290
58.	SP	767005	ks	1,0	-	1,0	24 076,00	24 076
3.		767005	ks	1,0	-	1,0	42 306,00	42 306
023: Slaboproud								
1.	SP	230004R	ks	-2,0	-	-2,0	6 035,00	- 12 070
2.	SP	230005R	ks	1,0	-	1,0	15 290,00	15 290
3.	SP	230006R	ks	1,0	-	1,0	2 208,00	2 208
4.	SP	230007R	ks	1,0	-	1,0	265,00	265
5.	SP	230008R	ks	1,0	-	1,0	253,00	253
6.	SP	230009R	ks	1,0	-	1,0	1 380,00	1 380
96 258								
88 932								
7 326								

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.12
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: **SDK podhled m. č. 111**

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH	0,00 Kč
			21%DPH	0,00 Kč
			celkem	0,00 Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	10 614,97 Kč
			21%DPH	2 229,14 Kč
			celkem	12 844,11 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	10 614,97 Kč
			21%DPH	2 229,14 Kč
			celkem	12 844,11 Kč

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : počet formát

podpis zhotovitele:		Datum	12.9.22
vyjádření projektanta :		Datum	12.9.22
vyjádření TDS :		Datum	12.9.22
vyjádření projektového manažera:		Datum	12.9.22

vyjádření správce programu: **Datum**

ZL 1.12

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly								
2.	SP	763131411						10 615
763: Dřevěná prefabrikace								
		SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,96	-	13,96	749,00	10 456
				13,96				
10.	SP	998763402						159
č.m. III zbrojní sklad;								
		Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	-	1,52	104,56	

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.13
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: *Nerealizované položky*

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH	0 Kč
			21%DPH	0 Kč
			celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce NE
		cena:	bez DPH	-302 124,07 Kč
			21%DPH	-63 446,05 Kč
			celkem	-365 570,12 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	v příloze ZL	
			bez DPH	-302 124,07 Kč
			21%DPH	-63 446,05 Kč
			celkem	-365 570,12 Kč

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : počet formát

podpis zhotovitele:			
vyjádření projektanta :		Datum	5.9.22
vyjádření TDS :		Datum	5.9.22
vyjádření projektového manažera:		Datum	5.9.22
vyjádření správce programu:		Datum	5.9.22

ZL 1.13

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn.cena	Cena
Rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj - 2. etapa								
IO 04 - Manipulační a odstavná plocha na [REDAKCE]								
8	R	900 50-0001						-302 124
Trubní vedení								
			kus	-4,0	-	-4,0	1 500,00	- 6 000
Zařízení staveniště								
1.	ooo	034403000						-24 000
			kpl	-1,0	-	-1,0	24 000,00	-24 000
SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly								
SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly								
Vodorovné konstrukce								
2.	SP	41121232						- 225
			kus	-1,0	-	-1,0	225,00	- 225
16.	H	59341052						- 510
			kus	-1,0	-	-1,0	510,00	- 510
Bourání konstrukcí - demolice								
33.	SP	974031664						-18 883
			m	-72,35	-	-72,35	261,00	-18 883
150 mm								
Konstrukce zámečnické								
59.	SP	76750004R						-73 302
			kg	-455,52	8,00	-491,962	149,00	-73 302
Podchycení stropního panelu u osy 4, přístavby (Z1.8) -dod+mtz ocel.kce vč.povrchové úpravy								
SO 04: Oplocení								
SO 04: Oplocení								
Základy								
2.	SP	274321511						-1 285
			m3	-0,408	-	-0,408	3 150,00	-1 285
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 opěrka : (1,9+1,5)*0,3*0,4								
3.	SP	274351121						-1 421
			m2	-2,96	-	-2,96	480,00	-1 421
Zřízení bednění základových pasů rovného 2*(1,9+1,5)*0,4+2*0,3*0,4								
4.	SP	274351122						- 651
			m2	-2,96	-	-2,96	220,00	- 651
Odstranění bednění základových pasů rovného								
5.	SP	274361821						-116 401
			t	-3,91	-	-3,91	29 770,00	-116 401
Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)								
10.	SP	279113154						- 7 640
			m2	-3,91	-	-3,91	1 954,00	- 7 640
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30								
opěrka : (1,9+1,5)*1,15								
11.	SP	348272615						- 1 805
			m	-3,4	-	-3,4	531,00	- 1 805
Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek broušených přírodních opěrka : (1,9+1,5) 3,4								
VRN								
VRN								
6.	ON	030005000						- 50 000
			kpl	-1,0	-	-1,0	50 000,00	- 50 000
Vedlejší rozpočtové náklady								
Bednění otvorů, proti uniklu tepla								

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL: 1.14
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: **Záměna materiálu vnějšího schodiště IO 04**

předmět změny:

změna schodiště vnějšího z prefabrikovaných prvků za schodiště z palisád

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Sjednocení materiálu použitého na pěších komunikacích

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	měněpráce ANO
		cena:	<i>bez DPH</i> -48 659,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> -10 218,39 Kč	
			<i>celkem</i> -58 877,39 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce ANO
		cena:	<i>bez DPH</i> 35 347,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> 7 422,87 Kč	
			<i>celkem</i> 42 769,87 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i> -13 312,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> -2 795,52 Kč	
			<i>celkem</i> -16 107,52 Kč	

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:		Datum 22.8.22
vyjádření projektanta :		Datum 22.8.22
vyjádření TDS :		Datum 22.8.22
vyjádření projektového manažera:		Datum 22.8.22
vyjádření správce programu:		Datum

ZL 1.14

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn.cena	Cena	
IO 04 - Manipulační a odstavná plocha na p [REDACTED]									
003 Svíslé a kompletní konstrukce									
20.	231	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	13,0	-	13,0	855,00	11 115
21.	592	592282790	palisáda betonová přírodní 15,5 x 20 x 80 cm	kus	88,4	-	88,4	245,00	21 658
004 Vodrovné konstrukce									
86.	011	434191462R	Osazení schodišťových stupňů do betonu, zkosená hrana	m	- 13,0	-	- 13,0	1 258,00	- 16 354
87.	583	583866300R	schod betonový zkosená hrana	m	- 13,0	-	- 13,0	2 485,00	- 32 305
005 Komunikace pozemní									
8.	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě SDA tl 150 mm	m2	3,9	-	3,9	170,00	663
15.	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	3,9	-	3,9	315,00	1 229
18.	592	592453080	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	3,9	-	3,9	175,00	683
								2 574	
								- 48 659	
								- 13 312	
								32 773	

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.15
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL:	Okapový chodník IO 04
------------------	------------------------------

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
 Sjednocení materiálu použitého na pěších komunikacích

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -25 916,00 Kč	
			21%DPH -5 442,36 Kč	
			celkem -31 358,36 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 18 620,00 Kč	
			21%DPH 3 910,20 Kč	
			celkem 22 530,20 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH -7 296,00 Kč	21%DPH -1 532,16 Kč
		celkem -8 828,16 Kč	

vliv na termín dokončení:
 Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:			Datum 22.8.22
vyjádření projektanta :			Datum 22.8.22
vyjádření TDS :			Datum 22.8.22
vyjádření projektového manažera:			Datum 22.8.22

vyjádření správce programu:

Datum

ZL 1.15

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn.cena	Cena
		IO 04 - Manipulační a odstavná plocha na						- 7 296
	005	Komunikace pozemní						18 620
17.	221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm do 300 m2	m2	38,0	-	38,0	315,00	11 970
18.	592	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	38,0	-	38,0	175,00	6 650
	006	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						- 25 916
2.	011	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	- 38,0	-	- 38,0	682,00	- 25 916

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu ČU pro Karlovarský kraj

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.16
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL:	Lemování vrat SO 02
-----------	----------------------------

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
 Požadavek investora, PD neobsahovala

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH	0 Kč
			21%DPH	0 Kč
			celkem	0 Kč




vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	22 418,00 Kč
			21%DPH	4 707,78 Kč
			celkem	27 125,78 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	22 418,00 Kč
			21%DPH	4 707,78 Kč
			celkem	27 125,78 Kč

vliv na termín dokončení:
 Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
-----------	--------------

podpis zhotovitele:			22.8.22
vyjádření projektanta :			22.8.22
vyjádření TDS :			22.8.22
vyjádření projektového manažera:			
vyjádření správce programu:			Datum

ZL 1.16

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly								
009		Ostatní konstrukce a práce						22 418
2.	SP	41112001R		1,0	-	1,0	7 200,00	7 200
16.	H	59341002R	kpl	1,0	-	1,0	15 218,00	15 218
								22 418

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL: 1.17
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL:	Asfaltový recyklát v chodníku podél haly SO 01
------------------	---

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Požadavek investora, PD neobsahovala

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH	0,00 Kč
			21%DPH	0,00 Kč
			celkem	0,00 Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	13 553,65 Kč
			21%DPH	2 846,27 Kč
			celkem	16 399,92 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	v příloze ZL	
			bez DPH	13 553,65 Kč
			21%DPH	2 846,27 Kč
			celkem	16 399,92 Kč

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:		
vyjádření projektanta :		Datum 22.8.22
vyjádření TDS :		Datum 22.8.22
vyjádření projektového manažera:		Datum 22.8.22
vyjádření správce programu:		Datum

ZL 1.17

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena
IO 04 - Manipulační a odstavná plocha na [REDACTED]								
001 Zemní práce								
14.	SP	16230002R Ruční výkop štěrku 3 t štěrku, 3/1,58	m3	1,899	-	1,899	763,00	1 449
				1,899				
9.	001	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,899	-	1,899	271,00	515
10.	001	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,481	-	28,481	20,50	584
111.	001	162701105 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelhosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,899	-	1,899	352,00	668
12.	001	171201201 Uložení sypání na skládky	m3	1,899	-	1,899	125,00	237
13.	001	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	3,0	-	3,0	100,00	300
								13 554
								3 753
								1 449
005 Komunikace pozemní								
15.	SP	11112001R položení a hutnění asfaltového recykliátu do chodníku	kpl	1,0	-	1,0	6 300,00	6 300
16.	H	59371002R D Asfaltový reciklát	t	5,36	-	5,36	280,00	1 501
15.	SP	11112003R Doprava recikliátu	kus	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000
								9 801

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CU pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL: 1.18
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: *Okopový plech jímku hořlavých kapalin*

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Požadavek investora, PD neobsahovala

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH	0 Kč
			21%DPH	0 Kč
			celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	4 262,97 Kč
			21%DPH	895,22 Kč
			celkem	5 158,19 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:		
			bez DPH	4 262,97 Kč
			21%DPH	895,22 Kč
			celkem	5 158,19 Kč

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
------------------	--------------

podpis zhotovitele:		
vyjádření projektanta :		22.8.22
vyjádření TDS :		22.8.22
vyjádření projektového manažera:		22.8.22
vyjádření správce programu:		22.8.22

Datum

ZL 1.18

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly								
767		767: Konstrukce zámečnické						4 263
15.	SP 41112001R	D+M Okopový plech ve skladu hořlavých kapalin šířka cca 20 cm dl.cca 3 mb	kpl	1,0	-	1,0	4 188,00	4 188
55.	SP 998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	41,88	75

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CU pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.19
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: *Odvětrání místnosti servrovny SO 02*

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Požadavek investora, PD neobsahovala

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:		NE
			bez DPH	0 Kč
			21%DPH	0 Kč
			celkem	0 Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:		ANO
			bez DPH	7 402,58 Kč
			21%DPH	1 554,54 Kč
			celkem	8 957,12 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:		
			bez DPH	7 402,58 Kč
			21%DPH	1 554,54 Kč
			celkem	8 957,12 Kč

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : počet formát

podpis zhotovitele:			
vyjádření projektanta :			22.8.22
vyjádření TDS :			22.8.22
vyjádření projektového manažera:			22.8.22
vyjádření správce programu:			22.8.22

Datum

ZL 1.19

Pof. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn.cena	Cena
		SO 02					7 403

SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly

321.	SP	091 973031345					3 135
		Bourání konstrukcí - demolice					1 416
		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	1,0	1,0	431,00	431
322.	SP	97303101R	kus	1,0	1,0	654,00	654
		Zapravení otvoru kolem potrubí do 0,25 m2					
39.	SP	997013152	t	0,155	0,155	1 120,00	174
		Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace					
		sut' ze zdiva a SDK podhledu		1,75			
40.	SP	997013501	t	0,059	0,059	251,00	15
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
41.	SP	997013509	t	0,891	0,891	11,00	10
		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
42.	SP	997013831	t	0,155	0,155	850,00	132
		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kódu odpadu 170 904					

58.	M	763131831	m2	1,92	1,92	94,80	182
		Dřevěná prefabrikace Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduše					1 719
3.	SP	763131431	m2	1,92	1,92	787,00	1 511
		SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD					
10.	SP	998763402	%	1,52	1,52	16,93	26
		Přesun hmot procentní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m					

91.	VZT 9.1	9 9	ks	1,0	1,0	167,00	167
		SO 02: VZT Odvětrání místnosti servrovy SK 160/125 sedlový kus					4 268
92.	VZT 9.2		ks	1,0	1,0	366,00	366
		talířový ventil VEF 125					
93.	VZT 9.3		m	3,0	3,0	105,00	315
		Semiflex 125					
94.	VZT 9.4		kpl	1,0	1,0	240,00	240
		Montážní a spojovací materiál					
95.	VZT 9.5		kpl	1,0	1,0	2 160,00	2 160
		Montáž					
96.	VZT 9.6		kpl	1,0	1,0	1 020,00	1 020
		Zaregulování systému					

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CU pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	1.20
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL: **Soklík omyvatelný č.m. 101**

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Ochrana zdi proti zašpinění

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce
		cena:	bez DPH	0	Kč
			21%DPH	0	Kč
			celkem	0	Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce
		cena:	bez DPH	24 064,91	Kč
			21%DPH	5 053,63	Kč
			celkem	29 118,54	Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:			
			bez DPH	24 064,91	Kč
			21%DPH	5 053,63	Kč
			celkem	29 118,54	Kč

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
------------------	--------------

podpis zhotovitele:		
vyjádření projektanta :		22.8.22
vyjádření TDS :		22.8.22
vyjádření projektového manažera:		22.8.22
vyjádření správce programu:		22.8.22

Datum

ZL 1.20

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedh.cena	Cena
		SO 02: Stav.úpravy a změna užívání kontrolní haly						
	777	767: Podlahy ze syntetických hmot						
6.	SP 7776122R	Krycí epoxidová nátěr soklíku (latex mat omyvatelný) výšky 10 cm	mb	81,76	-	81,76	292,00	24 065
		2*14,88+2*(5*6,0)-2*4,0		81,76				23 874
8.	SP 99877202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	0,8	-	0,8	238,74	191

ZMĚNOVÝ LIST

Dokončení rekonstrukce areálu CU pro Karlovarský kraj“.

č. SoD:	21/600/0640	číslo ZL: 1.21
smlouva:	ze dne 22. 12. 2021	
objednatel:	Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ: 71214011	
zhotovitel:	BAU-STAV a.s.	

název ZL:	Změna osvětlení místnosti č. 104
-----------	---

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce NE
		cena:	<i>bez DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>celkem</i> 0,00 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce ANO
		cena:	<i>bez DPH</i> 21 048,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> 4 420,08 Kč	
			<i>celkem</i> 25 468,08 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i> 21 048,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> 4 420,08 Kč	
			<i>celkem</i> 25 468,08 Kč	

vliv na termín dokončení:
Předpoklad prodloužení termínu o 0 dní

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát

podpis zhotovitele:		
		Datum <input style="width: 80%;" type="text" value="12.9.21"/>
vyjádření projektanta :		
		Datum <input style="width: 80%;" type="text" value="12.9.22"/>
vyjádření TDS :		
		Datum <input style="width: 80%;" type="text" value="12.9.22"/>
vyjádření projektového manažera:		
		Datum <input style="width: 80%;" type="text" value="12.9.22"/>
vyjádření správce programu:		
		Datum <input style="width: 80%;" type="text"/>

ZL 1.21

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena
	IO 03: Přeložka VO				21 048,00
	Montáže, demontáže, materiál				21 048,00
48486	LED svít.průmyslové BE32N výbušné prostředí - montáž	ks	6,0	283,00	1 698,00
48487	LED svít.průmyslové BE32N výbušné prostředí - dodávka	ks	6,0	2 911,00	17 466,00
48488	LED svítidlo - DEMONTÁŽ	ks	6,0	250,00	1 500,00
48489	recyklace svítidel	ks	6,0	64,00	384,00