

Dodatek č. 3

ke smlouvě uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního portálu pro cizince“

Článek I SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
ID datové schránky: 6bnaawp
IČO: 00007064
Zastoupená: Mgr. Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační politiky
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Luboš Šafránek
(tel.: [REDACTED], email: [REDACTED])
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“),
a

inQool a.s.

Se sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
ID datové schránky: m5cre4f
IČO: 29222389
DIČ: CZ29222389 (je plátcem DPH.)
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6125
Zastoupená: Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členy představenstva
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Tibor Szabó
(tel.: [REDACTED], email: [REDACTED])
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“)


(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“).



uzavírají v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 3 ke smlouvě, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního portálu pro cizince“,“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Článek II PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Vybudování, provoz a další rozvoj Informačního portálu pro cizince**“, zadávanou Objednatel jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 15. 11. 2021 pod ID smlouvy 17075079 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dle čl. VII odst. 1 písm. c) a d) Smlouvy je Objednatel povinen poskytovat při plnění Smlouvy potřebnou součinnost. O tuto součinnost požádal písemně Dodavatel dne 2. 5. 2022 s tím, že uvedl, že součinnost požaduje poskytnout do dne 10. 5. 2022.
3. Z důvodů na straně Objednatele však součinnost, o kterou Dodavatel dne 2. 5. 2022 požádal v souladu se Smlouvou, byla poskytnuta až ke dni 25. 5. 2022. Kvůli nezabezpečení poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v termínu od 11. 5. do 24. 5. 2022 v celkové délce 14 kalendářních dní nemohl Dodavatel pokračovat v řádném plnění Smlouvy. Po tuto dobu, kterou Dodavatel stanovil Objednateli jako přiměřenou lhůtu dle § 2591 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), byl Dodavatel s poukazem na § 2594 odst. 2 Občanského zákoníku nucen přerušit plnění Smlouvy, avšak nebyl s plněním Smlouvy v prodlení.
4. Dodavatel i Objednatel, z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele uvedených výše, ke kterému došlo při plnění veřejné zakázky, mají zájem prodloužit délku trvání 5., 6., 7. a 8. etapy Díla o 14 kalendářních dní (tj. o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, po kterou Dodavatel nemohl v plnění Smlouvy pokračovat). Tato změna má rovněž vliv na termín Závěrečné akceptace Díla dle Přílohy č. 7 Smlouvy.
5. Prodloužení délky trvání etap uvedených v předchozím odstavci není změnou termínu, který by byl součástí hodnocení nabídky v rámci zadávacího řízení a není změnou, která by naplňovala znaky podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 ZZVZ, jelikož je zaviněna prodlením Objednatele, Dodavatel postupoval zcela v souladu se Smlouvou a tuto řádně plnil a byl připraven plnit, což mu Objednatel neposkytnutím součinnosti znemožnil.
6. Vzhledem k výše uvedeným důvodům mají Smluvní strany zájem na tom, aby došlo ke změně Přílohy č. 7 Smlouvy, která bude reflektovat změnu v délky trvání 5., 6., 7. a 8. etapy Díla.
7. Podle čl. XX odst. 3 Smlouvy lze tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky po dohodě obou Smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
8. Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 ZZVZ a v souladu s čl. VII. odst. 1 písm. e) a čl. XX odst. 3 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).



Článek III **ZMĚNA SMLOUVY**

1. Dosavadní znění Přílohy č. 7 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 7 Smlouvy, které je obsaženo v příloze tohoto Dodatku.

Článek IV **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkou změn Smlouvy provedených v čl. 3 tohoto Dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany výslovně uvádí, že tímto dodatkem jsou narovnány veškeré vztahy související s prodloužením Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je popsáno v čl. II odst. 2 až 4 tohoto Dodatku, a v konečném důsledku i přerušení plnění Smlouvy Objednatelem, a Smluvní strany nebudou po sobě v souvislosti se skutečnostmi popsanými v čl. II odst. 2 až 4 tohoto Dodatku požadovat ničeho a jejich vzájemná práva a povinnosti jsou narovnány tímto Dodatkem.
3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 7 – Detailní rozpad ceny – Akceptační milníky

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....

Mgr. Pavla Novotná

ředitelka odboru azylové a migrační politiky

Česká republika – Ministerstvo vnitra



Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo

Členové představenstva inQool a.s.

