



## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

<b>1. Objednatel</b>	:	<b>Technická univerzita v Liberci</b>
Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	XXX, kvestor
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	XXX, vedoucí technického úseku
Technický dozor	:	Technický úsek TUL
Číslo účtu	:	XXX
Číslo smlouvy	:	21/9615/097
<b>2. Zhotovitel</b>	:	<b>CL-EVANS s.r.o.</b>
Sídlo	:	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Zástupce	:	XXX a XXX, jednatel společnosti
IČ	:	26768607
DIČ	:	CZ26768607
Stavbyvedoucí	:	XXX
Zapsaný v	:	Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
Číslo účtu	:	XXX





## II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2021 smlouvu o dílo v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 projektu s názvem „**TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu**“ a dále je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce „**097\_Lo\_TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci změn vyplývajících z jednotlivých Technických listů změny (TLZ) č.1, 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Kopie uvedených TLZ vč. změnových listů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha.

## III. Znění dodatku

### Změna ceny díla

3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši **101 269 220,09 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, výše sazby DPH je **21 %**, částka DPH je **21 266 536,22 Kč** a celková cena s DPH je **122 535 756,31 Kč**. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla činí:

- Investice OPŽP: cena bez DPH 17 732 072,16 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 3 723 735,15 Kč a cena s DPH 21 455 807,31 Kč,
- Investice MŠMT: cena bez DPH 43 263 071,74 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 9 085 245,07 Kč a cena s DPH 52 348 316,81 Kč,
- Neinvestice OPŽP: cena bez DPH 14 856 696,18 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 3 119 906,20 Kč a cena s DPH 17 976 602,38 Kč.
- Neinvestice MŠMT: cena bez DPH 25 417 380,01 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 5 337 649,80 Kč a cena s DPH 30 755 029,81 Kč.





3.2. Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána takto (rekapitulace TZL) :

	bez DPH	DPH	vč. DPH
zákl. cena	100 788 125,24 Kč	21 165 506,30 Kč	121 953 631,54 Kč
TLZ 1	14 843,69 Kč	3 117,17 Kč	17 960,86 Kč
TLZ 2	466 251,16 Kč	97 912,74 Kč	564 163,90 Kč

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění změnovými listy č. 1, 2 - položkovými rozpočty vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu v rozsahu odsouhlasených Technických listů změny.

#### IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek je uzavřen elektronicky. Je-li uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
..... XXX a XXX, jednatelé V České Lípě dne	..... XXX, kvestor TUL V Liberci dne



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	1
Datum předložení TLZ:	24.02.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Demontáže nad rámec SoD

### Důvod změny:

Z důvodu výměny potrubí svodů dešťové kanalizace v hale m.č. 4.24s bylo nezbytné provést demontáž obložení sloupů zakrývající toto potrubí. Bylo rozhodnuto o provedení demontáže tohoto obložení a demontáží obložení i na zbývajících sloupech a stěnách v m.č. 4.42s, 4.47s a 4.48s a následné likvidace demontovaného materiálu.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Demontáž obložení a podkladového roštu sloupů a stěn a následná likvidace demontovaného materiálu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



Souhlasí se změnou


**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	14 843,69 Kč
	Celkem:	14 843,69 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	15.6.2022		
Za TDS:	XXX	15.6.2022		
Cenová kontrola:	XXX	15.6.2022		
Za projektanta:	XXX	15.6.2022		
Za zhotovitele:	XXX	15.6.2022		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL KTV Harcov

Objekt:

ZL01 Demontáže nad rámec SoD

KSO:

Místo: TUL KTV Harcov

CC-CZ:

Datum: 24.06.2022

Zadavatel:

TUL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL EVANS

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 843,69</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 843,69	21,00%	3 117,17
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>17 960,86</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL KTV Harcov

Objekt:

ZL01 Demontáže nad rámec SoD

Místo:

TUL KTV Harcov

Datum:

24.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**14 843,69**

1 - Demontáž obložení stěn a sloupů

14 843,69

766 - Konstrukce truhlářské

14 843,69

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

3 148,49



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TUL KTV Harcov

Objekt: ZL01 Demontáže nad rámec SoD

Místo: TUL KTV Harcov

Datum: 24.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 843,69</b>	
D	1		Demontáž obložení stěn a sloupů				14 843,69	
D	766		Konstrukce truhlářské				14 843,69	
232	K	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	73,095	130,00	9 502,35	dle smlVV
	W		„půdorys 2.NP bourací práce“					
	W		„4.24s“					
	W		(2*0,6+0,5)*(2,1+1,8)*3-0,5*0,9*2+(2*0,6+0,65)*(2,1+1,8)*3		40,635			
	W		„4.42s“					
	W		(6,25+0,235+2,06+2,5)*1		11,045			
	W		„4.47s“					
	W		(6,25+1,16+1,56)*1+0,46*2		9,890			
	W		„4.48s“					
	W		(6,25+0,415+1,705+0,25+0,655+2,25)*1		11,525			
	W		Součet		73,095			
233	K	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	73,095	30,00	2 192,85	dle smlVV
	W		„odkaz na položku č.1“					
	W		73,095		73,095			
	W		Součet		73,095			
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 148,49	
422	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,387	300,00	416,10	dle smlVV
420	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,387	250,00	346,75	dle smlVV
421	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,418	20,00	388,36	dle smlVV
418	K	979012112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	1,387	300,00	416,10	dle smlVV
419	K	979013119R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek, za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	2,774	50,00	138,70	dle smlVV
423	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,096	30,00	332,88	dle smlVV
424	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu, odpadů	t	1,387	800,00	1 109,60	dle smlVV

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	2
Datum předložení TLZ:	24.02.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Bourací práce nad rámec SoD

### Důvod změny:

Při demontážních a bouracích pracích byla zjištěna nedostatečná stabilita některých stávajících cihelných příček a nedostatečná soudržnost stávajících podlahových konstrukcí. Bylo rozhodnuto o odstranění nevyhovujících konstrukcí v nezbytném rozsahu a jejich následném nahrazení. Tento stav nebyl před zahájením prací patrný.

TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Nedostatečná stabilita některých stávajících cihelných příček a nedostatečná soudržnost stávajících podlahových konstrukcí. Tento stav nebyl před zahájením prací patrný.

**Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):**





Souhlasí se změnou

**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	466 251,16 Kč
	Celkem:	466 251,16 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	15.6.2022		
Za TDS:	XXX	15.6.2022		
Cenová kontrola:	XXX	15.6.2022		
Za projektanta:	XXX	15.6.2022		
Za zhotovitele:	XXX	15.6.2022		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL KTV Harcov - rekonstrukce

Objekt:

ZL02 - Bourací práce nad rámce SoD

KSO:

Místo: TUL KTV Harcov

CC-CZ:

Datum: 24.06.2022

Zadavatel:

TUL

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL EVANS

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 466 251,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	466 251,16	21,00%	97 912,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 564 163,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TUL KTV Harcov - rekonstrukce

Objekt:

ZL02 - Bourací práce nad rámce SoD

Místo:

TUL KTV Harcov

Datum:

24.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>466 251,16</b>
96 - Bourání konstrukcí	158 842,85
99 - Staveništní přesun hmot	157,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	307 251,31

# SOUPIS PRACÍ

Štavba:

TUL KTV Harcov - rekonstrukce

Objekt:

ZL02 - Bourací práce nad rámce SoD

Místo:

TUL KTV Harcov

Datum:

24.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

466 251,16

D	96	Bourání konstrukcí					158 842,85	
---	----	--------------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm	m2	181,576	150,00	27 236,40	dle smlVV
	W		„1.NP“					
	W		3.02s:		33,376			
	W		3.05s:		3,69		3,690	
	W		3.15s:		5,735		5,735	
	W		3.21s:		15,505		15,505	
	W		3.22s:		2,25		2,250	
	W		3.25s:		6,6		6,600	
	W		3.35s:		11,7		11,700	
	W		„2.NP“					
	W		4.01s:		22,9		22,900	
	W		4.05s:		5,58		5,580	
	W		4.07s:		5,61		5,610	
	W		4.10s:		11,4		11,400	
	W		4.11s:		9,48		9,480	
	W		4.16s:		9,48		9,480	
	W		4.20s:		7,13		7,130	
	W		4.23s:		3,62		3,620	
	W		4.36s:		13,76		13,760	
	W		4.37s:		13,76		13,760	
	W		Součet		181,576			

2	K	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	52,500	170,00	8 925,00	dle smlVV
	W		„1.NP“					
	W		3.24s:		2,7		2,700	
	W		3.26s:		9		9,000	
	W		3.29s:		10,1		10,100	
	W		3.54s:		27,91		27,910	
	W		„2.NP“					
	W		3.34s:		2,79		2,790	
	W		Součet		52,500			

3	K	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo, teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	35,533	2 000,00	71 066,00	dle smlVV
	W		„1.NP“					
	W		3.02s:		137,91*0,125		17,239	
	W		3.50s:		3,87*0,1		0,387	
	W		3.51s:		4,8*0,1		0,480	
	W		„2.NP“					
	W		4.01s:		174,27*0,1		17,427	
	W		Součet		35,533			

4	K	978059531R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	344,103	150,00	51 615,45	dle smlVV
	W		„ dle smlVV“					
	W		N.03 Půdorys 1.np - nový stav :					
	W		3.33 Sauna - čákama+ochlazovna :					
	W		bazének - příprava podkladu pod nový obklad :					
	W		stěny : 2*(2,50+2,90)*0,50 :					
	W		dno a ochoz : 3,15*3,485 :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Bourání stávajících keramických obkladů - předpoklad, nulno					
	W		upřesnit dle skutečnosti : 150,00 :					
	W		„slav dle fyzického zaměření“					
	W		„1.NP“					
	W		3.10s:					
	W		21		21,000			
	W		3.11s:					
	W		22		22,000			
	W		3.14s:					
	W		18		18,000			
	W		3.15s:					
	W		9,87		9,870			
	W		3.16s:					
	W		21,42		21,420			
	W		3.17s:					
	W		14,28		14,280			
	W		3.18s:					
	W		22,68		22,680			
	W		3.19s:					
	W		9		9,000			
	W		3.26s:					
	W		7		7,000			
	W		3.30s:					
	W		51,03		51,030			
	W		3.36s:					
	W		20,37		20,370			
	W		3.38s:					
	W		1		1,000			
	W		3.39s:					
	W		1,68		1,680			
	W		3.40s:					
	W		3,78		3,780			
	W		3.41s:					
	W		2		2,000			
	W		3.48s:					
	W		3,57		3,570			
	W		3.53s:					
	W		1,4		1,400			
	W		„2.NP“					
	W		4.05s:					
	W		17,64		17,640			
	W		4.06s:					
	W		9,03		9,030			
	W		4.07s:					
	W		29,4		29,400			
	W		4.11s:					
	W		30,66		30,660			
	W		4.12s:					
	W		11,466		11,466			
	W		4.13s:					
	W		20,895		20,895			
	W		4.14s:					
	W		11,34		11,340			
	W		4.15s:					
	W		21,21		21,210			
	W		4.16s:					
	W		30,66		30,660			
	W		4.21s:					
	W		29,4		29,400			
	W		4.22s:					
	W		21,42		21,420			
	W		4.23s:					
	W		9,24		9,240			
	W		4.31s:					
	W		3		3,000			
	W		3.34s:					
	W		1,5		1,500			
	W		4.35s:					
	W		3		3,000			
	W		4.39s:					
	W		15		15,000			
	W		4.41s:					
	W		15,54		15,540			
	W		„předpoklad - dle smIVV“					
	W		-(2*(2,60+2,90)*0,50+3,15*3,485+150)		-166,378			
	W		Součet		344,103			

D 99

## Staveništní přesun hmot

157,00

12	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštů výšky do 12 m,	t	0,157	1 000,00	157,00	dle smIVV
----	---	--------------	--	---	-------	----------	--------	-----------

D D96

## Přesuny sutí a vybouraných hmot

307 251,31

5	K	979012112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m,	t	135,353	300,00	40 605,90	dle smIVV
	W		„sůť z vybouraných příček“					
	W		181,576*0,134		24,331			
	W		52,5*0,18		9,450			
	W		„sůť z bouraných podlah“					
	W		35,533*2,200		78,173			
	W		„sůť z odsekání obkladů s omítkou“					
	W		344,103*0,068		23,399			
	W		Součet		135,353			

6	K	979013119R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek, za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	270,706	50,00	13 535,30	dle smIVV
---	---	--------------	---	---	---------	-------	-----------	-----------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		135,353*2		270,706			
7	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	135,353	250,00	33 838,25	dle smlVV
	W		135,353		135,353			
8	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 894,942	20,00	37 898,84	dle smlVV
	W		135,353*14		1 894,942			
9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	135,353	300,00	40 605,90	dle smlVV
	W		135,353		135,353			
10	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 082,824	30,00	32 484,72	dle smlVV
	W		135,353*8		1 082,824			
11	K	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu, odpadů	t	135,353	800,00	108 282,40	dle smlVV
	W		135,353		135,353			