

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ
„Oprava dvorního traktu BD Tábořská 171 v Brně - Židenicích“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo dodatku objednatele: 05222400012/1

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Mgr. Alešem Mrázkem, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Mgr. Ondřej Hrazdira, vedoucí investičního oddělení OB
[REDAKCE]

b) *ve věcech technických:* Zuzana Pěnčíková, investiční a stavební technik OB
[REDAKCE]

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o.
Sídlo: Rybkova 948/23, 602 00 Brno
IČ: 050 60 770
DIČ: CZ050 60 770
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Vladimír Pecháček
Společnost zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93361

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Vladimír Pecháček – jednatel
kontakt (telefon a email) [REDAKCE]

b) *ve věcech technických:* Ing. Martin Vondrák
kontakt (telefon a email): [REDAKCE]

I. Preambule

Tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo, č. smlouvy zhotovitele 1125/018, č. smlouvy objednatele 05222400012, uzavřená dne 12. 7. 2022 a uveřejněná v registru smluv dne 12. 7. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“). Tímto dodatkem se mění termín plnění sadových úprav, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro výsadbu v čase a místě realizace díla.

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku z původní veřejné zakázky je v souladu s § 6 odst. 1, s přihlédnutím k § 222 a násl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku – změna doby plnění

1. V návaznosti na důvody popsané v čl. I tohoto dodatku se tímto dodatkem ruší obsah čl. III., odst. 1. smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit celé dílo do 60 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, vyjma sadových úprav, které se zhotovitel zavazuje zhotovit do 31. 10. 2022.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.

V Brně dne 13. 9. 2022

za objednatele:

Mgr. Aleš Mrázek
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne 16. 9. 2022

Vladimír Pecháček
jednatel spol. BauSystem CZ s.r.o.