

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o dílo č. 750/6900/22 ze dne 26.04.2022**

Číslo smlouvy objednatele: 750/6900/22

Číslo zakázky zhotovitele: 2022/081

1. Smluvní strany**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: SETERM CB a.s.

se sídlem: Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice

zapsaný do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1173, dne 31.12.2000

Zastoupený: Sedláčkem Pavlem, předsedou představenstva

IČ: 26031949

DIČ: CZ26031949

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.04.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 26.04.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Třeboň – zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. 4. odst. 4.1. – Čas plnění. Předmětem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/6900/22 ze dne 26.04.2022 na zhotovení stavby „Třeboň – zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní“, se společností SETERM CB a.s., IČ 26031949, Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, je změna termínu dokončení díla. Dílo nelze realizovat v termínu sjednaném ve Smlouvě o dílo z důvodu stavební nepřipravenosti, kdy v rámci stavby (probíhající ve vzájemné koordinaci) s názvem „Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni“, nejsou odebrány konstrukční vrstvy komunikací předcházející zahájení prací na přeložkách kabelového vedení NN.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla specifikovaného v čl. 4. odst. 4.1. – Čas plnění Smlouvy o dílo, kdy se dosavadní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 05/2022 do 08/2022
Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději den před zahájením prací.
Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení.

ruší a nahrazuje zněním:

- 4.1. **Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 05/2022 do 10.10.2022
Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději den před zahájením prací.
Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení.**

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 05.09.2022

V Českých Budějovicích dne 20.09.2022

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Pavel Sedláček
předseda představenstva