

**VZ „Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1“**

**DODATEK Č. 2**

**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 9. 2. 2022 UZAVŘENÝ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI**

**I. Smluvní strany**

**1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace**

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně  
IČO: 00844853  
DIČ: CZ00844853  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice  
30331791/0100 pro neinvestice  
tel: xxx  
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: xxx, xxx

(dále jen „objednatel“)

**2. OSBAU s.r.o.**

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald  
zastoupen: Tomášem Hrtánkem - jednatelem  
IČO: 02117436  
DIČ: CZ02117436  
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.  
číslo účtu: 107-5569120237/0100  
tel: xxx  
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. Michal Osička, tel.: 739 521 108

Stavbyvedoucí Ing. Petr Šugar, tel.: 725 844 841

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 9.2.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5.8.2022, na realizace díla (dále jen „dílo“).

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 takto:

1. V článku IV. Doba a místo plnění, bod č. 1, věta první, se nahrazuje novým zněním následovně:

*Původní znění:*

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.9.2022.

*Nové znění:*

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.10.2022.

V ostatním zůstává bod č. 1 beze změny.

Důvody prodloužení termínu jsou blíže popsány v dopisu ze dne 21.9.2022, který tvoří samostatnou Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – dopis ze dne 21.9.2022

V Karviné dne 22.9.2022

V Petřvaldě dne 22.9.2022

.....  
za objednatele  
Ing. Ivo Žolnerčík  
ředitel

.....  
za zhotovitele  
Tomáš Hrtánek  
jednatel