

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0430/20

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - BÍLOVICE

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: [xxxxxx](#)
(dále jako „Objednatel“)

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Sídlo: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka C20666
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: [xxxxxx](#)
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29.6.2020 uzavřely „Smlouvu č. SML/0430/20 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „**Smlouva**“, dodatek č. 1 k této Smlouvě ze dne 01.02.2021 a dodatek č. 2 k této Smlouvě ze dne 27.01.2022.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu dílčího termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č.3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Přestože žádost o zahájení stavebního řízení byla na MěÚ v Uherském Hradišti podána již 19.10.2021, nebylo doposud vydáno stavební povolení z důvodu nedoručených dědických řízeních vzniklých po podání žádosti. MěÚ Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oznámil dne 15.06.2022 zahájení stavebního řízení novým účastníky řízení (po dokončení dědických řízení) a dne 11.07.2022 vyzval účastníky řízení k doplnění podkladů. Z tohoto důvodu není možné splnit termíny předání Povolení s nabytím právní moci a DSP/PDPS (vč. oraženého paré stavebním úřadem), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP.

Článek III. Změny Smlouvy

Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných ve smlouvě o dílo) nejpozději do **30.11.2022**.

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do **30.11.2022**.

Ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 výslovně nedotčená těmito dodatky se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 31.08.2022

V Hradci Králové, dne 30.08.2022

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: