



MHMPXPJB7GBO

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Stavba č. 42124 "PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, Rašínovo nábřeží"

č. smlouvy objednatele: DIL/20/06/000452/2017

č. smlouvy zhotovitele: 7205/MP

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

### HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „objednatel“

na straně jedné a

### METROPROJEKT Praha a. s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 1, Václavské nám. 42  
číslo účtu: 9302021/0100  
zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1418  
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

dále jen jako „zhotovitel“

na straně druhé

**tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo,**

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

## PREAMBULE

Zhotovitel zajistil stavební povolení na stavbu u stavebního úřadu MČ Praha 2 místo na odboru ochrany prostředí MHMP. Dodatek tuto skutečnost napravuje, bude zpracována nová projektová dokumentace ve stupni DUSP a následně projednána s DOSS a správci IS za účelem vydání společného povolení (ÚR+SP) odborem ochrany prostředí MHMP.

### I.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. S účinností od 1.1.2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti a nahrazen odborem Investičním. Dále je změna v zastupující osobě objednatele, kdy ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy byl jmenován Ing. Petr Kalina, MBA.
2. Došlo ke změně sídla společnosti METROPROJEKT Praha a. s. na adresu Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7.
3. Článek II. Předmět smlouvy, bod 1 se doplňuje o:  
e) Zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále jen „DUSP“) vč. zajištění společného povolení.

### II.

#### DOBA PLNĚNÍ

Čl. IV Doba plnění se doplňuje o následující:

Zhotovení DUSP (návrh DUSP)	<b>9 týdnů</b> od účinnosti Dodatku č.3 ke Smlouvě o Dílo
a) Projednání DUSP s DOSS a správci IS b) zpracování výsledků projednání, vypracování čistopisu DUSP c) zajištění společného povolení (ÚR+SP)	Do <b>3 měsíců</b> od předání DUSP  Do <b>14 dní</b> od obdržení stanovisek  Podání žádosti o společné povolení do <b>14 dnů</b> od předání čistopisu DUSP objednateli
Zhotovení DZS	<b>5 týdnů</b> po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD

### III.

#### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Z důvodu výše uvedeného se mění cena díla dle čl. V. smlouvy takto:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Cena dle SoD	600 000,-	126 000,-	726 000,-
Z toho uhrazeno k 31.07.2022	570 000,-	119 700,-	689 700,-
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	195 000,-	40 950,-	235 950,-
<b>Nová cena díla dle Dodatku č. 3</b>	<b>795 000,-</b>	<b>166 950,-</b>	<b>961 950,-</b>
<b>Zbývá k úhradě, z toho:</b>			
<b>IV. fáze AD</b>	30 000,-	6 300,-	36 300,-
<b>V. fáze DUSP</b>	195 000,-	40 950,-	235 950,-

článek V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY bod 1 se dále doplňuje o fázi:

**V. fáze – Zhotovení DUSP a zajištění vydání pravomocného společného povolení**

Cena V. fáze bez DPH	195 000,- Kč
DPH	40 950,- Kč
<b>Cena V. fáze celkem včetně DPH</b>	<b>235 950,- Kč</b>

Faktura – daňový doklad ve výši 100% ceny V. fáze bude vystavena po vydání společného povolení na základě Protokolu o předání a převzetí společného povolení objednateli, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den podpisu „Protokolu“. Faktura bude doložena kopií společného povolení s vyznačením nabytí právní moci.

Cena nezahrnuje náklady spojené se správními a jinými poplatky souvisejícími s inženýrskou činností zhotovitele (kolky, výpisy z katastru nemovitostí a správní poplatky). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.

### IV.

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č.3, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní



strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č.3 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží šest a zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek č. 3 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku č. 3, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek č. 3 nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 577 ze dne 14. 3. 2022 – k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 3 v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne:

26/9/22

V Praze dne: 12 -09- 2022

Hlavní město Praha

METROPROJEKT Praha s.p.a.