

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220383

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. účtu: 150009-85508881/0710
kontaktní osoba: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]@ [redacted]
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

KATRMONT s.r.o.
se sídlem: Sušice, Klostermannova 675, PSČ 34201
adresa pro doručování:
spisová značka: C 22057 vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupena: Štěpánem Katrušákem, jednatelem
IČO: 28031997
DIČ: CZ28031997
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 222717445/0300
kontaktní osoba [redacted]
tel.: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]@ [redacted]
datová schránka: gssfbyt

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. 20220383 ze dne 23. 06. 2022 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací – oprava proděravělých míst opláštění – a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla. Uvedené změny a popis příčin těchto změn jsou detailně popsány ve Změnovém listu ze dne 22. 8. 2022 (dále též „ZL“), který je tvořen návrhem na opravu poškozených spodních částí plechů zhotovitele, obsahuje cenovou kalkulaci víceprací, a který se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3. ZL byl dále odsouhlasen ze strany technického dozoru stavby a protokolem o schválení změnového listu č.j. 14356/22-SSHR.

II.

1. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 30. května 2022, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2** této smlouvy a **ZL – Příloha č. 3** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **443.922 Kč bez DPH**

(slovy čtyři sta čtyřicet tři tisíc devět set dvacet dva korun českých)

b) DPH ve výši celkem **93.223,62 Kč**

(slovy devadesát tři tisíc dvě stě dvacet tři korun českých šedesát dva haléřů)

c) celková cena za dílo činí **537.145,62 Kč včetně DPH**

(slovy pět set třicet sedm tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých šedesát dva haléřů).

1.2. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

a) cena za vícepráce ve výši **7.900 Kč bez DPH**

(slovy sedm tisíc devět set korun českých),

b) DPH ve výši celkem **1.659 Kč**

(slovy tisíc šest set padesát devět korun českých),

c) celková cena za vícepráce **včetně DPH** ve výši **9.559 Kč**

(slovy devět tisíc pět set padesát devět korun českých).

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

a) cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná ve výši **451.822 Kč bez DPH**

(slovy čtyři sta padesát jedna tisíc osm set dvacet dva korun českých),

b) DPH ve výši celkem **94.882,62 Kč**

(slovy devadesát čtyři tisíc osm set osmdesát dva korun českých šedesát dva haléřů),

c) celková cena za dílo činí **546.704,62 Kč včetně DPH**

(slovy pět set čtyřicet šest tisíc sedm set čtyři korun českých šedesát dva haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu.

2. V čl. XIII Závěrečná ujednání se v odst. 7 doplňuje text:

„Příloha č. 3 – Změnový list ze dne 22. 8. 2022“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy a dodatku č. 1 zajišťuje objednatel. Dodatek č. 1 je účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
4. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 3 – Změnový list ze dne 22. 8. 2022

V Praze 20. 9. 2022

V Praze 16. 9. 2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

KATRMONT s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Štěpán Katrušák
jednatel

KATRMONT s.r.o. Klostermannova 675
342 01 Sušice II.
mobil  IČ 280 31 997
E-mail : 

22. srpna 2022

 – oprava opláštění hal, Pergola I a II

Věc: Návrh na opravu poškozených spodních částí plechů

Při očištění OK tlakovou vodou došlo na mnohých místech obou hal k odhalení zkorodovaných míst vlnitých plechů – díry v jejich spodních částech, někde chybějící vlny (viz fotodokumentace)

Vzhledem k tomu, že již nelze zakoupit vlnité plechy s požadovanou roztečí vlny (100 mm) v délce 3000 mm k opravě opláštění, navrhuje toto jednoduché řešení:

Zkorodovaná místa dle možností vytmelit polyesterovým tmelem a v místech, kde z důvodu chybějící části plechu nelze tmel použít překlenout místo střešní lepicí páskou. Po vytvrzení natřít.

Položkový rozpočet:

Tmelení – polyesterový tmel	17 bm	cena 1bm 450 Kč	7 650 Kč
Střešní páska			250 Kč

Cena bez DPH: 7 900 Kč

DPH: 1 659 Kč

Cena s DPH: 9 559 Kč

Souhlasím s výše uvedeným návrhem řešení a cenovou nabídkou na vícepráce.

TDS:

Štěpán Katrušák

