



DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO č. 10/2016/RR/Jan
uzavřen podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických,
stavební dozor:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Pavel Mrva, starosta města Bílovec

Ing. Sylva Kováčiková, místostarosta města Bílovec

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755

CZ00297755

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270.

(dále jen zhotovitel)

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňáková 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

MONETA Money Bank, a.s.

Komerční banka, a.s.

25855581

CZ25855581

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 10/2016/RR/Jan ze dne 25. 7. 2016 na provedení akce „Regenerace panelového sídliště v Bílovcích – 10. etapa“, 1. část veřejné zakázky: „Regenerace sídliště“, takto:

Článek III. Doba plnění, bod 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

na základě písemné výzvy objednatele

Předání a převzetí staveniště:

do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla:

do 4 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli

Provádění následné péče o zeleň:

do 2 let od ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla

Zajištění kolaudačního souhlasu:

do 2.5.2017

Důvodem ke změně termínu zajištění kolaudačního souhlasu je zdržení zapříčiněné vyřizováním změny územního rozhodnutí.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 87. schůzí rady města Bílovec dne 27. 3. 2017 usnesením č. RM/87/1724.

V Bílovci dne: 31 -03- 2017


v OSTRAVĚ dne: 28 -04- 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Pavel Mrva
starosta města Bílovec



Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel