

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO KHSUL KHSUL 25386/2022  
ZE DNE 29.06.2022**

(dále jen „smlouva“) podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**ČR - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem**

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou

IČ: 71009183

Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem

bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx

osoby pověřené technickým zabezpečením: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel:

xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“),

a

**R E G A S T, spol. s r.o.**

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

IČ: 60490161

DIČ: CZ60490161

*Sídlo Na pile 865/5, 400 03 Ústí nad Labem*

bankovní spojení: Raiffesen bank a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxxxx

osoby pověřené technickým zabezpečením: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Předmět smlouvy**

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 09. 2022 smlouvu o dílo čj. KHSUL 25386/2022 (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu místností v budově Prokopa Diviše 1316, Ústí nad Labem, která je umístěna v areálu Moskevská 15, Ústí nad Labem pro umístění zaměstnanců protiepidemického odboru a oddělení, dále pro odbor a oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Nutné odstranění obkladů a dlažeb, vyrovnaní zdiva, nutná úplná výměna podlahových krytin včetně vyrovnaní podlah a výměna některých otopných těles pro jejich nedostatečnost nebo nefunkčnost. V některých místnostech je potřeba provést vystěhování a zpětné

nastěhování nábytku. Podrobná specifikace předmětu smlouvy (dále jen dílo) je uvedena v Příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 1.3. Důvodem uzavření dodatku jsou následující skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu realizace díla oprava místností v budově Prokopa Diviše 1316/3, Ústí nad Labem – v průběhu provádění díla do 13. 09. 2022:

Po odstranění povrchového materiálu při opravě podlah bylo u vícero místností zjištěno, že bude nutné odstranit více vrstev a také byl podklad nesoudržný a tudíž nevhodný pro další montáže. Z uvedeného důvodu bude také použito více vyrovnávacího materiálu pro zajištění podkladu pro instalaci nové podlahové krytiny. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, které by měly vliv na dokončení celého díla, je nutné jejich provedení nad rámec původní smlouvy, což bude mít za následek navýšení původně dohodnuté ceny o částku 234 108,32 Kč bez DPH. Naopak v důsledku nerealizace odstraňování keramických obkladů v jedné z místností dojde ke snížení dohodnuté ceny o 3 096,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla se tak navyšuje o 231 032,32 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 48 516,79,00 Kč, tj. celkem 279 549,11 Kč vč.DPH.

- 1.4. Bez provedení těchto oprav hrozí nedokončení celého díla. Tyto práce je nezbytné provést bez zbytečného prodlení pro zajištění prostor pro zaměstnance KHS Ústeckého kraje.
- 1.5. Změny v realizaci díla uvedené v předcházejícím odstavci byly odsouhlaseny smluvními stranami.

## II.

- 2.1. Čl. III odstavec 3.1. smlouvy se mění takto:

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cena díla bez DPH    | 1 598 039,13 Kč                                                            |
| DPH                  | 335 588,22 Kč                                                              |
| Cena díla včetně DPH | 1 933 627,35 Kč                                                            |
| Slovy                | jedenmiliondevětsetřicettřítisícešestsetdvacetsedm korun českých 35 haléřů |

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu se smlouvou a dodatkem k této smlouvě cenu v celkové výši 1 933 627,35 Kč (slovy: jedenmilion devětset třicettřítisíce šestsetdvacetsedm korun českých 35 haléřů) včetně DPH (dále jen „cena“). Podrobný rozpis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 2.2. Čl. IV – Doba plnění se mění takto

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou a tímto dodatkem č. 1 nejpozději do 07. 10. 2022.

**III.**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne 19.09.2022

V Ústí nad Labem dne 19.09.2022

.....

za objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitelka

.....

za zhotovitele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel