

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. Objednatele: 07PT-001470 ze dne 20.10.2021
na realizaci veřejné zakázky s názvem

D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat – záchranný archeologický průzkum

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno: ■■■■■ ředitel ŘSD ČR Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ■■■■■ ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■■■
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Česká společnost archeologická, o.p.s.

se sídlem: Kolátorova 1466/14, 169 00 Praha 6
IČO: 284 58 681
zastoupená: ■■■■■ ředitelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ■■■■■, ředitel
Kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■■■, ředitel
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Preambule

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20.10.2021 Smlouvu o poskytování služeb č. 07PT-001470 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky s názvem „*D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat – záchranný archeologický průzkum*“ (dále jen „**Zakázka**“), jejímž předmětem plnění je provedení záchranného archeologického výzkumu a souvisejících prací, uvedených v příloze č. 1 Smlouvy – Podrobném popisu Služeb a příloze č. 2 Smlouvy – Oceněném soupisu služeb (dále jen „**Služby**“). Smlouva byla dále upravena Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 16.06.2022.
- B. Smluvní strany konstatují, že při poskytování Služeb v lokalitě Hořovičky došlo v rámci koordinace prací při jednotlivých kontrolních dnech ke zjištění nutnosti rozšíření předmětu Zakázky o odpočívky, které nebyly předpokládány Smlouvou. Prostor levostranné odpočívky se přitom nachází na lokalitě, která byla identifikována na základě záchranného archeologického výzkumu (dále jen „**ZAV**“). Smluvní strany proto považují za nezbytné provést zde celoplošnou skrývku a následný ZAV nad rámec původního rozsahu ZAV uvedeného ve Smlouvě, aby nedošlo k poškození potenciálních archeologických nálezů, které se v lokalitě mohou nalézat. V rámci pravostranné odpočívky jsou pak nezbytné povrchové sběry případně doplněné o zjišťovací sondy. S tímto navýšením rozsahu souvisí nezbytná úprava oceněného soupisu Služeb, spočívající v delší přítomnosti jednotlivých pracovníků a v navýšení položek, bezprostředně souvisejících s realizací celoplošné skrývky v prostoru budoucích odpočívek a následujícího ZAV.

- C. Smluvní strany konstatují, že předmětnou úpravou oceněného soupisu služeb dojde ke vzniku potřeby prodloužení doby poskytování Služeb, uvedených v pod-článku 3.2 Smlouvy.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že Doba pro poskytování Služeb, uvedená v čl. 3.2 Smlouvy ve znění:

<i>Terénní část ZAP:</i>	<i>Do dne 18.09.2022</i>
<i>Odevzdání Oznámení o provedení terénní části ZAP</i>	<i>Do 1 týdne po ukončení terénní části ZAP</i>
<i>Odevzdání Nálezových zpráv</i>	<i>Do 12 měsíců po dokončení terénní části ZAP</i>

Se tímto Dodatkem č. 2 mění následovně:

<i>Terénní část ZAP:</i>	<i>Do dne 18.11.2022</i>
<i>Odevzdání Oznámení o provedení terénní části ZAP</i>	<i>Do 1 týdne po ukončení terénní části ZAP</i>
<i>Odevzdání Nálezových zpráv</i>	<i>Do 12 měsíců po dokončení terénní části ZAP</i>

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že cena Služeb, uvedena v čl. II. Dodatku č. 1 ve znění:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
43 617 200,-	9 159 612,-	52 776 812,-

se tímto Dodatkem č. 2 mění následovně:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
47 534 730,-	9 982 293,30	57 517 023,30

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy v části soupisu služeb pro dílčí plnění s názvem „D6 Hořovičky – obchvat záchranný archeologický výzkum“ se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy č. 07PT-001470 ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.09.22
14:18:36 +02'00'

Příloha č. 1

Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Záchranný archeologický výzkum

Hořesedly - přeložka záchranný archeologický výzkum

1. Archeologický dohled při skrý

Č.	zařízení/spe
1.1.	Archeolog
1.2.	Terénní specializ
1.3.	Technik
1.4.	Geodet (zaměře

Archeologický dohled při skrývce v

Č.	zařízení/spe
1.5.	Archeolog

1.6.	000
------	-----

2. Terénní část ZAV

Č.	zařízení/spe
2.1.	archeolog-vede
2.2.	výzkumu
2.3.	specialista
2.4.	geodet (zaměřen
2.5.	terénní specializ
2.6.	vedoucí laborant
2.7.	technik
2.8.	dělník
2.9.	autodoprava
2.9.	věcné náklady Z

3. Postexkavační část ZAV (zprac

Č.	zařízení/spe
3.1.	archeolog
3.2.	specialista
3.3.	technik
3.4.	vedoucí laborant
3.5.	dělník/laborant
3.6.	konzervátor
3.7.	věcné náklady z
3.7.	ZAV
3.8.	autodoprava

Celková cena ZAV

1. Archeologický dohled při skrývce a zpr

staveníhž

2. Terénní část ZAV

3. Postexkavační část ZAV (zpracování)

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Záchranný archeologický výzkum
D6 Hořovičky - obchvat záchranný archeologický výzkum

1. Archeologický dohled při skrývce

Č.	zařazení/sp
1.1.	Archeolog
1.2.	Terénní special
1.3.	Technik
1.4.	Geodet (zaměř

Archeologický dohled při skr

Č.	zařazení/sp
1.5.	Archeolog

1.6.	000
------	-----

2. Terénní část ZAV

Č.	zařazení/sp
2.1.	archeolog - ved
2.2.	výzkumu
2.3.	specialista
2.4.	geodet (zaměř
2.5.	terénní special
2.6.	vedoucí labora
2.7.	technik
2.8.	dělník
2.9.	autodoprava
2.9.	věcné náklady

3. Postexkavační část ZAV (

Č.	zařazení/sp
3.1.	archeolog
3.2.	specialista
3.3.	technik
3.4.	vedoucí labora
3.5.	dělník/laboran
3.6.	konzervátor
3.7.	věcné náklady
3.8.	ZAV
3.8.	autodoprava

Celková cena ZAV - Smlouva

Celkem

Celková cena ZAV - Dodatek

1.	Archeologický dohled při skrývce
2.	Terénní část ZAV
3.	Postexkavační část ZAV (zpracov

Celkem

Celková cena ZAV - Dodatek

1.	Archeologický dohled při skrývce
2.	Terénní část ZAV
3.	Postexkavační část ZAV (zpracov

Celkem

	Navýšení lokalita Hořesedly	Cena lokalita Hořesedly	Navýšení lokalita Hořovičky	Cena lokalita Hořovičky	Cena celkem (bez DPH)
Dle Smlouvy	- Kč	10,352,100.00 Kč	- Kč	26,215,100.00 Kč	36,567,200.00 Kč
Dle Dodatku č. 1	- Kč	10,352,100.00 Kč	7,050,000.00 Kč	33,265,100.00 Kč	43,617,200.00 Kč
Dle Dodatku č. 2	- Kč	10,352,100.00 Kč	3,917,530.00 Kč	37,182,630.00 Kč	47,534,730.00 Kč