

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 31.5.2022

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČO: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. číslo účtu: 42272004/2700

zastoupená: Mgr. Petrem Handlem, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Vlkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Hochbau, s.r.o.**

sídlo / místo podnikání: Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00

IČ: 25857614

DIČ: CZ25857614

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 22393

bankovní spojení: Oberbank AG

číslo účtu: 2131103412/8040

zastoupen: Ing. Tomášem Grygarem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“).

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě, které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**Oprava 8-mi schodišť hlediště západní tribuny městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

III.

Vícepráce a méněpráce

V průběhu provádění prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných prací nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro správné užívání MěS v Ostravě-Vítkovicích. Jedná se hlavně o úpravu nosných stropních dílců a schodišťových stupňů z důvodu kolize s OK, která byla zjištěna v průběhu provádění bouracích prací. Dále v průběhu provádění prací se vyskytly méněpráce a to menší rozsah SDK a zámečnických konstrukcí.

Smluvní strany se dohodly na neprovedení těchto méněprací a provedení prací nad rámec SOD ze dne 31.5.2022.

Práce navíc a méněpráce jsou specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu.

Vícepráce

131 696,68 Kč bez DPH

Méněpráce

98 224,24 Kč bez DPH

Celkem VCP a méněpráce

33 472,00 Kč bez DPH

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Dodatek č. 1

**IV.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že vícepráce nemají vliv na termín ukončení zakázky.

**V.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Za Objednatele:

29. 08. 2022

V Ostravě dne




Mgr. Petr Handl
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Vlk
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V Ostravě 26.8.2022



Ing. Tomáš Grygar
jednatel

ISO 9001

Hochbau, s.r.o.
Povětronní 1286/71
724 00 Ostrava-Stará Bělá
IČ: 25857614, DIČ: CZ25857614

Oprava 8-mi schodišť hlediště Západní tribuny Městského stadionu v Ostravě-Vítkovických

V Ostravě dne 26.8.2022

Rekapitulace dílčích částí

Název	VCP	MP	
Stavební objekt			
D.1.1 ASŘ - Schodiště 1 - Sádrokartonový podhled	2 949,03	0,00	2 949,03
D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení - Schodiště 2	14 400,00	0,00	14 400,00
D.1.1 ASŘ - Schodiště 2 - Sádrokartonový podhled	742,70	-9 058,16	-8 315,46
D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení - Schodiště 3	14 400,00	-10 166,00	4 234,00
D.1.1.1 ASŘ - Schodiště 3 - Sádrokartonový podhled	18 195,28	0,00	18 195,28
D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení - Schodiště 4	14 400,00	-5 849,00	8 551,00
D.1.1 ASŘ - Schodiště 4 - Sádrokartonový podhled	13 452,12	0,00	13 452,12
D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení - Schodiště 5	14 400,00	-5 849,00	8 551,00
D.1.1 ASŘ - Schodiště 5 - Sádrokartonový podhled	9 957,55	0,00	9 957,55
D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení - Schodiště 6	14 400,00	-26 894,05	-12 494,05
D.1.1 ASŘ - Schodiště 6 - Sádrokartonový podhled	0,00	-24 214,02	-24 214,02
D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení - Schodiště 7	14 400,00	0,00	14 400,00
D.1.1 ASŘ - Schodiště 7 - Sádrokartonový podhled	0,00	-2 867,69	-2 867,69
D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení - Schodiště 8	0,00	-13 326,33	-13 326,33
Celkem za stavbu	131 696,68	-98 224,24	33 472,44