



**Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace**

zaměření školy: elektrotechnika, informační technologie, strojírenství, doprava a logistika

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO


Řešení havarijního stavu elektroinstalace SPŠ – středisko Stříbrníky

Uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník)

niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

### Smluvní strany

#### Objednatel

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace  
Sídlo: Resslova 210/5, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 00082201  
DIČ: CZ00082201  
Číslo účtu: 38235411/0100  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem  
Zastoupena: Mgr. Bc. Jaroslavem Marešem, ředitelem školy  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

(dále jen „objednatel“)

a


#### Zhotovitel

ERCÉ stavby s.r.o., zapsaný v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. Spisová značka: C 31536

Sídlo: Masarykova 239/153, 400 01 Ústí nad Labem  
Bankovní spojení: FIO banka Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 2700268293/2010  
IČ: 22792619  
DIČ: CZ22792619

Zastoupený:   
objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Tento:  
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
(dále jen „dodatek“)



## Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

zaměření školy: elektrotechnika, informační technologie, strojírenství, doprava a logistika

1. Doplnuje se článek III. bod 1 původní smlouvy o vícepráce dle zjišťovacího protokolu č. č. 310-220013.

Cena víceprací bez DPH 172 867,34

DPH 21% 36 302,14

Cena víceprací vč. DPH 209 169,48

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem, dne 24. 9. 2022



objednatel



zhotovitel

příloha č. 1. zjišťovací protokol č. 310-220013.



## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 310-220013 - práce provedené nad rámec rozpočtu - VÍCEPRÁCE

ROZPOČET ELEKTROINSTALACE				PRÁCE PROVEDENÉ NAD RÁMEC ROZPOČTU					
ŠKOLA VÝSTUPNÍ 2				CENA (Kč)					
Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Rozp.	Počet	Montáž	Materiál	Mont.cel.	Mat.cel.	Celkem	
<b>01 Krablice, svorky, nosný materiál nad rámec rozpočtu</b>									
741110512 Kabelový žlab 100x80 mm, komplet, vč. závěsů	m	30	30	121,00		3 630,00			
Mat. Kabelový žlab 100x80 mm, komplet, vč. závěsů	m	30	30		380,00		11 400,00		
741110532 Kabelový žebřík 400 mm, komplet, vč. svorek	m	0	6	121,00		726,00			
Mat. Kabelový žebřík 400 mm, komplet, vč. svorek	m	0	6		680,00		4 080,00		
						<b>4356,00</b>	<b>15480,00</b>	<b>19836,00</b>	
<b>02 Vodiče, kabely nad rámec rozpočtu</b>									
741120005 CYKY 5Jx35	m	250	86	42,00		3612,00			
Mat. CYKY 5Jx35	m	250	86		558,00		47 988,00		
741120003 CYA - 16 ZŽL.	m	250	50	48,00		2400,00			
Mat. CYA - 16 ZŽL.	m	250	50		69,00		3 450,00		
<b>SOUČET</b>						<b>6012,00</b>	<b>51438,00</b>	<b>57450,00</b>	
<b>03 Ostatní práce nad rámec rozpočtu</b>									
74110000 Přemístění rozvaděčů nouzového osvětlení	ks	0	2	4900,00	0,00	9800,00			
74110000 Jádrové vrtání z důvodu změny trasy vedení	ks	0	5	1800,00	0,00	9000,00			
74110000 Požární ucpávky po jádrovém vrtání	ks	0	5	1900,00	0,00	9500,00			
Mat. požární vata, tmel	m	0	5		450,00		2 250,00		
74110000 Provizorní zajištění napájení serverovny	jd	0	1	9000,00	0,00	9000,00			
Mat. kabel CYKY 5x6	m	0	8		118,00		944,00		
74110000 Montáž rozvaděčů na povrch	ks	0	20	350,00	0,00	7000,00			
Mat. chemická kotva	m	0	20		260,00		5 200,00		
74110000 Přidání jističe pro rozvaděč RO8 v rozvodně	ks	0	1	76,00	0,00	76,00			
Mat. Jistič LZMC1-A40	ks	0	1		2898,00		2 898,00		
74110000 Rozdíl ceny rozvaděčů z 56 mod. na 120 modulů	ks	8	0	0,00	0,00	0,00			
Mat. Rozdíl ceny rozvaděče z 56 mod. na 120 modulů	ks	8	8		2560,00		20 480,00		
74110000 Zakrytí rozvodů SDK na chodbě vč.nátěrů	jd	0	1	7000,00	0,00	7000,00			
Mat. montážní konstrukce z profilů CD	jd	0	1		3200,00		3 200,00		
Mat. SDK červený, protipožární	jd	0	1		2400,00		2 400,00		
<b>SOUČET</b>						<b>51 376,00</b>	<b>37372,00</b>	<b>88748,00</b>	
Celkem								166 034,00	
Pomocný materiál 3% z materiálu								3 128,70	
PPV 6% z montáží								3 704,64	
Revize								0,00	
Dokumentace skutečného provedení								0,00	
Požárně bezpečnostní přepážky								0,00	
Stavební přímocce, malování úklid, začistění drážek,								0,00	
<b>CELKEM</b>								<b>172 867,34</b>	

Podpisy zúčastněných stran:

*J. P. obel*

Za zhotovitel



objednatel

