

Čj: MULA 24690/2022  
Sp. znak: 56.18 S 5  
Počet listů : 3  
Počet příloh: 1  
Počet listů příloh: 4

# **D o d a t e k č. 1**

## **ke Smlouvě o dílo**

Smluvní strany

**OBJEDNATEL DÍLA:**

adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupení:

kontaktní osoba:

telefon:

bank.spojení:

**Město Lanškroun**

nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01,  
Lanškroun

00279102

CZ699003828

Mgr. Radim Vetchý, starosta města

Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku

465 385 234, 734 314 547

Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100

(dále jen objednatel)

**ZHOTOVITEL DÍLA:**

adresa:

zapsána u:

IČO:

DIČ:

zastoupení:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miroslav Indra, 603481245

DRUP Lanškroun, s.r.o.

Dvořákova 173, 563 01 Lanškroun

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 9684/SI 1

64791564

CZ64791564

Vítězslav Jirges, jednatel

+420604209927

[drup@drup.cz](mailto:drup@drup.cz)

Komerční banka, a.s., č.ú: 107-4499060237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MULA 7598/2022 uzavřené dne**

**16. 03. 2022 podle ust, § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

## Úvodní ustanovení

Dne 16. 03. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, čj. MULA 7598/2022, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec – podlaha v jídelně“ (dále jen „smlouva“).

## II.

### Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění stavby a požadavků vedení školy.

## III.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle **čl. II. Předmět smlouvy, odst. 6)** o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém rozpočtu) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále v souvislosti ze změnou předmětu plnění sjednávají změnu smlouvy v **čl. V. Cena za dílo odst. 1)**, když celkovou cenu za dílo ve výši 413 177,86 Kč bez DPH v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku navyšují o částku 80 929,- Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 494 106,86 Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 (změnový rozpočet) tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. V. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. V. odst. 1) smlouvy se tedy ruší a nahrazuje se novým zněním:

*1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění.*

*Cena díla bez DPH: 494 106,86 Kč  
DPH (21%): 103 762,44 Kč  
Cena včetně DPH: 597 869,30 Kč*

*(slovy: pětsetdevadesátsedmtisícosemsetšedesátdevět korun českých, třicet haléřů).*

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.03.2022 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 1 :

1. Změnový rozpočet

V Lanškrouně dne .....  
objednatel

V Lanškrouně dne.....  
zhotovitel

.....

Město Lanškroun  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta

.....

DRUP Lanškroun, s.r.o.  
Vítězslav Jirges  
jednatel