

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 21. 3. 2022 mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 3100-22000107

a

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100
IČO: 41601645
DIČ: CZ 41601645
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 6. 9. 1991 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209
zastoupen Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 28.

II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 21. 3. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 3100-22000107 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo - souvislou údržbu vozovky místní komunikace na ulici Královopolská ve statutárním městě Brně dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Královopolská – souvislá údržba vozovky“.
- (2) Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným událostem, kdy z nutnosti koordinace stavebních prací v okolí ulice Královopolská je nutné přistoupit k prodloužení termínu provádění díla, jelikož dokončení díla v původním termínu vzhledem ke kolizi se stavebními projekty a uzavírkami v okolí není možné.

III.

Změna smlouvy o dílo

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůt k realizaci díla, a proto znění čl. III., lhůty plnění a místo plnění, odst. 3 smlouvy o dílo ruší a nahrazují zněním: „Dokončení a předání stavby: nejpozději do 30. 10. 2022“.
- (2) Původní znění čl. III., lhůty plnění a místo plnění, odst. 4 smlouvy o dílo se ruší a nahrazují zněním: „Dokončení a převzetí díla vč. dokladové části: nejpozději do 15. 11. 2022“.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 27 -09- 2022

V Brně dne

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel