

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 4.3.2021

č. objednatele: Z2020-028726, VZ 25/2020 a SD 29/2021

### Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Se sídlem: Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem

zastoupený: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace

(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa: totožná s adresou sídla

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 5039561/0710

Datová schránka: mw6u68u

E-mail: podatelna@nhkladruby.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

**a**

### AVERS, spol. s r.o.

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840

Se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

zastoupený: p. Martinem Koškou, jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3445

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa: totožná s adresou sídla

Bankovní spojení: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

### Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2021 smlouvu o dílo na základě veřejné zakázky, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na základě nabídky podané dne 19.11.2020 k zakázce s názvem „Stavební obnova areálu výcvikového střediska Národního hřebčína Kladruby nad Labem v Heřmanově Městci“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“). Smluvní strany uzavřely dne 3.12.2021 dodatek č. 1.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo a zároveň v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo.

#### I.

#### Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách tohoto dodatku.
2. V návaznosti na vzniklé vícepráce a méněpráce se Článek VI. Cena díla odst. 1. věta první smlouvy o dílo ve znění:

*„Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:*

*71 681 469,32 Kč bez DPH + 14 865 588,14 Kč DPH = 86 547 057,46 Kč včetně DPH*

*(slovy: (osmdesátšestmilionůpětsetčtyřicetsedmtisícpadesátšedm 46/100) korun českých).“*

ruší a nahrazuje textem:

**„Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:**

**77 528 448,14 Kč bez DPH + 16 091 341,04 Kč DPH = 93 619 789,19 Kč včetně DPH**

**(slovy: (devadesátřímilionůšestsetdevatenácttisícšedmsetosmdesátdevět 19/100) korun českých).“**

3. V návaznosti na vzniklé vícepráce a méněpráce se Článek III. Provedení díla - lhůty plnění, předání staveniště a díla odst. 1. v části:
  - 1) *Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, zahájit provádění díla podle této smlouvy a dílo dokončit a předat v ujednaném termínu:*
    - a) *Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však do 7 dnů poté, kdy smlouva nabyde účinnosti. Zahájením se rozumí předání a převzetí prostoru staveniště.*
    - b) *Dokončení a předání předmětu díla: do 30.09.2022*

ruší a nahrazuje textem:

**1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, zahájit**

**provádění díla podle této smlouvy a dílo dokončit a předat v ujednaném termínu:**

- a) **Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však do 7 dnů poté, kdy smlouva nabyde účinnosti. Zahájením se rozumí předání a převzetí prostoru staveniště.**
- b) **Dokončení a předání předmětu díla: do 17.10.2022**

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze

V Kladrubech nad Labem

*dne dle elektronického podpisu*

*dne dle elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

Za objednatele:

---

Martin Koška  
jednatel

---

Ing. Jiří Machek  
ředitel organizace

Seznam příloh:

- 1) Kompletní soupis ZL
- 2) ZL 5 Prosklená střech SO 02
- 3) ZL 6 Replikování vrat
- 4) ZL 8 Doplnění ocelových chrániček na přestupu konstrukcemi konírny SO 02
- 5) ZL 9 Změna rozsahu množství oprav omítek v jednotlivých objektech

- 6) ZL 10 Stavební bourací práce, zachování cihelné dlažby v podkroví
- 7) ZL 14 Doplnění koncovek VZT SO 04
- 8) ZL 15 Doplnění bosáží na východní fasádě objektu SO 02
- 9) ZL 17 El. sil, změna rozsahu výměny rozvodů hromosvodu
- 10) ZL 18 SO 02 Konírna – Al konstrukce zasklení střechy
- 11) ZL 20 Záměna plných cihel objektu seník za zdivo z keramických bloků – SO 06
- 12) ZL 21 Škrábání maleb
- 13) ZL 22 Repase industriálních svítidel
- 14) ZL 23 Vysekání spojovací hmoty ze spár
- 15) ZL 25 Bourání příček SO 05, stavba nových příček
- 16) ZL 26 Vyztužení, stavba základů SO 05
- 17) ZL27 Změna typu napáječek pro koně, vyzdívka bloků pod napáječky
- 18) ZL 28 Doplnění tepelné izolace strop SO 04
- 19) ZL 30 Změna typu soklů v boxech u koní
- 20) ZL 31 SO 01 – doplnění opravy omítek stropu, štuk + vápenná omítka
- 21) ZL 32 Změna povrchů jízdárny + přilehlého parteru HN4, HN5
- 22) ZL 34 Změna profilace a rozšíření stájových boxů
- 23) ZL 35 Změna vedení inženýrských sítí SO 06 Parter
- 24) ZL 36 Sanace stropů B – Objekt SO 02
- 25) ZL 37 Změna rozsahu prací elektro
- 26) ZL 38 Obezdní sloupků – přístřešek pro slámu
- 27) ZL 39 Zámečnické a truhlářské prvky
- 28) ZL 40 Zakrytí maleb, nerealizace restaurování nástěnných maleb
- 29) ZL 41 Změny elektro – kompletace, vypínače svítidla