

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0283/52021/19/RS (objednatele)

č. 5158 (zhotovitele)

ze dne 18.6.2020

na provedení Stavebních prací

„Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína – ČS a RN“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost PPO Karlín“, jejímiž členy jsou :

1. SMP Vodohospodářské stavby a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupena:

IČO: 116 37 471

DIČ: CZ11637471

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26499

jako nástupnická společnost SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147, která vznikla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením a na niž přešla práva a povinnosti rozdělované společnosti SMP CZ, a.s. ze smlouvy o dílo, a to dle projektu rozdělení ze dne 16.5.2022, změna v obchodním rejstříku zapsána k 1.červenci 2022.

2. Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. ozn. B 6848
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, neprovedené stavební práce a změna ceny díla, a to z důvodu změny podmínek na staveništi, které vznikly od doby projektování a povolování stavby a z důvodu koordinace staveb a projektů v těsném sousedství stavenišť. Jedná se zejména o technologické změny a změny podmínek pro bezpečnost provádění staveb.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.5 a 2.1.6, které znějí:

„2.1.5 Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- Doplnkové práce na SO 02g, PS 02 a PS 03 – montáž termostatu, zásuvek, svítidel
- SO 02b – poklopy ocelové, žárový pozink, poklopy litinové,
- SO 01 – změna založení stavební jámy č. 2 – hloubení zapažených jam, zřízení beraněných stěn, štětovnice, ocel
- SO 02 – provedení schodiště v rondelu železobetonovou sestupnou rampou

„2.1.6 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- Doplnkové práce na SO 02g, PS 02 a PS 03 – montáž spínačů, zářivkových svítidel, montáž kabelů, PTC modulu, el. přímotopy vč. montáže, pancéřové krabice vč. montáže
- SO 02b – poklopy ocelové, žárový pozink, poklopy litinové – jednotný typ poklopů s univerzálním klíčem
- SO 01 – svislé přemístění výkopku, vodorovné přemístění výkopku, zásyp sypaninou, šterkopísek, ražení šachet, pažení výrubu, konstrukce výstroje šachet vč. materiálu
- SO 01- opěrná zeď u výústního objektu
- SO 02 – provedení schodiště v rondelu nerezovým schodištěm

Rekapitulační příloha změn - viz. příloha č. 1

2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 6.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.5 a 2.1.6 činí bez DPH	16 254 786,00 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.5	- 4 835 484,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.6	21 090 270,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 2 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	428 369 764,03 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6 667 282,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	11 272 709,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	16 254 786,00 Kč
Celková cena bez DPH	462 564 541,03 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.

3. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje o bod 6.5. 1, který nově zní takto:

6.5.1. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému

zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: Rakapitulační tabulka změn
Příloha č. 2: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet
Příloha č.3: Výpis z OR SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Za objednatele,
v Praze dne

Za zhotovitele,
v Praze dne

Pražská vodohospodářská společnost a.s

Společnost PPO Karlín

Pražská vodohospodářská společnost a.s

Společnost PPO Karlín

Společnost PPO Karlín

