

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými Smluvními stranami (dále v textu „Dodatek č. 2“):

### 1) Objednatel:

název: **Nemocnice Tábor, a.s.**  
se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor  
zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva  
MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva  
IČO: 26095203  
DIČ: CZ699005400  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 199229020/0300

*(dále jen „Objednatel“)*

a

### 2) Zhotovitel:

název: **HES stavební s.r.o.**  
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4  
zastoupená: Michal Jakubec, jednatel  
IČO: 281 43 213  
DIČ: CZ281 43 213

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239567.

bankovní spojení: OBERBANK AG, číslo účtu: 205 110 8504/8040

*(dále jen „Zhotovitel“)*

*Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)*

### Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.12.2021 uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „*Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I – zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení vč. bezbariérového vstupu s přístavbou zá dveří a přístřešku pro příjezd sanitek*“ Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.6.2022. Vzhledem k tomu, že během realizace Díla vyvstala potřeba změn rozsahu Díla, přičemž ke změnám rozsahu Díla vedou **skutečnosti uvedené v ZL02**, které byly zjištěny v průběhu zahájených prací a které nebylo možno předvídat ani Zhotovitelem, ani Objednatelem jednajícím s náležitou péčí při

přípravě zadávací dokumentace, jedná se tak o objektivní okolnosti vzešlé z realizace Díla, mající vliv na změnu ceny díla, neboť dohodnuté dílo nelze realizovat v původně dohodnuté ceně dle Smlouvy o dílo, smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

## I.

### Předmět dodatku

A) Smluvní strany se v souladu s čl. II odst. 2.10 ve spojení s čl. III odst. 3.4 Smlouvy dohodly na **změně rozsahu Díla** specifikovaného v čl. II odst. 2.2 Smlouvy a jejích Přílohách (Příloha č.1 Projektová dokumentace a Příloha č. 2 – Rozpočet), z důvodu změn uvedených ve změnovém listu č. 02 (dále jen ZL02), který je přílohou tohoto Dodatku a jeho nedílnou součástí.

B) Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti se změnou rozsahu Díla, na změně ceny Díla dle Čl. III., Cena díla, odstavcem 3.4, pododstavci 3.4.1., 3.4.2. a 3.4.3. nahrazením Čl. III., Cena díla, odstavcem 3.1 Smlouvy o dílo následujícím textem:

Cena za zhotovení Díla (specifikovaného v Projektové dokumentaci, Rozpočtu a Změnovém listu ZL02 v rozsahu dle Čl.II. této Smlouvy činí celkem bez DPH 9 831 097,83 Kč (slovy: devět milionů osm set třicet jedna tisíc devadesát sedm korun českých osmdesát tři haléřů), DPH ve výši 21 % činí 2 064 530,54 Kč. Cena celkem, včetně DPH, činí 11 895 628,37 Kč.

Cena za zhotovení Díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů pro provedení Díla a činí:

- i) V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| Vícepráce   | 1 326 099,41 Kč bez DPH |
| Měněpráce   | 1 276 289,05 Kč bez DPH |
| Cena Díla dle Smlouvy o dílo celkem bez DPH:                  | 9 781 287,47            |
| Cena dle ZL02 bez DPH   | 49 810,36               |
| Cena Díla celkem (po změně provedené tímto Dodatkem) bez DPH: | 9 831 097,83            |

Cena Díla je blíže specifikována ve ZL02, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (příloha č. 1. tohoto Dodatku Smlouvy) a rozdílovém rozpočtu: 02\_211022\_ZBV01-12 - Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I (příloha č. 2. tohoto Dodatku Smlouvy).

V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo beze změny.

## II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1 Pokud není v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku význam definovaný ve Smlouvě.
- 2.2 Tento Dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky a účinnosti od 3.8.2022. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání odst. 12.1 Smlouvy.
- 2.4 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.5 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.6 Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto Dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými, účinnými, vymahatelnými a nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 2.7 Zároveň smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.9 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.


2.10 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1: Změnový list: 01\_\_Krycí list změn stavby\_ZL02
- Příloha č. 2: Rozdílový rozpočet: 02\_211022\_ZBV01-12 - Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I


V Táboře 3.8.2022

Objednatel:


Zhotovitel:



Nemocnice Tábor, a.s.  
Ing. Ivo Houška, MBA,  
předseda představenstva



HES stavební s.r.o.  
Michal Jakubec  
jednatel



Nemocnice Tábor, a.s.  
MUDr. Jana Chocholová,  
člen představenstva