

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 12-1219-0100 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Ochranné stání služebních plavidel Slapy

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nář. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] předseda představenstva
[REDAKCE], místopředseda představenstva
[REDAKCE], členka představenstva

Za spol. podepisují: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1219-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 1.6.2022 a dodatku č. 3 ze dne 3.8.2022 a z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 4 upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„d) bod C–2) do 30.09.2022,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod C–2) do 15.3.2023,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1219-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 1.6.2022 a dodatku č. 3 ze dne 3.8.2022 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

.....

.....

Sweco Hydroprojekt a.s.

.....

.....

.....

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Ochranné stání služebních plavidel Slapy						
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 4		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	18.05.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčího termínu plnění bodu C-2)						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/143/P/SoD/2021						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					12.09.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Ochranné stání služebních plavidel Slapy" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy Objednatel), č. 12-1219-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 12.11. 2021, dodatku č.2 ze dne 1.6.2022 a dodatku č.3 ze dne 3.8.2022 (data uveřejnění v registru smluv).</p> <p>Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. bodu plnění SoD C-2) – zajištění stanovisek DOSS, správců IS, účastníků správního řízení a další stanoviska a rozhodnutí (inženýrská činnost), nebylo doposud obdrženo stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik. Objednatel uspořádal jednání s Povodím Vltavy, v rámci něhož došlo k vyjasnění požadavků na úpravu projektu a zpracování způsobu majetkoprávního vypořádání do projektové dokumentace. Součástí předmětu plnění SoD C-2) je i smluvní zajištění dotčených pozemků stavbou (trvalý zábor), pozemků nutných pro realizaci stavby a přístupu na staveniště (dočasný zábor). Dotčené pozemky jsou primárně ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Vltavy. Vyjasnění způsobu majetkoprávního vypořádání mezi Objednatelem a Povodím Vltavy umožňuje, v návaznosti na vydané stanovisko, zahájení smluvního zajištění pozemků. Objednatel zároveň předal upřesněné geodetické zaměření, ze kterého je zřejmé vedení paty opěrné zdi, podél které je vedena přístupová cesta ke krytým stáním. Na základě tohoto podkladu vyplynulo, že přístupová cesta se bude nacházet i na pozemku Středočeského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic. Přístupová cesta je vedena v tomto úseku po úzkém skalním útvaru bez možnosti se jednoduše tomuto pozemku vyhnout. V rámci smluvního zajištění pozemků se předpokládá vznik trojstranné smlouvy mezi Objednatelem, Povodím Vltavy a Středočeským krajem prostřednictvím KSUS. Předpokládá se, že vydání stanoviska a ke smluvnímu zajištění pozemků, by mělo dojít do března 2023.</p> <p>Žádost o časový dodatek je předložena z důvodu pozdějšího doručení vyjádření jednoho účastníka správního řízení a s tím návazně spojené smluvní</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je úprava dílčích termínů plnění z důvodu neočekávaných prodlení při zajišťování stanovisek.</p>							

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i>		
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna		
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>		
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.880.000,- Kč	
Cena SoD po změně	1.880.000,- Kč	
jedná se o změnu o - 0,0 %	0,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění C-2)</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu avšak dochází k posunu dílčích termínů plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/143/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 2)	200.000,- Kč	10/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	