

DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

kterou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely 2. 9. 2022 mezi sebou tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: **Vysoké učení technické v Brně**
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
Věcně příslušná součást: **Fakulta strojního inženýrství**
Sídlo: Technická 2896/2, 616 69 Brno (adresa pro doručování)
Zástupce: Ing. Petr Tesař, tajemník fakulty
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305

a

POSKYTOVATEL

Název: **STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o.**
Sídlo: Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: C 50318 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zástupce: Ing. Viktor Pěch, jednatel společnosti
IČ: 26847132
DIČ: CZ26847132

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2.9.2022 smlouvu o poskytnutí služeb č. 16236/2022/00, jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb spočívajících v (i) přestěhování mobiliáře objednatele z místa stávajícího umístění na nové místo určení a (ii) zajištění případné likvidace vybraných položek mobiliáře objednatele (dále jen „smlouva“).
- 2) Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhovací služby pro FSI VUT – rekonstrukce 2022“, ID 2585, kterou zadával objednatel v pozici zadavatele.
- 3) Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o další dodatečné služby nad rámec již sjednaných služeb. Smluvní strany k tomuto rozšíření předmětu smlouvy přistupují z toho důvodu, že v průběhu poskytování služeb byly zjištěny zásadní odchylky v rámcovém (orientačním) soupisu položek uvedeném v Příloze č. 1 smlouvy, které jsou většího rozsahu, než je obecně tolerovaná odchylka u přibližně určeného rozsahu plnění (analog. leg. odchylka subsidiárně upravená občanským zákoníkem v ust. § 2098 je 5 %). Provedení služeb ve větším rozsahu je pro objednatele nezbytné k řádnému dokončení stěhovacího procesu, od kterého je odvislé i zahájení stavební rekonstrukce stěhovaných prostor, jejíž časové parametry jsou rovněž nastaveny v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce. Vzhledem ke krátkému časovému úseku pro poskytnutí dodatečných služeb, není možné vybrat ve výběrovém řízení včas nového dodavatele. Takový postup by byl rovněž neúčelný a neefektivní.

- 4) Smluvní strany se proto rozhodly rozšířit předmět a rozsah služeb o dodatečné služby potřebné pro zdárné a včasné dokončení stěhování před zahájením stavební rekonstrukce příslušných prostor objednatele. Změna smlouvy v tomto ohledu (i) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se jedná o služby stejného charakteru, jaké jsou obsaženy i v původním závazku, (ii) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž (iii) změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavku na promptní poskytnutí dodatečných služeb v řádu jednotek dnů a koordinaci se službami pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení; navíc by (iv.) změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, které by nebylo v souladu s principy 3E a (v.) hodnota dodatečných služeb přitom nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (přiměřená aplikace ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

II. ZMĚNY SMLOUVY

- 1) Smluvní strany ujednávají, že rozsah sjednaných služeb dle smlouvy se rozšiřuje o dodatečné služby blíže specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Cena dodatečných služeb je stanovena na základě cenové nabídky poskytovatele ze dne 27. 9. 2022 a činí **337.800,- Kč bez DPH**. Celková cena služeb dle smlouvy, uvedená v čl. V. odst. 1) smlouvy, se proto navyšuje na částku **1.313.800,- Kč bez DPH**.
- 3) Vzhledem k rozšíření sjednaných služeb o dodatečné služby se prodlužuje i doba pro jejich provedení. Služby budou kompletně dokončeny **nejpozději do 7. 10. 2022**.
- 4) S výjimkou doby plnění budou dodatečné služby provedeny za stávajících podmínek uvedených ve smlouvě.
- 5) Smluvní strany se dále dohodly, že v ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho **Příloha č. 1 - Soupis dodatečných služeb**.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v podobě elektronického dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 3) Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to neprodleně po jeho podpisu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele – Vysoké učení technické v Brně

Za poskytovatele - STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o.

.....
Ing. Petr Tesař
tajemník FSI VUT

.....
Ing. Viktor Pěch
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Soupis dodatečných služeb

Vystěhování místností v rámci areálu Technická 2

A4 - 716

A4 - 705

A4 - 707

A4 - 716

A2 - 618 - dvojnásobný objem

A3 -111 - dvojnásobný objem

A4 - 606

A3 - 414

A3 - 611

A2- 219 – 3 kusy nad rámec původního předmětu stěhování

B2-411

A4- 201

A4- 204

A4-205

A1- 1620

C3- 10 – 5 ks těžkých břemen

A5- 122

A2- 404

A2- 408

A2- zasedací místnost

A2- 108

A5- 205

A2- 515b - vícepráce

A2- 609 - vícepráce

A2 – 107

Stěhování hutního materiálu (přenáška, uložení zpět do regálů, demontáž a montáž regálů)

Likvidace – dodatečné kusy nábytku k likvidaci

A2- 402 - 28

A2- 401 - 12

A2- 302a - 9

A2- 303 - 23

A2- 304 - 9

A2- 314ac - 24

A2- 301 - 5

A2- 301a - 3

A2- 403 - 8

A2- 409 - 6

A2- 417 - 11

A2- 408 - 5

A2- 410 - 9

A2- 701- 4

A2- 707 - 18

A2- 715 - 4

A2- 716a - 4