

Dohoda o narovnání uzavřená dle ust. §1903 a násl. Zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1322781/0100
dále jen „objednatel“

a

2. STASEKO PLUS s.r.o.

Se sídlem: Kytlická 780, 190 00 Praha 9
Zastoupené: Petrem Horákem, jednatelem společnosti
IČ: 25853473
DIČ: CZ25853473
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 164125619/0300
Obchodní rejstřík: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 116369
Dále jen „zhotovitel“

Preambule

Smluvní strany prohlašují a činní nesporným, že dne 22.03.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 2016/Mal/000083/SML ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06.09.2016 (dále jen Smlouva o dílo), jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina – lokalita „Za Čeladenkou“ I. a II. Etapa“ (dále jen „dílo“). Doba realizace stavby byla stanovena na 210 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, které se uskutečnilo 11.05.2016 s termínem dokončení 07.12.2016. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 25.11.2016.

I.

1.1 V rámci realizace díla došlo ke změně rozsahu díla, a to realizací víceprací, jež vznikly na základě rozdílu výměr skutečně provedených prací, specifikovaných geodetickým zaměřením ze dne 06.10.2016 po realizaci stavby a předpokládané výměry specifikované v položkovém rozpočtu Smlouvy o dílo, jednalo se o prodloužení řadu, protlaků, použitý materiál. Rovněž nebyla realizována i část úseku vodovodního řadu 1-3 na pozemku s neidentifikovanými vlastníky a usazení žlabů (méněpráce). Tyto vícepráce a méněpráce a jejich vyčíslení jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 - Vyčíslení víceprací, méněprací, která tvoří přílohu této dohody.

1.2 Cena víceprací činí 148.541,06 Kč bez DPH
Cena méněprací činí 574.300,08 Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že cena za provedení díla se zvyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací.

Cena za provedení díla tak nově činí 7.715.045,03 Kč bez DPH.

1.3 Uzavřením této dohody o narovnání se zhotovitel nevzdává svých případných dalších nároků, které vyplývají či vyplynou ze shora uvedené smlouvy o dílo; uzavřením této dohody objednatelem však tyto nároky nelze z jeho strany považovat za uznané.

II.

2.1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2.2. Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.3. Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

2.4. Tato dohoda byla schválena radou města dne 14.03.2017, usnesením č. 59/2.7.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Vyčíslení víceprací, méněprací
Ve Frýdlantu nad Ostravicí2.0..04- 2017

Za objednatele



RNDr. Helena Pešatová
starostka města

MĚSTO
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK
-4-

v Č. Těšín dne 5.4.2017

Za zhotovitele



© Slezská

IČO: 25 8

www.stasek

Petr

jedr

STAVBY S.R.O.

eský Těšín

5 85 34 73

@staseko.cz

nosti

SP