



ZMĚNOVÝ SCHVALOVACÍ PROTOKOL Č. 1

Č.J.: 168/2018-430-PPR/6

Na základě žádosti společnosti České přístavy, a.s. Řídicí orgán schvaluje změnu konečného data způsobilosti výdajů pro projekt:

Název projektu:	Pořízení kolejových jeřábů - překladiště KD Mělník
Registrační číslo žádosti:	168/2018-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000356
Žadatel:	České přístavy, a.s.
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.3
Příspěvek z fondu:	Fond soudržnosti
Celkové způsobilé výdaje (max.):	182 110 240,00 Kč
Míra podpory ze způsobilých výdajů ¹ :	49 %
Příspěvek Unie (max.):	89 234 017,60 Kč
Konečné datum způsobilosti výdajů:	31. 03. 2022

Tímto Změnovým schvalovacím protokolem č. 1 je vydáno pověření Odboru fondů EU ŘO OP Doprava k vystavení podrobné Specifikace projektu k tomuto Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 a zároveň pověření k řízení změn podrobné Specifikace projektu.

¹ Míra podpory odpovídá poměru Příspěvek Unie (max.) a Celkových způsobilých výdajů (max.), uvedená hodnota míry podpory je zaokrouhlena na dvě desetinná místa a je indikativní. Výpočet skutečné výše Příspěvku Unie v žádostech o platbu probíhá automaticky v IS MS2014+. V souladu s Rozhodnutím Evropské komise SA.39962 (2014/N) nesmí skutečná míra podpory překročit výši 49 %.

Tento Změnový schvalovací protokol č. 1 v plném rozsahu nahrazuje Schvalovací protokol č.j. 168/2018-430-PPR/1 ze dne 23. 5. 2019.

Podmínky schválení:

- 1) Uzavření Dodatku k Rámcové smlouvě o financování projektu se Státním fondem dopravní infrastruktury;
- 2) Dodržení stálosti operací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 71, odst. 1.;
- 3) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů.

V Praze dne _____

Mgr. Martin Kupka
ministr dopravy