

Specifikace ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. **168/2018-430-PPR/6** (změna harmonogramu projektu)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Pořízení kolejových jeřábů - překladiště KD Mělník
Registrační číslo žádosti:	168/2018-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000356
Žadatel:	České přístavy, a.s.
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.3

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	Pořízení kolejových jeřábů
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je pořízení 2 kolejových portálových jeřábů s elektrickým pohonem pro překladiště KD Mělník. Jeřáby umožní v nově budovaném překladišti KD s otevřeným přístupem rychlou, bezpečnou, ekologickou a efektivní překládku přepravních jednotek. Součástí projektu je pořízení kamerového a integrovaného informačního systému. Realizace projektu umožní zprovoznění nového překladiště KD se zárukou otevřeného přístupu v době značně rostoucí poptávky po manipulacích.</i>
Cíle projektu:	<i>Cílem projektu je zprovoznění veřejného překladiště s otevřeným přístupem pořízením 2 kolejových portálových jeřábů v areálu veřejného přístavu Mělník. V současné době provozují v areálu veřejného přístavu Mělník kontejnerová překladiště již společnosti Star Container, s.r.o. a Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. Nově pořízené jeřáby na otevřeném překladišti budou realizovat překládky v místě nově dokončené manipulační a skladovací plochy spolufinancované z prostředků programu CEF (tzv. 3. stavba Ekologizace kontejnerového terminálu). Jeřáby budou mimo možnosti manipulace s kontejnery vybaveny také speciálními nástavci (kleštinami), kterými budou schopny provádět manipulace i s výměnnými nástavbami a intermodálními návěsy. Součástí projektu je i pořízení kamerového systému a integrovaného informačního systému. Provoz veřejného překladiště s otevřeným přístupem a sousedních neveřejných překladišť bude probíhat nezávisle a jejich fungování bude striktně oddělené.</i>

3) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU¹

	(všechny hodnoty jsou uváděny v Kč)	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY ⁽¹⁾ (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		<i>Vstup</i>	<i>Vstup</i>	<i>Vypočteno</i>
1	Poplatky za plány/stavební projekt – výběrové řízení	500 000,-		500 000,-
2	Nákup pozemků			
3	Výstavba			
4	Prostory a strojní zařízení nebo vybavení	181 560 240,-		181 560 240,-
5	Nepředvídané události ⁽²⁾			
6	Úprava ceny (v příslušném případě) ⁽³⁾			
7	Propagace ⁽⁷⁾	50 000,-		50 000,-
8	Dozor v průběhu provádění výstavby			
9	Technická pomoc			
10	Mezisoučet	182 110 240,-		
11	(DPH ⁽⁴⁾)	38 243 150,-	38 243 150,-	
12	CELKEM	220 353 390,-	38 243 150,-	182 110 240,-

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	25.682 Kč / 1 EUR ²
-------------------------------------	--------------------------------

¹ Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.

² Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/>) pro květen 2019

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU³

	Datum
1. Datum zadání zpracování ekonomického hodnocení metodou CBA (nebo jeho aktualizace)	16/11/2018
2. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí	N/A
3. Vydání územního rozhodnutí	N/A
4. Vydání stavebního povolení	N/A
5. Dokončení výkupu pozemků	N/A
6. Zahájení zadávacího řízení	19/06/2020
7. Dokončení zadávacího řízení	24/11/2021
8. Zahájení realizace	07/10/2020
9. Dokončení realizace	31/03/2022
10. Zahájení provozní fáze	01/04/2022

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Přepravený objem v kombinované přepravě ⁴	t/rok	0	281 112
Počet nových/modernizovaných mechanismů či zařízení pro překládku ³	ks	0	2
Počet modernizovaných/nových terminálů ³	ks	0	1
Výkon v kombinované přepravě	tis.čtkm/rok	0	56 222

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

³ V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.

⁴ Jedná se o indikátor povinný k naplnění