

## Dodatek č.2 k

### Příkazní smlouvě o výkonu činnosti TDS Sankturinovský dům-stavební část

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Příkazce

###### Město Kutná Hora

zastoupený:  starostou  
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
IČO: 00236195  
DIČ: CZ00236195  
bankovní spojení (číslo účtu): 19-444212389/0800  
telefon:   
e-mail:   
ID datové schránky: b65bfx3

(dále jen „**Příkazce**“)

a

##### 2. Příkazník

###### Ing. Martin Nepraš

se sídlem: Kaňk 207, 284 04 Kutná Hora  
IČO: 00926451  
plátce DPH: NE  
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Kutná Hora  
bankovní spojení (číslo účtu):   
telefon:   
e-mail: 

(dále jen „**Příkazník**“)

(společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“)

uzavřené v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“).

Smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 2 k příkazní smlouvě o výkonu činnosti TDS, kterým se mění doba plnění a cena díla.

#### PREAMBULE

Příkazce byl nucen z objektivních příčin prodloužit stavební práce prováděné dle Smlouvy o dílo č. 12080\_U. U.4915\_01\_2021 realizované v rámci veřejné zakázky „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby“ nejprve o 6 měsíců (do konce září 2022). Toto prodloužení reflektoval dodatek č.1 příkazní smlouvy. Z objektivních



příčin je však příkazce nucen prodloužit výše zmíněné stavební práce o další 4 měsíce (tedy oproti původní příkazní smlouvě o 10 měsíců), k nimž se vztahuje i činnost TDS dle tímto dodatkem měněné Příkazní smlouvy. Aby byla zachována činnost TDS po celou dobu stavebních prací, je nezbytné prodloužit i dobu plnění TDS o tyto další 4 měsíce nad rámec prodloužení dle dodatku 1 příkazní smlouvy. Protože příkazní smlouva o výkonu činnosti TDS v jejím článku 31 předvíдалa v rámci nabídnuté ceny možné prodloužení doby výkonu TDS, resp. realizace stavebních prací až o 2 měsíce, je nezbytné pro zachování konstrukce smlouvy prodloužit dobu plnění oproti příkazní smlouvě o 8 měsíců, nikoliv o 10. Protože v dodatku 1 byla činnost prodloužena o 4 měsíce, v tomto dodatku je nezbytné činnost prodloužit o další 4 měsíce jako dopočet do 8 měsíců a adekvátně zvýšit odměnu (z celkové odměny a platebních podmínek dle příkazní smlouvy vyplývá 37.923,08 Kč odměna za měsíc plnění, tedy za 4 měsíce činí zvýšení odměny po zaokrouhlení na celé koruny o 151.692,- Kč) a aktualizovat platební podmínky.

### ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

25. Odměna za výkon činností Příkazníka dle Smlouvy činí **796.384,00Kč** (dále jen „Cena“).
31. Část Ceny až do výše 80 % Ceny je Příkazník oprávněn účtovat Příkazci průběžně měsíčně, a to za každý uplynulý kalendářní měsíc, v němž vykonával TDS, ve výši **1/21** z 80 % Ceny. Bude-li Dílo převzato Příkazcem před uplynutím třináctého měsíce výkonu TDS, je Příkazník oprávněn vyúčtovat Příkazci zbytek do výše 80 % Ceny. Smluvní strany dále sjednávají, že v Ceně jsou zahrnuty i činnosti vyplývající z případného prodloužení doby realizace Díla do dvou měsíců výkonu TDS nad rámec předpokládaných 21 měsíců trvání realizace Díla.

### DOBA PLNĚNÍ

44. Předpokládaná doba realizace Díla činí **21 měsíců**.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.

### DOLOŽKA

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/805/22 ze dne 7.9.2022.

V Kutné Hoře dne 23.9.2022



Ing. Josef Viktora

V Kutné Hoře dne 23.9.2022

