

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.07.2022

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

PS-STAV Náchod s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C31554
se sídlem: Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ28858531
zastoupený: Pavlem Sedláčkem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 5938935379/0800

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 08.07.2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **„Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod – stavební práce včetně zpracování projektové dokumentace“**.

I. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. 5 odst. 5.2 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti s administrativním pochybením při uzavírání smlouvy o dílo, kdy nebylo v uzavírané smlouvě zohledněno vydané vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, kterým byl prodloužen termín realizace zakázky o 4 týdny dle čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění takto:

Původní znění:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:

Plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele (předpoklad 06/2022).

Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele a zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí.

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

*Dokončení plnění zhotovené stavby a její předání objednateli nejdéle **do 14 týdnů** od výzvy objednatele k zahájení plnění a k převzetí staveniště.*

Limitní termín dokončení plnění zakázky: nejpozději do 20.09.2022.

Místem plnění je sídlo zhotovitele a Bytový dům „nemocniční ubytovna ON Náchod“, Na Hamrech 1419, 547 01 Náchod (pozemek p. č.: St. 1632).

Upravené znění:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:

Plnění bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele (předpoklad 06/2022).

Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele a zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí.

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Dokončení plnění zhotovené stavby a její předání objednateli nejdéle **do 18 týdnů** od výzvy objednatele k zahájení plnění a k převzetí staveniště.

Místem plnění je sídlo zhotovitele a Bytový dům „nemocniční ubytovna ON Náchod“, Na Hamrech 1419, 547 01 Náchod (pozemek p. č.: St. 1632).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022 hejtman Královéhradeckého kraje.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Náchodě dne

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Pavel Sedláček – jednatel
PS-STAV Náchod s.r.o.