

Stavba: **MÚ Dobruška-adaptace části objektu č.p.777 a vestavba výtahu**Název projektu,  
registrační číslo akce: Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce; 117D8220E7424Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,  
51801 Dobruška IČ: 00274879Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., č.p. 80,  
51793 Dobré IČ: 45536040

Objekt:

**Název změny: Stavební 1****Pozn.:** všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změna vyvolána nevyhovujícím stavem stávajícího chodníku navazujícího na ocelovou rampu před venkovním vchodem do místnosti A.105 z pohledu bezbariérového užívání. Potřebu změny vyvolal Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. (NIPÍ). Změna, týkající se požárních prostupů, je vyvolána chybou projektu, konkrétně nedostatečným počtem požárně odolných kabelových prostupů ve výkazu výměr. Změna, týkající se obkladačských prací, je vyvolána opět chybou projektu - nezapočítáním některých ploch ve výkazu výměr, na kterých má být dle projektové dokumentace provedena keramické dlažby a keramické obklady.

**Popis změny:**

Doplňeny chybějící položky zvýšení chodníku před ocelovou rampou pro bezbariérový vstup. Dopočteny požárně odolné kabelové prostupy. Dopočteny v rozpočtu chybějící keramické obklady soklů vč. práce na chodbách budovy v části "A" i "B", dopočtena v rozpočtu chybějící keramická dlažba vč. práce u rozvaděče pro výtah v 3.NP, dopočteny v rozpočtu chybějící keramické obklady v místnostech A.029 a A.030 vč. práce.

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

|                              |                     |  |  |
|------------------------------|---------------------|--|--|
| Cena podle smlouvy o dílo    | 18 224 699,24 Kč    |  |  |
| Cena díla dle předchozího ZL | 20 946 110,95 Kč    |  |  |
| <b>Cena změny</b>            |                     |  |  |
| <b>Měněpráce</b>             | <b>- Kč</b>         |  |  |
| <b>Vícepráce</b>             | <b>91 247,30 Kč</b> |  |  |
| <b>Celková cena změny</b>    | <b>91 247,30 Kč</b> |  |  |
| Současná výše kontraktu      | 21 037 358,25 Kč    |  |  |

Termín:

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dopad změny na termín dokončení a předání díla: | bez dopadu                           |
| Termín dokončení a předání díla po této změně:  | do 12 měsíců od zahájení plnění díla |

|                                                  |      |                        |      |
|--------------------------------------------------|------|------------------------|------|
| <b>Za technický dozor stavebníka:</b>            |      | <b>Za zhotovitele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |
| <b>Za hlavního projektanta a autorský dozor:</b> |      | <b>Za objednatele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24.09.2021, jehož bude tento změnový list součástí.

| Soupis obchodních příloh změnového listu: | Soupis technických příloh změnového listu: |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ZL19a - Stavební 1                        |                                            |
|                                           |                                            |
|                                           |                                            |
|                                           |                                            |

**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:****19b****ke Smlouvě o dílo ze dne 24.09.2021**Stavba: **MÚ Dobruška-adaptace části objektu č.p.777 a vestavba výtahu**Název projektu,  
registrační číslo akce: Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce; 117D8220E7424Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,  
51801 Dobruška IČ: 00274879Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., č.p. 80,  
51793 Dobré IČ: 45536040

Objekt:

**Název změny:****Stavební 2****Pozn.:** všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změny vyvolané objednatelem z důvodu nových požadavků na opatření proti vnikání vlhkosti do sklepa a z důvodu ustoupení od dodání kovového regálu do úklidové komory.

**Popis změny:**

Dopočteny položky k provedení hydroizolací u bývalého shozu na uhlí do sklepa v části "B". Odečten kovový regál.

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

|                              |                  |                    |  |
|------------------------------|------------------|--------------------|--|
| Cena podle smlouvy o dílo    | 18 224 699,24 Kč |                    |  |
| Cena díla dle předchozího ZL | 21 037 358,25 Kč |                    |  |
| <b>Cena změny</b>            |                  |                    |  |
| <b>Měněpráce</b>             | -                | <b>4 000,00 Kč</b> |  |
| <b>Vícepráce</b>             |                  | <b>3 477,29 Kč</b> |  |
| <b>Celková cena změny</b>    | -                | <b>522,71 Kč</b>   |  |
| Současná výše kontraktu      | 21 036 835,54 Kč |                    |  |

Termín:

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dopad změny na termín dokončení a předání díla: | bez dopadu                           |
| Termín dokončení a předání díla po této změně:  | do 12 měsíců od zahájení plnění díla |

|                                                  |      |                        |      |
|--------------------------------------------------|------|------------------------|------|
| <b>Za technický dozor stavebníka:</b>            |      | <b>Za zhotovitele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |
| <b>Za hlavního projektanta a autorský dozor:</b> |      | <b>Za objednatele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24.09.2021, jehož bude tento změnový list součástí.

| Soupis obchodních příloh změnového listu: | Soupis technických příloh změnového listu: |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ZL19b - Stavební 2                        |                                            |
|                                           |                                            |
|                                           |                                            |
|                                           |                                            |

Stavba: **MÚ Dobruška-adaptace části objektu č.p.777 a vestavba výtahu**

Název projektu,  
registrační číslo akce: Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce; 117D8220E7424

Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,  
51801 Dobruška IČ: 00274879

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., č.p. 80,  
51793 Dobré IČ: 45536040

Objekt:

**Název změny: Rekonstrukce starých rozvodů v 1.PP**

**Pozn.:** všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změny vyvolané objednatelem z důvodu nového požadavku na rekonstrukci původních hliníkových elektroinstalací v 1.PP.

**Popis změny:**

Dopočteny položky elektrických kabelů a lišt, do kterých budou kabely vkládány, spínačů a přepínačů, zásuvek, svítidel, jističů, proudových chráničů a dalšího materiálu vč. práce na demontáž původních a provedení nových elektroinstalací.

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

|                              |                  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|
| Cena podle smlouvy o dílo    | 18 224 699,24 Kč |  |  |
| Cena díla dle předchozího ZL | 21 036 835,54 Kč |  |  |
| <b>Cena změny</b>            |                  |  |  |
| <b>Měněpráce</b>             | - Kč             |  |  |
| <b>Vícepráce</b>             | 344 948,32 Kč    |  |  |
| <b>Celková cena změny</b>    | 344 948,32 Kč    |  |  |
| Současná výše kontraktu      | 21 381 783,86 Kč |  |  |

Termín:

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dopad změny na termín dokončení a předání díla: | bez dopadu                           |
| Termín dokončení a předání díla po této změně:  | do 12 měsíců od zahájení plnění díla |

|                                                  |      |                        |      |
|--------------------------------------------------|------|------------------------|------|
| <b>Za technický dozor stavebníka:</b>            |      | <b>Za zhotovitele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |
| <b>Za hlavního projektanta a autorský dozor:</b> |      | <b>Za objednatele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24.09.2021, jehož bude tento změnový list součástí.

| Soupis obchodních příloh změnového listu:  | Soupis technických příloh změnového listu: |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ZL20 - Rekonstrukce starých rozvodů v 1.PP |                                            |
|                                            |                                            |
|                                            |                                            |
|                                            |                                            |

**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:****21a****ke Smlouvě o dílo ze dne 24.09.2021**Stavba: **MÚ Dobruška-adaptace části objektu č.p.777 a vestavba výtahu**Název projektu,  
registrační číslo akce: Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce; 117D8220E7424Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,  
51801 Dobruška IČ: 00274879Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., č.p. 80,  
51793 Dobré IČ: 45536040

Objekt:

**Název změny: Elektroinstalace****Pozn.:** všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změny vyvolané objednatelem z důvodu nového požadavku na provedení kabelové přípravy pro nabíjecí stanici elektromobilů, nového požadavku na zřízení funkce Total stop u hlavního vchodu, nového požadavku na provedení elektroinstalací silnoproudů a slaboproudů v recepci a podatelně.

**Popis změny:**

Dopočteny položky elektrických kabelů a lišt, do kterých budou kabely vkládány, zásuvek, jističů, proudových chráničů a dalšího materiálu vč. rozvaděče a práce na provedení nových elektroinstalací.

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

|                              |                  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|
| Cena podle smlouvy o dílo    | 18 224 699,24 Kč |  |  |
| Cena díla dle předchozího ZL | 21 381 783,86 Kč |  |  |
| <b>Cena změny</b>            |                  |  |  |
| <b>Měněpráce</b>             | - Kč             |  |  |
| <b>Vícepráce</b>             | 147 331,98 Kč    |  |  |
| <b>Celková cena změny</b>    | 147 331,98 Kč    |  |  |
| Současná výše kontraktu      | 21 529 115,84 Kč |  |  |

Termín:

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dopad změny na termín dokončení a předání díla: | bez dopadu                           |
| Termín dokončení a předání díla po této změně:  | do 12 měsíců od zahájení plnění díla |

|                                                  |      |                        |      |
|--------------------------------------------------|------|------------------------|------|
| <b>Za technický dozor stavebníka:</b>            |      | <b>Za zhotovitele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |
| <b>Za hlavního projektanta a autorský dozor:</b> |      | <b>Za objednatele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24.09.2021, jehož bude tento změnový list součástí.

| Soupis obchodních příloh změnového listu: | Soupis technických příloh změnového listu: |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ZL21a - Elektroinstalace                  |                                            |
|                                           |                                            |
|                                           |                                            |
|                                           |                                            |

**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:****21b****ke Smlouvě o dílo ze dne 24.09.2021**Stavba: **MÚ Dobruška-adaptace části objektu č.p.777 a vestavba výtahu**Název projektu,  
registrační číslo akce: Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce; 117D8220E7424Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,  
51801 Dobruška IČ: 00274879Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., č.p. 80,  
51793 Dobré IČ: 45536040

Objekt:

**Název změny: Elektroinstalace****Pozn.:** všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změna vyvolaná chybou projektu, konkrétně chybnou výměrou sdělovacího kabelu ve výkazu výměr.

**Popis změny:**

Dopočteny položky k dodávce a montáži sdělovacího kabelu strukturované kabeláže dle skutečnosti.

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

|                              |                  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|
| Cena podle smlouvy o dílo    | 18 224 699,24 Kč |  |  |
| Cena díla dle předchozího ZL | 21 529 115,84 Kč |  |  |
| <b>Cena změny</b>            |                  |  |  |
| <b>Měněpráce</b>             | - Kč             |  |  |
| <b>Vícepráce</b>             | 84 936,60 Kč     |  |  |
| <b>Celková cena změny</b>    | 84 936,60 Kč     |  |  |
| Současná výše kontraktu      | 21 614 052,44 Kč |  |  |

Termín:

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dopad změny na termín dokončení a předání díla: | bez dopadu                           |
| Termín dokončení a předání díla po této změně:  | do 12 měsíců od zahájení plnění díla |

|                                                  |      |                        |      |
|--------------------------------------------------|------|------------------------|------|
| <b>Za technický dozor stavebníka:</b>            |      | <b>Za zhotovitele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |
| <b>Za hlavního projektanta a autorský dozor:</b> |      | <b>Za objednatele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24.09.2021, jehož bude tento změnový list součástí.

| Soupis obchodních příloh změnového listu: | Soupis technických příloh změnového listu: |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ZL21b - Elektroinstalace                  |                                            |
|                                           |                                            |
|                                           |                                            |
|                                           |                                            |

Stavba: **MÚ Dobruška-adaptace části objektu č.p.777 a vestavba výtahu**

Název projektu,  
registrační číslo akce: Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce; 117D8220E7424

Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,  
51801 Dobruška IČ: 00274879

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o., č.p. 80,  
51793 Dobré IČ: 45536040

Objekt:

**Název změny: Elektroinstalace-žaluzie,brána,kabeláž**

**Pozn.:** všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změny vyvolané objednatelem z důvodu nového požadavku na provedení kabelové přípravy pro pohon a ovládání elektrické brány do dvora, nového požadavku na provedení kabelové přípravy pro další venkovní žaluzie, nového požadavku na připojení UPS a nového požadavku na úpravu elektroinstalací na hlavním schodišti a přilehlé chodbě.

**Popis změny:**

Dopočteny položky k přípravě kabelových rozvodů a instalačních krabic pro venkovní žaluzie u oken v místnostech B.218 - B.224. Dopočteny položky elektrických kabelů, kabelových lišt, instalačních krabic, položky zásuvek, jističů a dalšího elektroinstalačního materiálu vč. práce na provedení nových elektroinstalací spojených s přípravou pro pohon a ovládání elektrické brány do dvora, s připojením UPS a spojené s úpravou elektroinstalací na hlavním schodišti a přilehlé chodbě.

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

|                              |                  |  |  |
|------------------------------|------------------|--|--|
| Cena podle smlouvy o dílo    | 18 224 699,24 Kč |  |  |
| Cena díla dle předchozího ZL | 21 614 052,44 Kč |  |  |
| <b>Cena změny</b>            |                  |  |  |
| <b>Měněpráce</b>             | - Kč             |  |  |
| <b>Vícepráce</b>             | 108 882,25 Kč    |  |  |
| <b>Celková cena změny</b>    | 108 882,25 Kč    |  |  |
| Současná výše kontraktu      | 21 722 934,69 Kč |  |  |

Termín:

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dopad změny na termín dokončení a předání díla: | bez dopadu                           |
| Termín dokončení a předání díla po této změně:  | do 12 měsíců od zahájení plnění díla |

|                                                  |      |                        |      |
|--------------------------------------------------|------|------------------------|------|
| <b>Za technický dozor stavebníka:</b>            |      | <b>Za zhotovitele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |
| <b>Za hlavního projektanta a autorský dozor:</b> |      | <b>Za objednatele:</b> |      |
| Schvaluji:                                       | dne: | Schvaluji:             | dne: |
|                                                  |      |                        |      |

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24.09.2021, jehož bude tento změnový list součástí.

| Soupis obchodních příloh změnového listu:     | Soupis technických příloh změnového listu: |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ZL22 - Elektroinstalace-žaluzie,brána,kabeláž |                                            |
|                                               |                                            |
|                                               |                                            |
|                                               |                                            |