

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 222034 TSV
č. objednatele: 29/2022

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Společnost: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
Sídlo: Dělnická 705, 749 01 Vítkov
Spisová značka: Pr 4 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupená: Mgr. Petr Franěk, ředitel
Ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk, ředitel
Ve věcech technických: Mgr. Petr Franěk, ředitel; [redacted]
telefon / fax: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupená: [redacted]
Ve věcech smluvních: [redacted]
Ve věcech technických: [redacted]
telefon / fax: [redacted]
email: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 222034 TSV
„Oprava MK ul. Hřbitovní II. etapa“

II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 222034 TSV a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mění celková cena díla a nová cena díla činí:

Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH

434 545,40 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 222034 TSV se doplňuje o vícepráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.


IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka – nový kompletní rozpočet díla


Ve Vítkově dne 29.9. 2022

V Krnově dne 2.9. 2022



za objednatele
Mgr. Petr Franěk
ředitel

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace



prokurista a obchodní ředitel
SILNICE MORAVA s.r.o.

SILNICE MORAVA s.r.o.
ul. 1112/27a, 704 01 KRNOV
7352, DIČ: CZ225357352
-6-

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA 9/2022

SILNICE MORAVA s.r.o. Čsl.armády 1112/27a,794 01 Krnov

Oprava MK ul.Hřbitovní II.etapa

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7

Celkem bez DPH	434 545,40
DPH 21%	91 254,53
Celkem vč. DPH	525 799,93