

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-084-004-16

SML 2016/188/1 INV

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

WAREX spol. s r.o.

se sídlem: Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5 - Zličín

zastoupena: Janem Pachmanem, jednatelem

IČO: 18628419

DIČ: CZ18628419

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2845.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 21.07.2016, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-076-002-16 ze dne 30.05.2016, k veřejné podlimitní zakázce na stavební práce s názvem „Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ Angel v Praze 12“. Předmětem dodatku č. 1 je úprava termínů realizace díla do souladu s termíny, které zhotovitel uvedl v nabídce v rámci zadávacího řízení.

A)

Článek „V. Doba plnění“ se ruší a nahrazuje takto:

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení nejpozději do **12 kalendářních týdnů**.

3. Zhotovitel je povinen provést celé Dílo řádně a včas včetně uvedení do provozu a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu do **9 kalendářních týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení**.
4. Objednatel je povinen převzít Dílo nebo jeho část bezodkladně, bude-li dokončeno a připraveno k předání před stanoveným termínem.
5. Dokončením Díla se rozumí úplné dokončení Díla a jeho převzetí objednatelem.
6. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací, je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. O dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění.

B)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

V Praze dne:
za objednatele:

.....

městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková
starostka

V Praze dne:
za zhotovitele:

.....

WAREX spol. s r.o.
Jan Pachman
jednatel