

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-084-006-16

SML 2016/279/1

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

ADEVITA s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

zastoupena: Jozefem Potankou, jednatelem

IČO: 04255071

DIČ: CZ04255071

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 244862.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.07.2016, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-080-001-16, ze dne 27.06.2016, k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "**Vestavba MŠ do ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12**" – oprava fasády. Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení stavby, protože po detailním zaměření stávající fasády, po stavbě lešení, bylo zjištěno, že nelze provést založení fasádní lišty na vrchní hranu okenních otvorů, jelikož jsou v tomto místě namontované kryty venkovních žaluzií, které navíc částečně přesahují líc fasády, a dále bylo zjištěno, že vrchní hranu okenních otvorů je v různých výškách, v rozsahu cca 7 až 10 cm. Za použití tepelné izolace, polystyrénu 4 cm, dojde k zakrytí krytů žaluzií, které přesahují přes líc fasády. Spuštěním fasádní izolace pod vrchní hranu okenního otvoru dojde ke srovnání nerovností horních hran okenních otvorů.

A)

Článek **II. Předmět a účel díla** se doplňuje o bod 6. takto:

„6. Předmětem díla jsou dodatečné stavební práce podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku č. 1 v celkové hodnotě 92.935,66 Kč bez DPH.

Pro úhradu dodatečných stavebních prací bude využita rozpočtová rezerva stavby, započtená v soutěžním rozpočtu ve výši 100.000 Kč bez DPH, cena Díla se tedy nenavyšuje.

B)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.

Příloha: položkový rozpočet – dodatečných prací.

V Praze dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková
starostka

.....
ADEVITA s.r.o.
Jozef Potanka
jednatel