

DODATEK č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO č. 002/160117/INV

uzavřený mezi

městem **Prachatice** se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDACTED] (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

obchodní společností **Zenkl CB, spol. s r.o.**, se sídlem Jírovцова 1866/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 28131339, DIČ: 28131339, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, vložka C 19109, zastoupenou Ing. Ondřejem Zenklem, jednatelem společnosti, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., Praha č. účtu [REDACTED] (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 002/160117/INV:

I.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo číslo: č. 002/160117/INV ze dne 23.1.2017 na zpracování kompletní projektové přípravy a provedení související inženýrské činnosti pro realizaci úprav Malého náměstí v Prachaticích, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, se mění a doplňuje takto:

I.1

V nečíslovaném článku „**Cena díla**“ se odstavec 1 mění takto:

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši **4.077.037,40 Kč** bez DPH, tj. **4.933.215,20 Kč** vč. 21 % DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny (rozpočtu) ze dne, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy. Úplnost rozpočtu se zaručuje.

I.2

V nečíslovaném článku „**Cena díla**“ se odstavec 3 písm. b) a c) mění takto:

- b) PDSP včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla až do nabytí právní moci všech stavebních povolení (pro stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby a v působnosti speciálního stavebního úřadu pro vodní díla), včetně nabytí právní moci, **1.418.037,40 Kč** bez DPH, tj. **1.715.825,20 Kč** vč. 21 % DPH,
- c) PPD včetně veškerých souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla **1.183.000 Kč** bez DPH, tj. **1.431.430 Kč** vč. 21 % DPH,

I.3

V nečíslovaném článku „**Platební podmínky**“ se odstavec č. 3 písm. e) a f) mění takto:

- e) Na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem k 30.9.2022 a doručeného objednateli do 15.10.2022 bude objednatelem zaplacen 592.737,40 Kč bez DPH, **717.212,25 Kč vč. DPH 21 %**, coby část ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného nečíslovaného článku Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy.
- f) Po předání všech pravomocných stavebních povolení (pro stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, v působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby a v působnosti speciálního stavebního úřadu pro vodní díla), vždy s vyznačením nabytí právní moci, bude na základě zhotovitelem vystavené a objednateli doručené faktury objednatelem zaplacen 353.700 Kč bez DPH, **427.977 Kč vč. DPH 21 %**, coby doplatek do celé ceny dílčího plnění díla dle výše uvedeného nečíslovaného článku Cena díla odst. 3 písm. b) smlouvy.

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo: 002/160117/INV ze dne 23.1.2017, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, nezměněna.

III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.

Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 12.9.2022, usnesení č. 3316/2022.

V Českých Budějovicích 27.9.2022

V Prachaticích 21.9.2022

.....
Zhotovitel

Ing. Ondřej Zenkl
jednatel Zenkl CB, spol. s r.o.

.....
Objednatel

Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice