

Změnový list č. 2 ze dne 26. 9. 2022

Název stavby:	Hřiště pro nejmenší ve Funparku - EPDM povrch		
Číslo smluvního vztahu:	1482/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: FLASPRO s.r.o., Zahradní Čtvrť č. p. 913, 76326 Luhačovice
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká termínu plnění díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín plnění: do 30.09.2022			
<u>Nové řešení:</u> termín plnění: do 30.10.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> V současné době probíhá realizace investiční akce "Objekt občerstvení včetně sociálního zařízení - Funpark Šibeník Most", která je v bezprostřední blízkosti plochy určené k výstavbě hřiště pro nejmenší z EPDM povrchu. Z tohoto důvodu bude hřiště pro nejmenší provedeno až po dokončení objektu občerstvení, aby nedošlo stavebními pracemi k jeho poškození.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	431 386,00 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:			
Nová cena díla vč. DPH:			

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 9. 2022
Nový termín dokončení díla:	30.10.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 26.9.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 26.9. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 29. 9. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 29. 9. 2022

Příloha změnového listu: Výpočet