

Změnový list č. 1 ze dne 22.09.2022

Název stavby:	Oprava komunikace v ul. Čs. mládeže v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	77/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1	Dělnická 164		
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 640 52 265		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní řešení je zpracováno v projektové dokumentaci.			
<u>Nové řešení:</u> Vyplývá s porovnáním skutečného stavu s projektovou dokumentací a dohodnutých změn.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním se skutečným provedením stavby a dohodnutých změn.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 056 821,26 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	50 314,37 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 107 135,63 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22.9.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 22.9.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 22.9.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 22.9.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 22.9.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 22. 09. 2022

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Oprava komunikace v ul. Čs. mládeže v Mostě

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)	
KOMUNIKACE									
1		pokládka AB krytu oprava komunikace	m ²	432,00	180,00	320,00	140,000	60 480,00	
2		pokládka AB krytu oprava chodníku	m ²	516,00	433,00	330,00	-103,000	-53 148,00	
3		mezistřík	m ²	15,00	613,00	650,00	37,000	555,00	
4		srovnání dosavadní plochy	m ²	290,00	613,00	650,00	37,000	10 730,00	
5		pokládka žul. obrubníků dolnění	bm	295,00	170,00	211,00	41,000	12 095,00	
6		doprava MAN odvoz sutí	km	46,00	520,00	520,00	0,000	0,00	
7		uložení odpadu I70302	t	150,00	75,00	75,00	0,000	0,00	
8		uložení odpadu I70101	t	120,00	50,00	50,00	0,000	0,00	
9		beton	m ³	2 152,50	12,00	17,05	5,050	10 870,13	
10		pomocné práce	hod	241,00	400,00	400,00	0,000	0,00	
11		odstranění povrchů	m ²	182,00	470,00	470,00	0,000	0,00	
12		traktor bagr kolový	SH	1 050,00	35,00	35,00	0,000	0,00	
13		nakladač CASE	hod	942,00	30,00	30,00	0,000	0,00	
14		SDZ B28 + E13, B20a, A15	kpt	5 000,00	1,00	1,00	0,000	0,00	
15		předznačení VDZ V10	bm	2,70	290,00	290,00	0,000	0,00	
16		nástřík VDZ V10b	bm	53,00	290,00	290,00	0,000	0,00	
								bez DPH	41 582,13
								DPH 21%	8 732,25
								S DPH	50 314,37

Vypracoval
Dne: 22.09.2022