

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: **IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Filly 14, Ostrava- Mar. Hory a Hulváky**

Registrační číslo: CZ.06.2.1 / 0 0/0.0/17 097/001 3806

Číslo smůvny o dílo zhotovitele:

Číslo smůvny o dílo objednatele: S/0159/2022/0

ena díla dle SoD vč. dodatků bez DPH (Kč): 4 448 747,13

Zhotovitel stavby: MHI STAVBY, s.r.o., V Polí 904/16, 700 30 Ostrava Zábřeh

Objednatel stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63 709 06 Ostrava Mariánské Hory

Datum: 20.09.2022
Změna dle: Dodatku č. 1

Popis změny

R KAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obsah:

ozr	popis	cena změny bez DPH		Hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny (MCP)	připočet ceny (VCP)	
Z1	fasáda, suterén, ornitolog	219 924,69	60 766,89	159 157,80
Z2	Sítěcha	76 747,34	31 196,46	45 550,88
Z3	Výkopy a sokl	18 090,48	58 896,26	-122 94,22
LK M		477 762,51	150 859,6	-326 902,90

Dopad změny na provádění díla:

1	termín plnění díla		27 kalendářních dnů
		nový termín dokončení díla :	11.10.2022
2	cena díla	zvýšení ceny díla	150 859,6
		snížení ceny díla	477 762,51
		bez dopadu na cenu díla:	x
3	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH.		326 902,90
4	Cena díla po provedení změny - bez DPH		4 121 844,23

Za objednatele:

Ing. Lenka Krejčová

funkce

investiční referent

Za zhotovitele:

Ing. Daniel Marlišovský

funkce

jednatel

Ostatní ujednání:

Poznámka: Předepsany změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku k SoD. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.