

DODATEK Č. 1**k VN a soustava přehrážek Pelhřimovy****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] na základě pověření ze dne 22.09.2021

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-9517990247/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

Sídlo: Revoluční 1138/76, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov

číslo účtu: 19402-771/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřeli na základě čl. IX., odst. 2, smlouvy o dílo č. objednatele **SML-00030-2022-941 uzavřené dne 07. 02. 2022**, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby „VN a soustava přehrážek Pelhřimovy“.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, **odst. 1., se mění takto:**

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: **01. 02. 2022**
Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do **31.10.2022**.

Článek II. Doba plnění, **odst. 4., se mění takto:**

4. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **15. 11. 2022**.

II. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne:

V Krnově dne:

.....


Lesy České republiky, s. p.

.....
Ing. Ladislav Řehka
jednatel společnosti
Lesprojekt Krnov s. r. o.