

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/286/2022

"Oprava plochých střech-Gymnázium Mimoň, Letná 263,p.o. - II"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

V a N CL, s.r.o.

se sídlem Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa

IČO: 254 273 85

DIČ: CZ25427385

osoba oprávněná podepsat dodatek: Vratislav Švehla

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: C 17666 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/286/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavební dílo s názvem "Oprava plochých střech-Gymnázium Mimoň, Letná 263,p.o. - II" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 149.219,31 Kč bez DPH, tzn. 180.555,37 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	8.034.929,15 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	232.919,31 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	83.700,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	8.184.148,46 Kč
DPH	1.718.671,18 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	9.902.819,64 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list, rozpočet méněpráce a vícepráce

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1496/22/RK ze dne 6.9.2022.

V Liberci dne 26.09.2022

V České Lípě 19.09.2022

.....
Ing.Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Vratislav Švehla
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01/2022		
Název akce:	Oprava plochých střech – Gymnázium Mimoň, Letná 263,p.o.- II		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2 a, Liberec		
Zhotovitel:	V a N CL s.r.o., Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa		
Smlouva o provedení stavby č.	OLP/286/2022		
Změnový list vystavil:	Vratislav Švehla	Datum:	23.08.2022

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/286/2022 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 29.07.2022

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a neprovedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- = **analogicky v souladu s § 222 odst. 5 zákona** se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- = **analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona** se nepovažuje změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA**1/ Popis a zdůvodnění změny**

Do žlabů na objektech S003 a S005 bylo potřeba doplnit atikové klíny z důvodu ostrých hran ve sodní části žlabu. Bez doplnění klínů by mohlo docházet k nedokonalému spoji v rozích u živičného pásů, což by mohlo způsobit zatečení spoji živičné krytiny. Dále by mohlo docházet při hromadění sněhu a ledu k namáhání spoju živičné krytiny ve žlabu.

Méněpráce celkem: 0 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 75.445,44 Kč bez DPH

Změna celkem = + 75.445,44 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

ZMĚNOVÝ LISTčíslo ZL: **01/2022****2/ Popis a zdůvodnění změny**

Pro utěsnění atikových klínů ve žlabu bylo nutné namontovat krycí, samolepící živičný pás SBS tl.3.šíře 0,5m. Doplnění zajistí zaručený vodotěsný spoj v namáhaném místě žlabu.

Méněpráce celkem: 0 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 22.996,82 Kč bez DPH

Změna celkem = + 22.996,82 Kč bez DPH

Provedení této změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

3/ Popis a zdůvodnění změny

Navržený atikový plech RŠ 400, dle na základě projektové dokumentace měl být kotven do krycího živičného pasu. Na základě zkušeností bylo rozhodnuto, že by mohla vzniknout netěsnosti podél těchto kotev, a proto bude provedena změna na typový detail ukončení živičných krytin na podkladní plech RŠ 250 ocelový pozinkovaný a závětrnou lištu RŠ 330, které budou zároveň tvořit stojací hranu atiky a tím bude zajištěno, že nebude z atiky přetékat voda na fasádu objektu.

Méněpráce celkem: - 83.700,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 69.285,00 Kč bez DPH

Změna celkem = - 14.415,00 Kč bez DPH

Provedení této změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 6 ZÁKONA**1/ Popis a zdůvodnění změny**

Při demontáži střešního souvrství demontovaných střech objektů SO01, SO02 a SO04, byla zjištěna jiná skladba, než je uvedeno v PD. Nad nosnou deskou stropu, jsou navíc ještě nainstalovány dva panely lehčeného betonu o síle 2 x 55 mm. Zhotovitel demontuje původně navrženou skladbu opláštění nad stávajícími betonovými deskami. Skladbu betonových desek se ponechá a na ní nainstaluje nové souvrství. Tím se nebude provádět značný objem demontáží. Pro tuto variantu je nutné předvrtávat panely s větší pracností.

Méněpráce celkem: 0 bez DPH; Vícepráce celkem: + 65.192,05 Kč bez DPH

Změna celkem = + 65.192,05 Kč bez DPH

Provedení této změn dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termíny výstavby.

[Sem zadejte text.]

[Sem zadejte text.]

[Sem zadejte text.]

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: **01/2022**

[Sem zadejte text.]

[Sem zadejte text.]

[Sem zadejte text.]

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: **01/2022****Rekapitulace změn závazku:****Změna dle zákona 134/2016 Sb.**

§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	0	0	0
odst. 5	167.727,26	83.700,00	84.027,26
odst. 6	65.192,05	0	65.192,05
CELKEM	+ 232.919.31	-83.700,00	149.219,31

Prodloužení termínu výstavby:

den/dní: **0**

Přílohy: soupis víceprací a méněprací /Stavební část, ZTI, Topení, Elektroinstalace/

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-83.700,00	232.919.31	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení změny DPH 21%:	Výsledná cena změny včetně DPH:
149.219,31	31.336,05	180.555,36

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby: Datum: 23.8. 2022	Podpis projektanta stavby: Datum: 23.8.2022	Podpis stavbyvedoucího stavby: Datum: 23.8.2022
---	---	---

Podpis zmocněnce objednatele: Datum: 23.8.2022	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 23.8.2022
--	--

Rožpčet ke zmnvovmu listu .1 - vnceprace

Zakazka: Rekonstrukce plochn stred gymnazia Letna 263 v Mimoni	 Cislo zakazky: 2021/050	
Objednatel: Libereckv kraj, U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01, ICO: 70891508, DIC: CZ70891508	Datum: 30.7.2022	
Zhotovitel: V a N CL s.r.o., Libereckd 121, Ceskd Lpa, 470 01, ICO: 25427385, DIC: CZ25427385	Vypracoval:	[REDACTED]

Polozkovy rozpčet

Poradi polohek	Kod polohek	Popis polohek	Mernd jednotka	Mnozstv	Jednotkovd cena (K)z	Naklady celkem (K)z
----------------	-------------	---------------	----------------	---------	----------------------	---------------------

1.	977131110	Pripatek za predvrtani kotev	m	156,148	154,00	24 046,75
STRECHA SO01 CELKEM:						24 046,75

2.	977131110	Pripatek za predvrtani kotev	m	133,732	154,00	20 594,70
STRECHA SO02 CELKEM:						20 594,70

3.	62866281	Pas asfaltovy samolepicd modifikovanv SBS tl 3,0mm s vlozkou ze sklenene tkaniny se spalitelnou foli	m2	40,61	154,00	6 253,94
4.	712331111	Provedeni povlakove krytiny stred do 10° podkladni vrstvy pasy na sucho samolepicd	m2	36,92	132,00	4 873,44
pasy celkem:						11 127,38
5.	63152005	Klin atikovy prechodny mineralni plochn stred tl 50x50mm	m	155,06	144,00	22 328,64
6.	713141211	Montaz izolace tepelne stred plochn volne polozen	m	147,68	96,00	14 177,28
kliny celkem:						36 505,92
7.	764011403	Oplechovani hornich ploch a atik bez roh	m	75,04	202,00	15 158,08
8.	764011404	Oplechovani hornich ploch a atik bez roh z Pv plechu - zavetrna liSta rS 330mm	m	75,04	245,00	18 384,80
plechy celkem:						33 542,88
STRECHA SO03 CELKEM:						81 176,18

9.	977131110	Pripatek za predvrtani kotev	m	133,445	154,00	20 550,60
STRECHA SO04 CELKEM:						20 550,60

10.	62866281	Pas asfaltovy samolepicd modifikovanv SBS tl 3,0mm s vlozkou ze sklenene tkaniny se spalitelnou foli	m2	43,32	154,00	6 671,28
11.	712331111	Provedeni povlakove krytiny stred do 10° podkladni vrstvy pasy na sucho samolepicd	m2	39,38	132,00	5 198,16
pasy celkem:						11 869,44
12.	63152005	Klin atikovy prechodny mineralni plochn stred tl 50x50mm	m	165,4	144,00	23 817,60
13.	713141211	Montaz izolace tepelne stred plochn volne polozen	m	157,52	96,00	15 121,92
kliny celkem:						38 939,52
14.	764011403	Oplechovani hornich ploch a atik bez roh	m	79,96	202,00	16 151,92
15.	764011404	Oplechovani hornich ploch a atik bez roh z Pv plechu - zavetrna liSta rS 330mm	m	79,96	245,00	19 590,20
plechy celkem:						35 742,12
STRECHA SO05 CELKEM:						86 551,08

CENA CELKEM BEZ DPH:	232 919,31
CENA DPH 21%:	48913,05
CENA CELKEM S DPH:	281 832,36

Rozpočet ke změnovému listu č.1 - méněpráce

Zakázka:	Rekonstrukce plochých střech gymnázia Letná 263 v Mimoni	Číslo zakázky:	2021/050
Objednatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01, IČO: 70891508, DIČ: CZ70891508	Datum:	30.7.2022
Zhotovitel:	V a N CL s.r.o., Liberecká 121, Česká Lípa, 470 01, IČO: 25427385, DIČ: CZ25427385	Vypracoval:	

Položkový rozpočet

Pořadí položek	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1.	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošné lepené rš 400mm	m	75,04	540,00	40 521,60
STŘECHA SO03 CELKEM:						40 521,60
2.	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošné lepené rš 400mm	m	79,96	540,00	43 178,40
STŘECHA SO05 CELKEM:						43 178,40

CENA CELKEM BEZ DPH:	83 700,00
CENA DPH 21%:	17577,00
CENA CELKEM S DPH:	101 277,00