

II. Závěrečná ustanovení


2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2022 zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento dodatek je vystaven v elektronické podobě.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.


2.4 Dodatek byl schválen radou města usnesením č. 3522/R/260922 dne 26. 9. 2022.

V Moravské Třebové



Ing. Pavel Binka
jednatel

Ing. Miloš Mička
starosta města



_____ jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022021 Zrušení kanalizace Komenského MT**

Objekt: **01 Kanalizace**

Rozpočet: **02 Dodatek č.3 - MĚNĚPRÁCE**

Objednatel: **Město Moravská Třebová IČO: 00277037**
nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: CZ00277037
57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská, s.r.o. IČO: 28771346**
Olomoucká 139/4 DIČ: CZ28771346
57101 Moravská Třebová

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-101 554,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-101 554,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-101 554,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -101 554,80 CZK

v Moravské Třebové dne 8.9.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-3 443,99	3,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-2 925,00	2,9
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			-88 371,68	87,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 814,13	6,7
Cena celkem					-101 554,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022021	Zrušení kanalizace Komenského MT
O:	01	Kanalizace
R:	02	Dodatek č.3 - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-3 443,99
1	P6	Těsnění pro DN 1000 Q1	ks	-4,04000	166,32	-671,93
2	P3	Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS/DEHA	ks	-2,02000	780,95	-1 577,52
3	P4	Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS/DEHA	ks	-1,01000	1 182,71	-1 194,54
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-2 925,00
4	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-10,00000	292,50	-2 925,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				-88 371,68
5	936451111R00	Výplň dutin cementopílkovou suspenzí	m3	-34,79200	2 540,00	-88 371,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-6 814,13
6	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	-62,80304	108,50	-6 814,13
Celkem :						-101 554,80