



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

„Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa“
ze dne 01.11.2021

Město Znojmo

Sídlem: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zastoupený

ve věcech smluvních: **Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města**

ve věcech technických: **Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Radimem Držmíškem, referentem odboru investic a služeb**

technických

IČ: **00293881**

DIČ: **CZ00293881**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,**

číslo účtu: **19-5054880237/0100**

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.

Sídlem: **Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno**

Zastoupený

ve věcech smluvních: **██████████ ██████████ ██████████ předsedou představenstva**

ve věcech technických: **██████████ ██████████ ██████████ vedoucím DaV**

IČ: **25322257**

DIČ: **CZ25322257**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 2173132/0800**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2211

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 01.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0892/2021, č. zhotovitele 21119-001 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa“. Tato smlouva byla dne 04.05.2022 upravena dodatkem č. 1 a dne 16.08.2022 dodatkem č. 2.

2. Předmětem Dodatku č. 3 k této smlouvě o dílo je ponížení ceny díla o částku -295 262,36 Kč bez DPH s ohledem na změny vzniklé při provádění díla.

