

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 03**

Předmět díla:	Znojmo - rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa			
Objekt:	SO 101 – POZEMNÍ KOMUNIKACE, SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
Objednatel:	Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo			
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno			
TDI:				
Projektant:	■■■■■■■■■■ (část komunikace) a ■■■■■■■■■■ (část VO)			
Popis změny:	VÍCEPRÁCE: 12 - SO 101: Úprava chodníku před č.p. 8 (pečovatelák) 13 - SO 101: Rozšíření nájezdu před č.p. 9 14 - SO 101: Rozšíření nájezdu před č.p. 5 - levý+pravý 15 - SO 101: Úprava obruby u popelnic 16 - SO 101: Bezpečnostní ostrůvky u lamp 17 - SO 101: Zasadovací pole před BD 18 - SO 101: Oprava žulové dlažby - ulice Do Lesek 19 - SO 101: Asfaltové plochy dle geodetického zaměření MÉNĚPRÁCE: 20 - SO 101: dle geodetického zaměření 21 - SO 401: Bourání zídky rozvaděče			
Odůvodnění změny:	Změny vyplynuly z aktuální situace na stavbě			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	✓	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5	✓	
		§ 222 odst. 6		
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓		
	dodatek k PD			
	dokumentace skut.provedení	✓		
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	120 405,80 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-415 668,16 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	IMOS Brno, a.s., ■■■■■■■■■■		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-295 262,36 Kč		
	Výše DPH	sazba: 21%	-62 005,10 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-357 267,46 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. Rev01			
termíny	Termín realizace změny:	Průběžně		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	TDI:			
	Projektant: Objednatel:			
přílohy	Přílohy: - rozdílový položkový rozpočet			