

**Město Nové Město nad Metují**

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**KERSON spol. s r.o.**

Se sídlem: č.p. 80, 517 93 Dobré

Zastoupená: panem █████, Jednatel

IČO: 45536040

DIČ: CZ45536040

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2700423943/2010

zapsán v OR, Krajský soud v Hradci Králové C 1585

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 35/2022 ze dne 8. března 2022**

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

**„Stavební úpravy spojovacího krčku MŠ Rašínova v Novém Městě nad Metují“**

(dále jen „Smlouva“)

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran na provedení víceprací ve znění smluvními stranami vzájemně odsouhlaseného změnového listu č.2 ze dne 08.09.2022 se mění sjednaná cena za provedení díla. Navýšení ceny bude částečně pokryto ze zbytku smluvní rezervy, zbytek víceprací navýší cenu díla.

Článek V., odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 15.02.2022 a je upravená o vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 2 ze dne 08.09.2022, který je přílohou této smlouvy.

**Vícepráce:**

Dodatek č. 2 bez DPH	56.935,33	Kč
<u>DPH</u>	<u>11.956,42</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH	68.891,75	Kč
Smluvní rezerva dle SOD bez DPH	90.000,00	Kč
<u>DPH</u>	<u>18.900,00</u>	<u>Kč</u>
Smluvní rezerva vč. DPH	108.900,00	Kč
Celková cena díla včetně rezervy bez DPH	982.958,00	Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	56.993,50	Kč
Odpočet rezervy pokrývající cenu dodatku č.1 bez DPH	-56.993,50	Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	56.935,33	Kč
Odpočet zbytku rezervy pokrývající část ceny dodatku č. 2 bez DPH	-33.006,50	Kč
Zbývající část víceprací dodatku č. 2 navyšujících cenu SOD	23.928,83	Kč
Celková cena díla bez DPH	1.006.886,83	Kč
<u>DPH</u>	<u>211.446,23</u>	<u>Kč</u>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.218.333,06</b>	<b>Kč</b>

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 100-5358/22 ze dne 19.09.2022.

Novém Městě nad Metují dne 22.09.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v. r., starosta

.....  
[REDACTED], jednatel