

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2022-194/ORI ze dne 11. 4. 2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :	JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Se sídlem :	Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
IČO :	25824783
DIČ :	CZ25824783
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 19654	
Bankovní spojení :	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu :	258247836/5500
Zástupci ve věcech smluvních:	Zdeněk Jeniš, Marek Polášek – jednatelé společnosti
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	Zdeněk Jeniš, Marek Polášek

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Propustek u domu č. p. 86, k.ú. Straník**“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-194/ORI ze dne 11. 4. 2022 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností RSE Project s.r.o., IČO 29398266, Ruská 83/25, Ostrava – Vítkovice, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 29. 7. 2020 pod č.j. č.j. ÚPSŘ/71553/2020/Kop, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a

oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 21. 10. 2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí **2.845.090,33 Kč bez DPH**, tj. **3.442.559,30 Kč s DPH** (sazba 21%), slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet dva tisíc pět set padesát devět korun českých, třicet haléřů.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

V Novém Jičíně dne 29. 9. 2022

Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Za zhotovitele

V Kopřivnici dne 29. 9. 2022

Zdeněk Jeniš
jednatel společnosti