

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 8.10.2020

Čj. objednatele: 228552/2020-OSM

Čj. zhotovitele: 23-577-01

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany


1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená  čestkem sekce ekonomicko-provozní
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 916-17228-001/0710

IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání
- b) ve věcech technické
- c) ve věcech realizace
- d) technický dozor
- d) autorský dozor



2. Zhotovitel: **KONSIT a.s.**
se sídlem Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle
B, vložka č. 752
zastoupený  členem představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha
číslo účtu: 820762/0800
IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních
- b) ve věcech technické
- c) zástupce na stavbě



II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění, jimiž se mění a doplňuje znění Smlouvy o dílo č.j. 228552/2020-OSM a č.j. zhotovitele 23-577-01 uzavřené dne 8.10.2020, Dodatku č.1 ze dne 29.7. 2021 , Dodatku č.2 ze dne 6.1.2022 a Dodatku č.3 ze dne 21.6.2022.



I. Mění se **článek V. Cena díla** odstavce 1. takto:

Cena díla se zvyšuje v souladu s PZ č. 4 takto:

Původní cena díla (včetně Dodatku č.1, 2 a 3) bez DPH:	43.257.313,05 Kč
Změna ceny podle PZ č. 4 bez DPH:	+ 649.574,63 Kč
Cena díla podle Dodatku č. 4 bez DPH:	43.906.887,68 Kč
Cena díla podle Dodatku č. 4 s DPH:	53.127.334,09 Kč



Výše faktur až do výše 90 % ceny díla činí 39.516.198,91 Kč + DPH. Zádržné ve výši 10% ceny díla činí 4.390.688,77 Kč + DPH dle platných předpisů.

2. Upravuje se **článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky** odstavce 4. tak, že uvedená výše zádržného 4.325.731,31 Kč se mění na 4.390.688,77 Kč + DPH.

3. Upravuje se **článek VII. Bankovní záruky** odstavce 2. tak, že uvedená výše bankovní záruky č. 2 2.162.865,65,- Kč se mění na 2.195.344,38 Kč bez DPH.

III.
Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - 1) PZ č. 4
2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



**MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
Odbor správy majetku**

POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č. 4

název investiční akce / číslo	„Jiviny – Rekonstrukce objektu B a vrátnice“ / 0002
zhotovitel díla	KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
PZ navazuje na NOZ č.	5

způsob předání - odeslání příjemci	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> poslem
datum přijetí PZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzují zmocněné osoby smluvních stran tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plnění:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprava areálového VO – nový přívod <ul style="list-style-type: none"> - Na žádost investora/správce objektu byla provedena kontrola závady na veřejném areálovém osvětlení, návrh řešení, výkopové a elektroinstalační práce – zřízení nového přívodu VO 2. Doplnění 2ks ochlazovačů pod zvlhčovače, dopojení ZTI <ul style="list-style-type: none"> - Z důvodu zlepšení funkce odvodu horké odpadní vody od parních zvlhčovačů došlo k instalaci systémových ochlazovačů odpadní vody, dodávce a montáži odpadního potrubí 3. Regály do místnosti 2.03, stoly <ul style="list-style-type: none"> - Na žádost objednatele došlo k dodávce a montáži regálů do místnosti 2.03 a byly doplněny požadované kompletační/pracovní stoly. Regály budou dle zápisu z KD v provedení „pozink“. 4. Uzemnění nových regálů <ul style="list-style-type: none"> - Ochranné pospojení kovových částí

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena	43.257.313,05 Kč bez DPH
změna ceny potvrzená tímto PZ	649.574,63 Kč bez DPH
nová celková cena stanovená tímto PZ	43.906.887,68 Kč bez DPH
smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění	04.11. 2022
změna termínu plnění potvrzená tímto PZ	Beze změny
nový termín plnění stanovený tímto PZ	04.11. 2022

